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IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA UPRAVLJANJA
NP PROKLETIJE  ZA 2024. GODINU









Podgorica, februar 2025. godine

Podaci o zaposlenim licima upravljača zaštićenim područjem koja su obradila izvještaj o realizaciji godišnjeg programa upravljanja.
Tabela 1: Obrađivači Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa upravljanja
	IME I PREZIME
	RADNO MJESTO ILI FUNKCIJA
	ORGANIZACIONA JEDINICA UPRAVLJAČA
ILI DRUGI SUBJEKT

	Miralem Metjahić
	direktor NP Prokletije
	NP Prokletije

	Muarem Lalić
	šef Službe zaštite
	NP Prokletije

	Boban Redžepagić
	stručni saradnik za promociju, edukaciju i turizam
	NP Prokletije

	Alina Bajraktarević
	stručna saradnica za opšte poslove
	NP Prokletije

	Enes Drešković
	stručni saradnik za saradnju sa lokalnom zajednicom
	NP Prokletije

	Nela Vešović Dubak
	pomoćnica direktora za zaštitu, održivi razvoj i turizam
	Služba direktora JPNPCG

	Aleksandar Mijović
	savjetnik direktora za održivi razvoj
	Služba direktora JPNPCG

	Mirza Tahirović
	pomoćnik direktora za finansijske i pravne poslove
	Služba direktora JPNPCG

	Hajdana Ilić Božović
	šefica Službe za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Ivana Milović
	rukovoditeljka Odjeljenja za zaštitu prirodne baštine
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Slavica Đurišić
	stručna saradnica za floru i vegetaciju
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Ivana Džaković
	stručna saradnica za floru i vegetaciju
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Slobodan Stijepović
	stručni saradnik za šumarstvo
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Ana Uskoković
	stručna saradnica za ornitofaunu
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Belma Šestović
	stručna saradnica za faunu sisara
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Veselin Luburić
	rukovodilac Odjeljenja za zaštitu prostora i održivi razvoj
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Mojaš Đurović
	stručni saradnik za zaštitu životne sredine 
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Radmila Vujotić
	stručna saradnica za zaštitu prostora
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Jelena Radunović
	stručna saradnica za zaštitu životne sredine
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Jovana Bojičić
	šefica Službe za promociju, marketing i turizam
	Služba za promociju, marketing i turizam

	Svetlana Vukčević
	stručna saradnica za marketing u turizmu 
	Služba za promociju, marketing i turizam

	Snežana Vukotić
	stručna saradnica za etnografsku baštinu
	Služba za promociju, marketing i turizam

	Marina Manojlović
	stručna saradnica za domaću radinost
	Služba za promociju, marketing i turizam

	Željka Vuković
	stručna saradnica za promociju i edukaciju
	Služba za promociju, marketing i turizam

	Milica Novaković 
	stručna saradnica za medije 
	Služba za promociju, marketing i turizam

	Marijana Džaković
	stručna saradnica za medije
	Služba za promociju, marketing i turizam

	Maša Vučinić 
	šefica Službe za projekte i međunarodnu saradnju
	Služba za projekte i međunarodnu saradnju

	Jasmin Medunjanin
	stručni saradnik za projekte
	Služba za projekte i međunarodnu saradnju

	Srećko Grabovica
	stručni saradnik za projekte
	Služba za projekte i međunarodnu saradnju

	Bojana Mijović
	stručna saradnica za projekte
	Služba za projekte i međunarodnu saradnju

	Bjanka Prakljačić
	stručna saradnica za međunarodnu saradnju 
	Služba za projekte i međunarodnu saradnju

	Vladimir Vukićević
	Stručni saradnik za ljudske resurse i radne odnose
	Služba za kadrovske, pravne i opšte poslove
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[bookmark: _Toc192683157]1.UVOD

1.1. [bookmark: _Toc192683158]Zakonska regulativa 

Zakon o životnoj sredini (Sl. list CG br. 52/16 i 73/19) uređuje principe zaštite životne sredine i održivog razvoja, subjekte i instrumente zaštite životne sredine, učešće javnosti o pitanjima životne sredine i druga pitanja od značaja za životnu sredinu. Zaštitom životne sredine obezbjeđuje se cjelovito očuvanje kvaliteta životne sredine, očuvanje biološke i pejzažne raznovrsnosti, racionalno korišćenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za životnu sredinu, kao osnovni uslov održivog razvoja.
Temeljni pravni dokument kojim se uređuje zaštita i očuvanje prirode je Zakon o zaštiti prirode (Sl. list CG br. 54/16, 18/19). Ovim zakonom uređuje se zaštita i očuvanje prirode, definišu kategorije zaštićenih područja, odgovorne institucije, kao i osnovni upravljački dokumenti za zaštićena područja.
Shodno članu  58  Zakona o zaštiti prirode,  Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore je dužno dostaviti Ministarstvu, odnosno nadležnom organu lokalne uprave, izvještaj o realizaciji godišnjeg programa upravljanja do 1.marta tekuće godine za prethodnu godinu, dok je članom 59 pomenutog Zakona u stavu 5 navedeno da Izvještaj naročito sadrži podatke o:

· realizaciji mjera zaštite;
· realizaciji plana po indikatorima praćenja uspješnosti realizacije plana;
· posjetama zaštićenim područjima;
· finansijskim sredstvima utrošenim za zaštitu i ostvarenim prihodima od naknada za korišćenje zaštićenih područja i područja ekološke mreže.

Nacionalni parkovi kao zaštićena prirodna dobra uživaju posebnu zaštitu, pa je iz tog razloga Zakonom o nacionalnim parkovima (Sl. list CG br. 28/14, 39/16) regulisana njihova zaštita, unapređivanje i razvoj i ove djelatnosti definisane su kao djelatnosti od javnog interesa.
Ovaj Zakon u članu 13 definiše ključna planska akta koja uređuju poslovanje preduzeća, a to su:
· Prostorni planovi posebne namjene u skladu sa Zakonom;
· Plan upravljanja (donosi Vlada na period od 5 godina);
· Godišnji program upravljanja (donosi Preduzeće u skladu sa Prostornim planom posebne namjene i petogodišnjim Planom upravljanja).

Navedeni zakoni (Zakon o životnoj sredini, Zakon o zaštiti prirode i Zakon o nacionalnim parkovima) definišu misiju Preduzeća „Održivo očuvanje životne sredine na zaštićenim područjima“ kao i primarne ciljeve njegovog poslovanja:
· Obezbjeđivanje uslova za zaštitu, unaprjeđivanje i racionalno korišćenje dobara nacionalnih parkova;
· Stvaranje povoljnih uslova za održavanje i razvoj biljnih i životinjskih vrsta i gljiva i njihovih zajednica;
· Očuvanje i unapređivanje posebnih prirodnih vrijednosti;
· Istraživanje i korišćenje parkova za potrebe razvoja nauke, obrazovanja, turizma, kulture i rekreacije;
· Sprječavanje radnji koje mogu da naruše osnovna svojstva i osobine nacionalnih parkova i očuvanja životne sredine.

[bookmark: _Toc162199570][bookmark: _Toc192683159]1.2   Organizacija poslovanja Nacionalnog parka Prokletije 

Direktor Parka, rukovodi radom organizacione jedinice kao i svim službama, koje obavljaju poslove za potrebe Nacionalnog parka. Nadzire i koordinira sve aktivnosti u Parku i odgovara za rad organizacione jedinice kojom rukovodi.
U okviru ove, kao i u okviru svih organizacionih jedinica Preduzeća, formirane su sljedeće službe i odjeljenja:

· Služba za fizičku zaštitu. Glavni zadatak ove Službe je osigurati sigurnost i zaštitu imovine Nacionalnog parka Prokletije. To uključuje patroliranje terenima, nadzor na ulazima i izlazima, reagovanje na incidente, sprječavanje krivolova, kao i sve druge aktivnosti koje doprinose fizičkoj zaštiti Parka.
· Služba za održavanje ambijentalne higijene i infrastrukture. Služba je odgovorna za održavanje higijene i čistoće unutar Parka, uključujući čišćenje staza, smeća itd. Takođe, brine se o održavanju mobilijara, kao i infrastrukture u Parku (puteva, staza, mostova i sl.). 
· Odjeljenje za administrativno tehničke poslove. Odjeljenje obavlja administrativne poslove vezane za upravljanje Parkom, kao što su: vođenje evidencije, priprema dokumentacije, komunikacija s nadležnim organima i sl. Takođe, brine se o tehničkim aspektima Parka, kao što su održavanje vozila, opreme i sl.
· Odjeljenje za naplatu. Odjeljenje se bavi  poslovima vezanim za naplatu ulaznica ili drugih taksi koje se primjenjuju u Parku.

Svaka od ovih službi/ odjeljenja ima svoj specifičan zadatak i doprinosi efikasnom upravljanju i očuvanju Nacionalnog parka Prokletije, omogućavajući posjetiocima ugodno iskustvo u prirodnom okruženju.
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Grafikon 1: Organizacija poslovanja NP Prokletije
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JPNPCG osnovano je na osnovu Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za nacionalne parkove („Službeni list Crne Gore,“ broj 39/92), a nastavilo sa radom u skladu sa Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni list Crne Gore,“ broj 28/14, 39/16) i Odlukom o organizovanju Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore („Službeni list Crne Gore,“ broj 20/11 od 15.04.2011. godine). Osnivač preduzeća je Skupština Crne Gore.
Statut preduzeća je donesen od strane Upravnog odbora dana 09.05.2011. godine, a stupio na snagu nakon davanja saglasnosti na isti nadležnog Ministarstva održivog razvoja i turizma. Posljednje izmjene i dopune Statuta Preduzeća donesene su 23.03.2023. godine.
U skladu sa navedenim određene su unutrašnje organizacione jedinice Preduzeća: Nacionalni park Biogradska gora; Nacionalni park Durmitor; Nacionalni park Lovćen; Nacionalni park Skadarsko jezero i Nacionalni park Prokletije.
U okviru organizacionih jedinica, formirane su sljedeće službe: Odjeljenje za administrativno tehničke poslove; Služba za fizičku zaštitu; Služba za održavanje ambijentalne higijene i infrastrukture, Odjeljenje za naplatu.
Radi obavljanja zajedničkih poslova i objedinjenih funkcija na nivou Preduzeća formirane su Službe zajedničkih poslova sa sjedištem u Podgorici: Služba direktora; Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj; Služba za promociju, marketing i turizam; Služba za projekte i međunarodnu saradnju; Služba za finansije; Služba za kadrovske, pravne i opšte poslove; Služba za kontrolu i monitoring; Služba za logistiku; Služba za javne nabavke.
Pored nacionalnih parkova, JPNPCG upravlja Parkom prirode Ulcinjska solana i spomenikom prirode Botanički vrt Dulovine. 
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[bookmark: _Toc192683161]1.4. Zapošljavanje u izvještavanoj godini 

U periodu od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine u Nacionalnom parku Prokletije je radno angažovano, odnosno novozaposleno, 6 lica na osnovu ugovora na neodređeno vrijeme na radna mjesta koja su već sistematizovana Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji  i 4 lica na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima (sezonski poslovi).


[image: ]
Grafikon 3: Broj novozaposlenih 202.-2024.godina
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Tabela 2: Stručno usavršavanje i edukacija zaposlenih u NP Prokletije i JPNPCG
	Naziv seminara, radionice, obuke
	Organizator
	Učesnici iz Parka/JPNPCG

	Učešće na radionici pod nazivom “Tradicionalni instrumenti i etno pjevanje u scenskim adaptacijama” u JU Kulturni centar Nikola Đurković Kotor
	NVO Crnogorsko -Makedonsko prijateljstvo Kirjana
	Snežana Vukotić, stručna saradnica za etnografsku baštinu

	Za bolje institucionalno upravljanje otpadom u Crnoj Gori: Može li javna uprava dati dobar primjer? Odvojeno sakupljanje, sprečavanje otpada i smanjenje upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu
	Clean up Montenegro, Zero Waste Montenegro, Ambasada Republike Francuske, AZŽS
	Mojaš Đurović, stručni saradnik za zaštitu životne sredine

 

	Razvoj sektora voda i njegov uticaj na biodiverzitet
	Regionalni vodovod crnogorsko primorje
	Mojaš Đurović, stručni saradnik za zaštitu životne sredine
 

	Predstavljanje izvještaja iz sjenke za Poglavlje 27 „Kap progresa u moru obaveza “
	Koalicija 27, CZIP, Green home, Sjeverna zemlja, Društvo mladih ekologa Nikšić
	Mojaš Đurović, stručni saradnik za zaštitu životne sredine
Jelena Radunović, stručna saradnica za zaštitu životne sredine

	Učešće na okruglom stolu pod nazivom „Prezentacija Liste zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva“

	MERS, CANU, EPA 
	Bojana Badnjar, stručna saradnica za faunu sisara u NP Durmitor
Ivana Džaković, stručna saradnica za floru i vegetaciju
Ana Uskoković, stručna saradnica za ornitofaunu
Hajdana Ilić Božović, šefica Službe za za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Regionalna radionica o implementaciji Nacionalnog akcionog plana za rješavanje pitanja ilegalnog ubijanja, uzimanja i trgovine pticama selicama IKB
	MERS,CZIP, EPA
	Ana Uskoković, stručna saradnica za ornitofaunu

	Radionica o zvaničnom istraživanju i mjerama kontrole Anoplophora chinensis
	Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u okviru TAIEX programa Evropske komisije
	Ana Uskoković, stručna saradnica za ornitofaunu
Slobodan Stijepović, stručni saradnik za šumarstvo

	Implementacija EU uredbe  114/2014 o prevenciji i upravljanju unošenjem i širenjem invazivnih stranih vrsta
	MERS
	Slavica Đurišić, stručna saradnica za floru i vegetaciju
Ivana Džaković, stručna saradnica za floru i vegetaciju

	“Moć javnog zagovaranja i zaštićena područja”
	CZIP
	Hajdana Ilić Božović, šefica Službe za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj
Jelena Radunović, stručna saradnica za zaštitu životne sredine

	“Uticaj klimatskih promjena”
U okviru projekta EcoDalli
	Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje
	Jelena Radunović, stručna saradnica za zaštitu životne sredine
 Ana Uskoković, stručna saradnica za ornitofaunu

	“Iznalaženje rješenja za probleme otpada u ključnim zonama biodiverziteta”
	Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore, Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore i NVO Zero Waste Montenegro
	Jelena Radunović, stručna saradnica za zaštitu životne sredine
Alina Bajraktarević, stručna saradnica za opšte poslove
Danijela Knežević, blagajnik
Muamer Lalić, šef Službe zaštite

	“Upravljanje organskim otpadom na nivou opština: Od zajedničkih inicijativa do sistemskih promjena”
	NVO Zero Waste
	Jelena Radunović, stručna saradnica za zaštitu životne sredine

	Razmjena znanja na temu Rezervata biosfere, u sklopu projekta Integrisanje biodiverziteta u sektorske politike i prakse i jačanje zaštite ključnih tačaka biodiverziteta u Crnoj Gori.
	 MERS
	Marinela Đuretić, direktorica JPNPCG
Hajdana Ilić Božović šefica Službe za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi
Nela Vešović Dubak, pomoćnica direktora za zaštitu održivi razvoj i turizam
Aleksandar Mijović, savjetnik direktora za održivi
Bojana Badnjar, stručna saradnica za faunu sisara NP Durmitor

	Otvoreni standardi 
	MERS
	Hajdana Ilić Božović, šefica Službe za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj
Aleksandar Mijović, savjetnik direktora za održivi razvoj

	Evropski cilj dekarbonizacije transporta
	Aerodromi Crne Gore
	Hajdana Ilić Božović Šefica Službe za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj
Nela Vešović Dubak, pomoćnica direktora za zaštitu, održivi razvoj i turizam

	Korišćenje indikatora održivog razvoja (SDG) i SDG platforme u strateškom planiranju
	Kancelarija za održivi razvoj Generalni sekretarijat Vlade i MONSTAT
	Hajdana Ilić Božović, šefica Službe za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj
Veselin Luburić, rukovodilac Odjeljenja za zaštitu prostora i održivi razvoj




2. [bookmark: _Toc192683163]REALIZACIJA MJERA ZAŠTITE

2.1. [bookmark: _Toc192683164]Fizička zaštita i ambijentalna higijena 

Služba fizičke zaštite Nacionalnog parka Prokletije obavlja poslove zaštite dobara Parka i održavanja unutrašnjeg reda, uključujući kontrolu korišćenja dobara i evidentiranje stalnih i privremenih objekata na prostoru Parka. Služba primjenjuje ovlašćenja  skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine, a takođe, sprovodi naplatu dijela naknada za korišćenje dobara. Pored toga, nadzornici usmjeravaju posjetioce na sadržaje Parka, promovišu njegovu vrijednost i sarađuju sa institucijama koje doprinose sprječavanju nezakonitih aktivnosti, uključujući inspekcijske službe, policiju, organe lokalne samouprave, kao i organizacije civilnog sektora i NVO.
Radne aktivnosti nadzornika odvijaju se na otvorenom prostoru tokom cijele godine, pri čemu su često izloženi nepovoljnim vremenskim uslovima i visokom riziku od povreda, što negativno utiče na njihovo zdravstveno stanje. Osim toga, suočavaju se sa izazovnim i rizičnim situacijama, uključujući susrete sa divljim životinjama, potencijalnim prenosnicima bjesnila, kao i naoružanim licima. Stoga je neophodno obezbijediti nadzornicima odgovarajuća sredstva prinude, u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine i Zakonom o nacionalnim parkovima.
U Službi fizičke zaštite NP Prokletije trenutno je angažovano deset (10) zaposlenih, uključujući nadzornike i Šefa službe zaštite, koji ispunjavaju sve uslove propisane unutrašnjim aktima JPNPCG i Zakonom o zaštiti lica i imovine.
Materijalno-tehnička opremljenost Službe zaštite je na nezadovoljavajućem nivou, uslijed zastarjelosti i nedostatka osnovnih sredstava. Kako bi se unaprijedio kvalitet kontrole prostora Parka, neophodno je izvršiti nabavku specijalizovane opreme, uključujući dvoglede, termalne kamere, terenska vozila i krplje.

Tabela 3: Devastacija terena u 2024.godini
	Rb.
	Datum
	Zaveden pod brojem
	Procesuirano prema
	Napomena

	1.
	25.03.2024
	244/24
	Opština Gusinje-436/24
Ekološka inspekcija.435-/24
MUP-437/24
	Devastacija terena
(nasipanje puta)
Lokacija Grebaje

	2.
	25.03.2024
	374/24
	MUP-405/24
Opština Gusinje-406/24
Pravna služba-407/24
	Devastacija terena
Ravnjanje zemlje
Lokacija Grebaje

	3.
	08.04.2024
	460/24
	Ekološka inspekcija.-469/24
Opština.Plav-470724

	Devastacija terena
Proširenje postojećeg puta
Lokacija Bajrovića katun

	4.
	03.04.2024


	438/24
	MUP-447/24
Opština Gusinje-408/24
Ekološka inspekcija-409/24
	Devastacija terena
Temelj iskopan 7x6.5 lokacija Grebaje

	5.
	03.04.2024
	439/24
	MUP-445/24
Ekološka inspekcija.-444/24
Opština Gusinje-446/24
	Devastacija terena
Betonska ploča
20x18,40x6,30m
Lokacija Grebaje

	6.
	24.05.2024
	717/24
	Ekološka inspekcija.-722/24
Opština Plav-721/24
	Devastacija terena lokacija Bajrovića katun

	7.
	03.06.2024
	800/24
	Ekološka inspekcija-827/24
Opština Plav-828/24

	Devastacija terena
Kopanje kanala za vodu 
Lokacija Babino polje

	8.
	15.07.2024
	1150/24
	Opština Gusinje-1154/24
Ekološka inspekcija-1155/24
	Devastacija terena
(kopanje kanala)
Lokacija Bor Kolenovića

	9.
	01.10.2024
	1698/24
	Ekološka inspekcija-1711/24
MUP-1712/24
ODT-1713/24
	Nelegalan iskop rupe  lokacija Grebaje

	10.
	02.10.2024
	1705/24
	Ekološka inspekcija-1708/24
MUP-1709/24
ODT-1710/24
	Probijanje puta  lokacija Temnjaci

	11.
	22.10.2024
	1824/24
	Opština Gusinje 1829/24
EKO 1830/24

	Prokop kanala i postavljanje cijevi
Lokacija Fuš sirma

	12.
	15.11.2024
	1963/24
	MUP-1982/24
Opština Gusinje-1981/24
Ekološka inspekcija-1983/24
	Devastacija terena
Iskop kanala 100m
Lokacija Grebaje

	13.
	19.11.2024
	1987/24
	Ekološka inspekcija-2003/24
Opština Plav-2004/24
	Devastacija terena
Prokop puta 50m
Lokacija Mema

	14.
	28.11.2024
	2078/24
	Opština Gusinje-2094/24
Ekološka inspekcija-2095/24
	Iskop kanala 240m Lokacija Grebaje.



Tabela 4: Evidencija bespravne sječe u toku 2024.god.
	Rb.
	Datum
	Zaveden pod brojem
	Procesuirano prema
	Napomena

	1.
	04.03.2024
	283/24
	ODT-285-24-1
MUP-285-24-2
Pravna služba 286-24
	Bespravna
sječa 2,261m³ bukva
0,759m³

	2.
	29.03.2024
	408/24
	ODT-409-24
MUP Plav-409-24-1
Pravna služba-410-24
	7,708m³ jela

	3.
	29.03.2024
	400/24
	MUP-403-24
ODT-403-24-1
Pravna služba-404-24
	

	4.
	07.03.2024
	302/24
	ODT-304-24-1
MUP-304-24-2
Pravna služba-305-24
	4,38m³ smrča

	5.
	08.03.2024
	310/24
	Inspektor Hakija Jasavić
	Pravna služba-kazna 200e 

	6.
	05.04.2024
	458/24
	ODT-465-24
MUP-467-24
UIP-466-24
	Bespravna sječa
2,535m³ smrča

	7.
	22.04.2024
	539/24
	ODT-555-24-2
MUP-555-24-1
UIP-554-24
	Bespravna sječa
2,970m³ jela

	8.
	03.04.2024
	440/24
	MUP-450-24
ODT-451-24
UIP-453-24
	Bespravna sječa
4,613m³ bukva


	9.
	04.04.2024
	452/24
	MUP-455-24
UIP-454-24
ODT-456-24
	Bespravna sječa 6,372m³


	10.
	07.05.2024
	617/24
	ODT Plav -627-24-1
MUP-627-24-3
	Bespravna sječa
4,082m³ dvije bukve

	11.
	13.05.2024
	650/24
	ODT Plav-786-24
MUP Plav-785-24
	Bespravna sječa
2,380m³ smrča

	12.
	20.05.2024
	692/24
	MUP Plav - 709-24
UIP-710-24
ODT-711-24
	Bespravna sječa 1,366m³ smrča i bukva

	13.
	22.04.2024
	694/24
	UIP -706-24
MUP Plav -707-24
ODT -708-24
	Bespravna sječa
6,313m³ bukva

	14.
	27.05.2024
	731/24
	UIP-754-24
ODT-753-24
MUP-752-24
	Bespravna sječa
1,045m³ bukva

	15.
	24.05.2024
	718/24
	ODT-724-24
MUP Plav -723-24
UIP -725-24
	Babino polje-Treskavac
2,034m³ smrča

	16.
	27.05.2024
	742/24
	MUP-758-24
ODT-757-24
	Bespravna sječa
5,813m³ bukva

	17.
	31.05.2024
	781/24
	ODT-818-24
MUP-817-24
	Bespravna sječa
5,742m³ smrča

	18.
	31.05.2024
	788/24
	ODT-816-24
MUP-817-24
	Bespravna sječa
  4,414m³ smrča

	19.
	03.06.2024
	797/24
	Nije proslijeđeno ODT i MUP -u/ nerealizovano od strane zaposlenog
	Bespravna sječa 1,074m³ bukva privatni posjed

	20.
	06.06.2024
	854/24
	MUP Plav -866-24
ODT -865-24
	Bespravna sječa
2,183m³ smrča

	21.
	06.07.2024
	1085/24
	ODT-1098/24
	Bespravna sječa smrča (sušika) 0,939m3 lokacija Bajrovića katun

	22.
	13.08.2024
	1300/24
	MUP-1307/24
ODT-1308/24
	Bespravna sječa, lokacija Zabelj

	23.
	22.08.2024
	1350/24
	MUP-1365/24
ODT-1364/24
	Bespravna sječa
Lokacija Radončića bor
1,446m³ dva stabla bukve

	24.
	22.08.2024
	1344/24
	ODT-1366/24
MUP-1367/24
	Bespravna sječa
Lokacija Bivoljak 
2,926m³ 3 stabla smrče

	25.
	06.09.2024
	1473/24
	ODT-1475/24
MUP-1476/24

	Bespravna sječa lokacija Kofiljača
5,396m³ 3 čamova stabla

	26.
	07.09.2024
	1486/24
	UZIP-1513/24
MUP-1512/24
ODT-1511/24
	Bespravna sječa privatna šuma 
Lokacija Ravni ključ 17,88m³ 8 bukovih stabala

	27.
	11.09.2024
	1514/24
	MUP-1523/24
ODT-1524/24
	Bespravna sječa na državnoj šumi lokacija Fuš sirma 4,282m³ 9 bukovih stabala

	28.
	12.09.2024
	1523/24
	ODT-1529/24
MUP-1530/24
	Bespravna sječa državna šuma lokacija Zabelj
2,625m³ 3 bukova stabla

	29.
	24.09.2024
	1638/24
	MUP-1645/24
ODT-1646/24
	Bespravna sječa
Lokacija Bajrovića katun 2,005m³ 3 stabla smrče

	30.
	14.10.2024
	1764/24
	MUP-1772-24
ODT-1771-24

	Bespravna sječa
Lokacija Bajrovića katun
1,422m³ 2 stabla smrče

	31.
	22.10.2024
	1808-24
	MUP 1818-24
ODT 1817-24
	Bespravna sječa
Lokacija Babino polje
4,399m³ 3 stabla smrče
Drvna masa na lageru NP Prokletije neto 2,54m³

	32.
	24.10.2024
	1832/24
	MUP-1837/24
ODT-1838/24

	Bespravna sječa
Lokacija Fuš sirma
6,399m³ 7 bukovih stabala
Drvna masa je na privremenom lageru NP Prokletije.

	33.
	27.10.2024
	1848/24
	MUP-1849/24
ODT-1850/24

	Bespravna sječa
Lokacija Kukića bor
1662/24m³ 4 stabla bukve lice zatečeno na licu mjesta

	34.
	06.11.2024
	1939/24
	MUP-1946/24
	Bespravna sječa lokacija Kofiljača 7,203m³ 5 čamovih stabala



U toku 2024.god. u NP Prokletije evidentirano je 16 nelegalnih gradnji od kojih se 6 nalaze na privatnom posjedu vlasnika, a 10 na državnom zemljištu.    




Tabela 5: Nelegalna gradnja na teritoriji NP Prokletije u toku 2024.godine
	Rb.
	Datum
	Zaveden pod brojem
	Procesuirano prema
	Napomena

	1.
	01.03.2024
	241/24
	Pravna služba-272/24
MUP-273/24
Opština Plav- 274/24
	Nelegalna gradnja
2 bungalova izgrađena lokacija Bajrovića katun

	2.
	15.03.2024
	339/24
	Pravna služba-240-24
	Nelegalna gradnja
Vikendica izgrađena

	3.
	01.03.2024
	242/24
	MUP-268-24 Pravna služba-269-24
Opština Gusinje-271-24
	Nelegalna gradnja
Betonska ploča


	4.
	09.04.2024
	464/24
	UIP-471-24
Opština Plav-472-24
	Nelegalna gradnja - drvena terasa

	5.
	24.05.2024
	730/24
	Opština Gusinje-448-24
UIP-750-24
	Nelegalna gradnja. Radovi na planinarskom domu u Grebajama

	6.
	27.05.2024
	738/24
	UIP-756-24
Opština Gusinje
	Nelegalna gradnja
Gradnja drvene terase

	7.
	03.06.2024
	804/24
	UIP-828-24
	Građa nađena na imanju namijenjena za izgradnju objekta

	8.
	14.06.2024
	923/24
	MUP Plav-928-24
UIP-930-24
ODT-929.24
Opština Plav-931-24
	Nelegalna gradnja – nelegalni objekat

	9.
	14.06.2024
	926/24
	MUP-924-24
	Nelegalna gradnja - Izgrađen objekat

	10.
	25.06.2024
	984/24
	Opština Plav-996-24
ODT-994-24
MUP Plav-995-24
UIP-993-24
	Nelegalna gradnja
Početi temelji

	11.
	27.06.2024
	1005/24
	UIP-1012-24
Opština Plav-1013-24
MUP-1011-24
ODT-1010
	Nelegalna gradnja, započeta gradnja terase

	12.
	06.07.2024
	1088/24
	UIP-1100/24
MUP-1101/24
Opština Plav-1102/24
ODT-1103/24
	Nelegalna gradnja (šadrvan) Babino Polje

	13.
	22.07.2024
	1169/24
	UIP-1177/24
Opština  Gusinje-1175/24
	Nelegalna gradnja (objekat drvene konstrukcije)

	14.
	29.10.2024
	1861/24
	MUP-1868/24
UIP-1867/24
Građevinska inspekcija-1869/24
	Nelegalna gradnja Temnjaci dimenzije 5,5m x 4m

	15.
	16.12.2024
	2167/24
	Opština Plav-2174/24
UIP-2175724
	Nelegalna gradnja vikendice u mjestu Mema

	16.
	18.12.2024
	2187/24
	UIP-2188/24
Opština Plav-2189/24
	Nelegalna gradnja 4 objekta drvene konstrukcije u mjestu Gradine



Služba za održavanje ambijentalne higijene i infrastrukture
Služba ambijentalne higijene NP Prokletije obavlja širok spektar aktivnosti usmjerenih na održavanje čistoće i uređenosti prostora parka. Ove aktivnosti uključuju redovno čišćenje površina, postavljanje i održavanje mobilijara, reklamnih tabli i signalizacije, kao i izradu i održavanje objekata namijenjenih prihranjivanju divljih životinja. Takođe, služba sprovodi poslove održavanja šumskog reda, kao i uređenja i čišćenja pješačkih i edukativnih staza, klupa, stolova i drugih infrastrukturnih elemenata parka.
Tokom 2024. godine realizovan je značajan broj akcija koje su podrazumijevale sanaciju nelegalnih odlagališta otpada, pri čemu je uklonjeno preko 100 vreća otpada. Pored toga, služba je održavala naplatne kućice i ulazne rampe, informativne table, putnu infrastrukturu i klupe, te vršila košenje površina. Tokom sezone, zaposleni su bili angažovani i na naplati ulaza posjetiocima, čime su doprinosili boljoj organizaciji i kontroli posjeta.

2.2. [bookmark: _Toc192683165]Stručna zaštita 

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u okviru službi zajedničkih poslova, realizaciju poslova koje se tiču stručne zaštite obavlja Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj, koja u svom djelokrugu rada između ostalog, prati stanje ekosistema, biodiverziteta i kulturno istorijskog nasljeđa NP Prokletije, te predlaže mjere za njihovu zaštitu, unapređivanje, valorizaciju i sl.
Službom rukovodi šef i u okviru nje postoje dva odjeljenja: Odjeljenje za zaštitu prirodne baštine i Odjeljenje za zaštitu prostora i održivi razvoj.
U Službi za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj tokom 2024.godine angažovano je ukupno šesnaest (16) zaposlenih i to na poslovima: jedan (1) šef Službe, jedan (1) rukovodilac za zaštitu prirodne baštine, tri (3) stručna saradnika za floru i vegetaciju, jedan (1) stručni saradnik za oblast šumarstva, jedan (1) stručni saradnik za ihtiologiju, jedan (1) stručni saradnik za ornitologiju, jedan (1) stručni saradnik za faunu sisara, jedan (1) rukovodilac Odjeljenja za zaštitu prostora i održivi razvoj, četiri (4) stručna saradnika za zaštitu životne sredine, jedan (1) stručni saradnik za održivi razvoj i jedan (1) stručni saradnik za zaštitu prostora.
U Službi u odnosu na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u toku 2024.godine nedostajao je: jedan (1) stručni saradnik za herpetofaunu, jedan (1) stručni saradnik za fauna beskičmenjaka, jedan (1) stručni saradnik za fauna sisara i jedan (1) stručni saradnik za šumarstvo.
U decembru mjesecu 2024.godine Ugovorom na određeno vrijeme angažovan je jedan (1) stručni saradnik za herpetofaunu.
U okviru Odjeljenja za administrativno tehničke poslove NP Prokletije, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, zaposlen je jedan (1) stručni saradnik za oblast šumarstva.
Radni angažman koji se odnosi na realizaciju programom definisanih aktivnosti iziskuje terenski rad i opremu koja je potrebna. U prethodnom periodu za stručne saradnike izvršena je nabavka terenske obuće, kao i oprema neophodna za neke aktivnosti koje su u vezi sa užim stručnim specijalnostima (lupa, meredov mreže, oprema za hvatanje i istraživanje slijepih miševa, detektor truleži, dvogledi, entomološka mreža i dr.). U narednom periodu neophodno je Službu opremiti materijalno tehničkim sredstvima kao što su: terenski automobil, terenska odjeća, pješački štapovi, teleskopi, fotoaparati, play back oprema za monitoring ptica i sl.
Preduzete mjere u cilju stručne zaštite Parka date su u Poglavlju 3. Realizacija programa upravljanja.



3. [bookmark: _Toc192683166]REALIZACIJA PROGRAMA UPRAVLJANJA 

[bookmark: _heading=h.30j0zll]Strateška oblast 1: Istraživanje, praćenje, obnova i unapređenje ekosistema, staništa i vrsta 

[bookmark: _heading=h.orr91zqork3]Unapređenje informacione baze podataka o flori Nacionalnog Parka kroz literaturni i terenski rad
Nastavljen je rad na inventarizaciji vaskularne flore NP Prokletije. Terenski rad inventarizacije značajnih biljnih taksona, obavljen je 29-30. jula, na transektu Dolina Ropojane – Ropojansko jezero i na više lokacija na masivu Bogićevice: katun Bogićevica, Ćafa Bogićevica, Bela česma, Ćafa belega, tresetna staništa preko Bogićevice i Male Bogićevice do karaule.
Za svaki takson je utvrđen status zaštite po osnovu nacionalnih lista (endemi i zaštićene vrste -Sl. list RCG 76/06) i/ili međunarodnih lista (Bernska konvencija, EU Habitat direktiva – NATURA 2000, IUCN Crvene liste, IPA, CITES). Nazivi taksona su usklađeni sa važećim evropskim listama (Flora Europaea, Euro+Med Plantbase, Med-Checklist, Cataloguae of Life).
1. Duž transekta Dolina Ropojane – Ropojansko jezero inventarisano je 26 biljnih taksona, od kojih 15 taksona ima jedan ili više nivoa nacionalne i/ili međunarodne zaštite:
-Endemi: 1 takson (Bupleurum karglii).
-Subendemi: 1 takson (Drypis spinosa).
-Zakonom zaštićeni, Sl. list RCG 76/06: 3 taksona (Epipactis helleborine, Gymnodenia conopsea, Epipogium aphyllum).
-CITES: 4 taksona (Epipactis helleborine, Gymnodenia conopsea, Epipogium aphyllum, Euphorbia myrsinites).
-IUCN Crvena lista za EU: 14 taksona, sa LC nivoom (Least concern) kategorijom ugroženosti, što je najniži nivo brige za takson.
Od invazivnih vrsta zabilježeno je prisustvo Erigeron annuus na dvije koordinate, na antropogeno narušenom dijelu staze kroz Dolinu Ropojane.
2.Duž transekta katun Bogićevica – Ćafa Bogićevica – Bela česma – Ćafa belega – tresetna staništa preko Bogićevice i Male Bogićevice do karaule, inventarisano je 35 biljnih taksona dominantno na potencijalnim Natura staništima 6150 Alpijski i subalpijski silikatni travnjaci i *7250 Zapadnobalkanske alpijske tresave (Narthecion scardici), od kojih 25 taksona ima jedan ili više nivoa nacionalne i/ili međunarodne zaštite:
-Endemi: 13 taksona (Pinus peuce, Achillea abrotanoides, Silene sendtneri, Pinguicula balcanica, Dactylorhiza cordigera subsp. bosniaca, Aconitum pentheri ?, Edraianthus graminifolius, Saxifraga sempervivum ? federici-augusti, Phyteuma pseudorbiculare, Wilimetia stipitata subsp. albanica, Narthecium scardicum).
-Subendemi: 2 taksona (Armeria canescens, Gymnadenia frivaldii).
-Zakonom zaštićeni, Sl. list RCG 76/06: 10 taksona (Pinus peuce, Gentiana punctata, Pinguicula balcanica, Dactylorhiza cordigera subsp. bosniaca, Saxifraga sempervivum ? federici-augusti, Phyteuma pseudorbiculare, Gymnadenia frivaldii, Narthecium scardicum, Bruckenthalia spiculifolia,  Gymnadenia nigra).
-CITES: 3 taksona (Dactylorhiza cordigera subsp. bosniaca, Gymnadenia frivaldii, Gymnadenia nigra).
-IUCN Crvena lista za EU: 14 taksona, od kojih 13 sa LC (Least concern) kategorijjom ugroženosti, što je najniži nivo brige za takson. Endemski bor molika Pinus peuce ima NT - Near Threatened (skoro ugrožena) nivo ugroženosti.
IPA: 1 takson (Narthecium scardicum).
[bookmark: _heading=h.5dtk64vix45p]
Na osnovu raspoloživih literaturnih i terenskih podataka, primjenom Google Earth programa, započeto je mapiranje distribucije endemskih i rijetkih vrsta na području NP Prokletije za sledeće taksone: Narthecium scardicum, Pinguicula balcanica, Bruchentalia spiculifolia, Wulfenia blecicii, Lunaria telekiana, Centranthus longiflorus, Gymnadenia nigra.
[bookmark: _heading=h.b7r6x4crsmss]
Utvrđeno nulto stanje povremenih kraških jezera (turloga) i zapadnobalkanskih alpijskih tresava (Narthecion scardici) potencijalnih NATURA 2000 staništa
Terenskim istraživanjem u NP Prokletije rađen je monitoring stanišnog tipa 7250* – Zapadnobalkanske alpijske tresave (Narthecion scardici). Kartiranje ovog habitata rađeno od početka implementacije Plana upravljanja za NP Prokletije radi istraživanja ovog rijetkog staništa, čiji je glavni edifikator balkanski endem Narthecium scardicum. Zapadnobalkanske alpijske tresave su reliktna staništa umjereno bogata oromediteranskim tresavama visokih planina zapadnog Balkana. U ovim staništima dominira balkanska endemična i reliktna vrsta Narthecium scardicum, koja je takođe ciljna vrsta za implementaciju Panevropske ekološke mreže (PEEN).
U programskom periodu sprovedeno je istraživanje lokaliteta Mala Bogićevica, gdje su ekološke karakteristike ukazivale na mogućnost postojanja staništa vrste Narthecium scardicum. Ova pretpostavka se pokazala tačnom, potvrđeno je prisustvo vrste. Pored toga, tokom terenskog obilaska evidentirano je njeno prisustvo i na lokalitetu Ljukšterp. Na lokalitetu Veliki Bjelaj, gde je prethodne godine vršen monitoring, utvrđeno je da je stanište očuvano, odlikuje se dobrom reprezentativnošću i vrsta pokazuje tendenciju širenja areala.
Prema interpretacijskom manualu (Petrović et al.), Narthecium scardicum je glavni edifikator ovog staništa. Pored nje, među ostalim edifikatorima pronađene su vrste: Pinguicula balcanica, Dactylorhiza cordigera ssp. bosniaca i Drepanocladus revolvens. Od pratećih vrsta na ovom staništu evidentirane su sledeće vrste: Veratrum album, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Nardus stricta, Pinus peuce, Campanula scheuchzeri, Silene sendtneri, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Potentilla erecta, Luzula campestre, Hypericum rischeri, Ornitogalum umbelatum, Bruckenthalia spiculifolia, Parnassia palustris, Carex nigra, Dianthus superbus, Geum montanum, Carex nigra. Eriophorum angustifolium, Centaurea nervosa, Festuca paniculata, Gentiana punctata, Achillea lingulata, Caltha palustris, Willemetia stipitata ssp. albanica, Jasione orbiculata, Phyteuma orbiculare, Alchemilla xanthochlora, Saxifraga stellaris (Micranthes stellaris), Equisetum fluviatile, Trifolium aureum.
U programskom periodu, tokom jula mjeseca sprovedena su terenska istraživanja na lokalitetu Ropojansko jezero. Prema Priručniku za identifikaciju tipova staništa Crne Gore od značaja za Evropsku uniju sa obrađenim glavnim indikatorskim vrstama iz 2019. godine, ovo Jezero je bilo klasifikovano kao turlog, što je značajno uticalo na planiranje aktivnosti u okviru upravljanja ovim rijetkim stanišnim tipom. Međutim, Priručnik za identifikaciju tipova staništa Crne Gore od prioriteta za Evropsku uniju iz 2021. godine koji detaljno opisuje rasprostranjenje turloga ne navodi Ropojansko jezero, već se u tom kontekstu pominju isključivo Budoške bare u Nikšićkom polju. Terenskim istraživanjima koja se sprovedena tokom jula mjeseca 2024. godine, potvrđeno je da Ropojansko jezero ne pripada tipu staništa turlog.
[bookmark: _heading=h.x32dmn7iu83]Primjenom metodologije transekta i kvadranta na Ropojanskom jezeru identifikovana su tri različita stanišna tipa:
1. Stanišni tip 6450 (Sjeverne borealne livade): Nalazi se u najnižem dijelu jezera, gdje voda najduže ostaje. Dominira vrsta Carex acuta (95%), uz prisustvo vrsta Deschampsia cespitosa, Potentilla reptans i Carex hirta.
[bookmark: _heading=h.yzffkrrlodx8][image: A grassy field with mountains in the background
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Slika 1: Monodominantna zajednica Carex acuta na Ropojanskom jezeru
[bookmark: _heading=h.adw3uyn4gg8x]
2. Suvlje površine između depresija: dominira Agrostis capillaris s pratećim vrstama Lotus corniculatus i Centaurea jacea aggr. Ova površina ne pripada Natura 2000 habitatima i označena je kao „No Natura".
[bookmark: _heading=h.dewgymb76970][image: A large field with trees and mountains in the background
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[bookmark: _heading=h.kyyy14ux101d]Slika 2: Monodominantna zajednica Agrostis capillaris na Ropojanskom jezeru
[bookmark: _heading=h.i2hs2z4w5vtg]
3. Istočno-mediteranski sipari (kod 8140): karakterišu ih Drypis spinosa (40%) i prateće vrste poput Silene marginata, Rumex scutatus i Geranium macrorrhizum.
[bookmark: _heading=h.t9fxr1uoyk27][image: A grassy field with trees and a mountain
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[bookmark: _heading=h.1986gr1ixfhh]Slika 3: Istočno- submediteranski sipari na istraživanom području

Unaprijeđen sistem kontrole ubiranja divlje flore u komercijalne svrhe
U cilju bolje kontrole ubiranja ljekovitog bilja i šumskih plodova na staništima ovog Parka, izrađena je mobilna aplikacija koja će omogućiti Službi zaštite efikasniji rad na terenu, a stručnoj službi analizu terenskih podataka koje će omogućiti evidentiranje pritisaka i efikasnije upravljanje. Obuka nadzornika za korišćenje aplikacije obaviće se početkom 2025. godine, prije sezone ubiranja i kontrole na terenu.

Očuvani  šumski ekosistemi
Praćenje zdravstvenog stanja šuma u NP Prokletije sprovodi se kontinuirano kroz standardizovane procedure.
Monitoring dendrometrijskih i ekoloških podataka vrši se povremeno na lokacijama koje su u prethodnom periodu bile pod uticajem negativnih abiotičkih i antropogenih faktora. Analiza dendrometrijskih podataka pokazuje da na zdravim stablima prirast zapremine iznosi od 0,7 do 1 m³ po hektaru, što ukazuje na stabilan razvoj šuma. Međutim, zabilježeno povećanje broja suvih stabala uzrokovalo je zaustavljanje prirasta u pojedinim šumskim sastojinama. Ekološki podaci ukazuju da u zdravim zajednicama nema promjena u sastavu vrsta, dok se na područjima s povećanim brojem suvih stabala očekuju promjene koje će biti analizirane u narednom periodu.
Tokom 2024. godine, planirane sanitarno-higijenske mjere zaštite i unapređenja šumskih ekosistema u NP Prokletije nisu sprovedene zbog rješenja Agencije za zaštitu životne sredine kojom je odbijen zahtjev za sprovođenje sanitarne sječe na područjima zahvaćenim žarištima suvih stabala napadnutih potkornjacima.
Rješenjem inspektora za šumarstvo iz 2023. godine, naložena je hitna doznaka i sječa sanitarnih stabala u cilju suzbijanja širenja potkornjaka, međutim realizacija tih mjera bila je obustavljena od strane Agencije za zaštitu životne sredine. Stručne službe Javnog preduzeća su, u skladu s inspekcijskim rješenjem, započele pripremne aktivnosti za sprovođenje sanitarne sječe, ali je postupak zaustavljen zbog suspenzije ovog rješenja od strane Agencije.
Kako bi se situacija rješavala sistemski, formirana je mješovita Radna grupa za izradu Akcionog plana. Od ukupno četiri planirane aktivnosti, dvije su uspješno sprovedene: postavljanje feromonskih klopki za praćenje i premjer površina zahvaćenih sušenjem potkornjaka. Saradnja nadležnih institucija ostaje ključna za efikasnu implementaciju mjera zaštite u narednom periodu.
U sklopu aktivnosti Radne grupe za izradu Akcionog plana, na područjima sa evidentiranom pojavom potkornjaka postavljene su feromonske klopke za kontrolu i praćenje prve i druge generacije potkornjaka. Postavljanje feromonskih klopki izvršeno je na temelju stručnih analiza kako bi se obezbijedila optimalna efikasnost u kontroli populacije potkornjaka.
Tokom sezone, prikupljanje uzoraka iz klopki vršeno je na sedmičnom nivou. Svaki uzorak je pažljivo analiziran, a rezultati su pohranjivani u elektronsku bazu podataka u Excel formatu radi daljih analiza i procjena. Ukupno je postavljeno 165 feromonskih klopki, što je rezultiralo prikupljanjem 14.300.760 jedinki potkornjaka. Od tog broja, prikupljeno je 6.123.939 jedinki vrste Ips typographus i 8.176.821 jedinka vrste Pityogenes chalcographus.

[image: A graph with blue and orange lines
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Grafikon 4: Brojnost potkornjaka po vrsti i datumima mjerenja

Podaci ukazuju na značajne tendencije širenja sušenja smrče (Picea abies), što je povezano s povećanom aktivnošću potkornjaka. Dobijeni rezultati ukazuju na neophodnost daljeg planiranja i sprovođenja mjera zaštite šumskih ekosistema, uključujući intenziviranje monitoringa, a naročito kontrolu populacija potkornjaka i primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera.
Ove aktivnosti su ključni korak ka očuvanju zdravstvenog stanja šuma, a prikupljeni podaci čine osnovu za donošenje naučno utemeljenih odluka u borbi protiv širenja potkornjaka..
Aktivnosti u okviru mjera zaštite od požara obuhvatale su preventivne radnje i pripreme za eventualno izbijanje požara u šumskim ekosistemima. Iako nije izvršena nabavka materijalnih sredstava iz budžeta Javnog preduzeća, za NP Prokletije potrebno je istaći da je kroz projektne aktivnosti nabavljena određena zaštitna oprema za potrebe Službe fizičke zaštite. Takođe, izrađen je i distribuiran propagandni materijal sa ciljem podizanja svijesti među posjetiocima i lokalnim stanovništvom o značaju zaštite šuma od požara.
Stručna služba kontinuirano sprovodi terenske obilaske koristeći GPS uređaje za prikupljanje geopozicioniranih podataka na površinama na kojima su sprovedene planirane aktivnosti, kao i na mjestima gdje su zabilježena odstupanja od normalnog stanja šumskih ekosistema. Prikupljeni podaci se pohranjuju u internu bazu podataka, što omogućava njihovu detaljnu analizu i dalje praćenje promjena u šumama. Ove aktivnosti predstavljaju važan korak u očuvanju prirodnih resursa parka, osiguravajući bolje upravljanje rizicima i pravovremeno reagovanje u slučaju požara.

Utvrditi nulto stanje dnevnih leptira
Nastavljeno je  istraživanje literature i sakupljanje podataka o prethodnim istraživanjima faune Lepidoptera. Podaci iz dostupnih publikacija, koje su pretežno vezane za pojedine vrste rodova ili familija, unijete su u bazu podataka. Prema sakupljenim literaturnim podacima, kao i na osnovu sprovedenih terenskih istraživanja u prethodnom periodu, na prostoru NP Prokletije registrovano je 93 vrste dnevnih leptira.
Realizovana su terenska istraživanja u cilju rekognosciranja faune dnevnih leptira, sa posebnim osvrtom na zakonom zaštićene i Natura vrste. Istraživanje faune Lepidoptera vršeno je na lokalitetima: dolina Ropojane i Bogićevica krajem jula mjeseca. Na predmetnom području tokom terenskih istraživanja registrovano je prisustvo 35 vrste dnevnih leptira svrstanih u 5 familija. Istraživanjima su registrovane vrste koje nisu evidentirane u dostupnim literaturnim podacima i to: Iphiclides podalirius (Ropojana), Satyrium spini (Ropojana), Brenthis daphne (Ropojana i Bogićevica), Cupido minimus (vodopad Grlja), Argynnis adippe (Ropojana), Limenitis reducta (Ropojana) i Melitaea cinxia (Bogićevica).
Od vrsta koje su važne za zaštitu registrovane su: Apatura iris koja je na Crvenoj listi CG označena kao VU (ranjiva), Iphiclides podalirius vrsta je zaštićena u Crnoj Gori Rješenjem o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta ("Sl. list RCG", br. 76/06) i nalazi se na Crvenoj listi CG kao NT, Natura 2000 vrsta i Polyommatus damon koji je na IUCN Crvenoj listi označen kao NT.

Inventarizacija vodozemaca i gmizavaca
Tokom 2024. godine nastavljeno je istraživanje literature i sakupljanje podataka o prethodnim istraživanjima faune vodozemaca i gmizavaca. Podaci iz dostupnih publikacija uneseni su u bazu podataka. Prema sakupljenim literaturnim podacima i terenskim istraživanjima na prostoru NP Prokletije registrovano je 12 vrsta vodozemaca i 14 vrsta gmizavaca.
Tokom jula mjeseca realizovana su terenska istraživanja u cilju inventarizacije faune vodozemaca i gmizavaca sa posebnim osvrtom na zakonom zaštićene i Natura 2000 vrste. Istraživanja su vršena na unaprijed utvrđenim transektima: Hodžin ravan - Ćafa Bogićes i Ledeni izvori. Tom prilikom registrovano je prisustvo 4 vrste vodozemaca i 2 vrste gmizavaca:

· [bookmark: _heading=h.xtk3ths9r78u]Bombina variegata (žutotrbi mukač) - IUCN kategorija LC, Crvena lista CG LC, Aneks II i IV  Habitat direktiva,dodatak II Bernske konvencije;
· [bookmark: _heading=h.mac9t6a3zdf]Bufo bufo (smeđa krastava žaba) - IUCN kategorija LC, Crvena lista CG LC, dodatak III Bernske konvencije. Vrsta je zaštićena u Crnoj Gori Rješenjem o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta ("Sl. list RCG", br. 76/06);
· [bookmark: _heading=h.jti9cdmiiv3p]Rana temporaria (livadska smeđa žaba) - IUCN kategorija LC, Crvena lista CG LC, Aneks V Habitat direktiva, dodatak III Bernske konvencije;
· [bookmark: _heading=h.3dvzkqcgt20t]Ichthyosaura alpestris (planinski mrmoljak) - IUCN kategorija LC, Crvena lista NT, dodatak III Bernske konvencije. Vrsta je zaštićena u Crnoj Gori Rješenjem o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta ("Sl. list RCG", br. 76/06);
· [bookmark: _heading=h.fv0wwtop0299]Lacerta agilis (livadski gušter) - IUCN kategorija LC, Crvena lista CG LC, Aneks IV  Habitat direktiva, dodatak II Bernske konvencije. Vrsta je zaštićena u Crnoj Gori Rješenjem o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta ("Sl. list RCG", br. 76/06);
· [bookmark: _heading=h.xt33m52bssyt]Zootoca vivipara (planinski gušter) - IUCN kategorija LC, Crvena lista CG LC, dodatak II Bernske konvencije. Vrsta je zaštićena u Crnoj Gori Rješenjem o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta.

Utvrđeno  kvantitativno i kvalitativno stanje vrsta ptica grabljivica
U programskoj godini, tokom jula mjesecu sprovedeno je istraživanje grabljivica na području doline Ropojana i Bogićevice.
U dolini Ropojane registrovano je prisustvo: surog orla (Aquila chrysaetos), sivog sokola (Falco peregrinus) i smeđeg sokola (Falco subbuteo). 
[bookmark: _heading=h.iv776trc2cll][bookmark: _heading=h.kp1j06c4mn6e]U dolini Ropojane, registrovano je prisustvo: surlog orla (Aquila chrysaetos), sivog sokola (Falco peregrinus) i smeđeg sokola (Falco subbuteo). 
[bookmark: _heading=h.pn4ql3sh2xni][bookmark: _heading=h.2p4zjb7gr6oa]Na području Bogićevice, registrovan je: suri orao (Aquila chrysaetos), livadska eja (Circus pygargus), bjelonokta vjetruška (Falco naumanni) i obična vjetruška (Falco tinnunculus)
Od ostalih vrsta na ovim lokalitetima registrovani su: veliki djetlić (Dendrocopos major), drozd pjevač (Turdus philomelos), planinski slavuj (Luscinia megarhynchos). crna žuna (Dryocopus martius), planinski slavuj (Luscinia megarhynchos), crvenoperka (Phoeniculus ochruros), bjeloguza (Oenanthe oenanthe), siva vrana  (Corvus cornix), veliki detlić (Dendrocopos major),  planinski slavuj (Luscinia megarhynchos) i dr..

Utvrđeni koridori krupnih sisara
U okviru projekta Forest Connect (Prema klimatski otpornim koridorima šumskih staništa za velike mesoždere u Balkansko-Karpatsko-Dinarskoj regiji), kao dio specijalnog cilja 1 - uspostavljanje tranzicionog monitoringa velikih mesoždera, izrađena je mapa kritičnih poveznica za teritoriju Crne Gore. Mapa kritičnih poveznica, za mrkog medvjeda, sadrži mapirana staništa ove vrste, te puteve ili poveznice između njih gdje se mogu očekivati izazovi u kretanju medvjeda ili uska grla koja mogu otežati njihovu migraciju – takozvane kritične poveznice. Krajem 2024. godine, angažovanjem spoljnog GIS eksperta mapa je unaprijeđena i korigovana na osnovu najnovijih podataka.

Strateška oblast 2: Očuvanje, unapređivanje i promocija kulturno-istorijskih i etnografskih vrijednosti i potencijala 

U okviru aktivnosti na identifikaciji i dokumentovanju nematerijalne kulturne baštine sprovedeno je prikupljanje podataka od pojedinaca koji njeguju i prenose tradicionalna znanja i vještine. Fokus istraživanja bio je na običajnim praksama u oblasti tradicionalne medicine, uključujući liječenje biljem (fitoterapiju), izradu ljekovitih sirupa i tinktura od gljiva, kao i spravljanje kozmetičkih preparata.
Kroz kreiranje okvira za promociju nacionalnih parkova i predstavljanje široj javnosti u martu su organizovani „Dani Nacionalnih parkova” u TC Big Fashion, u Podgorici. Tom prilikom održan je sajam proizvoda lokalnog stanovništva i prezentacija starih vještina i zanata sa prostora Parka. 
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         Slika4: Manifestacija „Dani Nacionalnih parkova Crne Gore” TC Big Fashion

Na poziv Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice, uzeto je učešće u projektu „Mistične priče Dunavske zelene rute“, koji predstavlja valorizaciju međunarodnog prirodnog i nematerijalnog nasljeđa, sa ciljem društveno-ekonomskog razvoja ruralnih područja Podunavlja. 
U okviru aktivnosti na kreiranju programa organizovanja važnih datuma kao što je „Dan evropskih parkova“ sa temom „Glasajmo za prirodu“, osmišljen je i kreiran koncept aktivnosti u vezi sa obilježavanjem ovog značajnog datuma koji se odnosio na svih pet parkova.
Upućena je inicijativa prema Pošti Crne Gore za štampanje prigodnih markica gdje su dati predlozi za NP Prokletije iz oblasti kulturno-istorijsko i etnografsko nasljeđe (fotografije sa opisom i obrazloženjem ), a u cilju promocije Parka.

Strateška oblast 3: Edukacija, interpretacija prirodnih i kulturnih vrijednosti parka i razvoj turizma orijentisanog ka prirodi 

Razvijena i unaprijeđena edukacija i interpretacija
Tokom programske godine, u saradnji sa osnovnim i srednjim školama, kao i sa predškolskim ustanovama, koje gravitiraju Parku, realizovane su edukativne radionice usmjerene na podizanje svijesti o očuvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti Parka. Na edukativnim radionica, ukupno je učestvovalo preko 250 učenika i predškolaca.
U saradnji sa džudo reprezentacijom Crne Gore, za 100 mladih sportista organizovana je prva sportsko-edukativna radionica na otvorenom, koja je održana u dolini Grebaje.
U saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), pripremljen je i odštampan edukativni materijal. Ovaj materijal obuhvata bojanku „Upoznaj, oboji, saznaj i zavoli“ i brošuru „Zavirite u čarobni svijet Nacionalnog parka“. Takođe, izrađeni su edukativni materijali u elektronskom obliku, prilagođeni školskom uzrastu, sa informacijama o flori, fauni i kulturno-istorijskom nasljeđu Parka. Ovi materijali su distribuirani učenicima i nastavnicima, čime je dodatno podržan edukativni proces.
Tokom programske godine organizovano je osam tematskih radionica i interaktivnih događaja povodom obilježavanja značajnih ekoloških datuma: Svjetskog dana šuma, Dana planete Zemlje, Svjetskog dana biodiverziteta, Dana zaštite životne sredine, Dana NP Prokletije, Dana čistih planina, Svjetskog dana zaštite životinja, kao i Dana dijaspore. Radionice su bile usmjerene na podizanje ekološke svijesti lokalnog stanovništva i posjetilaca, dok su interaktivni pristupi omogućili bolje razumijevanje važnosti očuvanja zaštićenih područja.
Kroz saradnju s Dnevnim centrom „Lipa“ iz Plava, Park su posjetila i djeca sa posebnim potrebama. Realizovane su i edukativne radionice prilagođene ovoj grupi posjetilaca.
Poseban fokus stavljen je na interpretativne programe obilaska Parka, s ciljem boljeg upoznavanja posjetilaca sa njegovim prirodnim i kulturnim vrijednostima. U saradnji sa turističkim organizacijama Plava i Gusinja, organizovani su interpretativni obilasci značajnih lokacija, uključujući Hridsko jezero i Bogićevicu. Program je tokom 2024. godine sprovođen eksperimentalno, a realizovano je ukupno pet interpretativnih tura.
Urađena je analiza potencijalnih lokaliteta za staze, te na osnovu toga i dat  prijedlog za formiranje nove edukativne staze u Parku, na lokalitetu Vardište – Memina planina. 

Park  je uspješno promovisan na  nacionalnom i međunarodnom nivou 
Kontinuirano preko štampanih i elektronskih medija, društvenih mreža (Instagram i Facebook), Youtube kanala, kao i sajta JPNPCG, promovisane su najznačajnije vrijednosti i turistička ponuda Nacionalnog parka Prokletije. Pripremljene su i poslate 133 informacije i saopštenja za medije, odgovoreno je na 35 upita novinara, dok su realizovana 64 medijska gostovanja. Redovno su ažurirane informacije na sajtu JPNPCG. Na sajtu je u vezi sa Parkom objavljen 61 tekst. U okviru stranica „Priče iz parkova“ objavljivane su zanimljivosti o biodiverzitetu Parka, kulturno-istorijskom nasleđu i njegovoj posjetilačkoj ponudi.
[bookmark: _heading=h.8xw1rtjqmcjb]Tokom sezone u saradnji sa portalom „Share Montenegro” pripremljeni su i objavljeni promotivni tekstovi u cilju promocije Parka i većeg interesovanja domaćih posjetilaca za ovo područje.  
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Slika 5: Promocija u časopisima i online medijima

Tekstovi o Parku objavljeni su i u magazinima „Ljepota i zdravlje” i „Air Time”. U programskoj godini u vezi sa Parkom bilo je 136 objava na Facebook stranici i 92 objave na Instagram stranici.
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Slika 6:  Objave na društvenim mrežama koje su izazvale pažnju pratilaca

PR kampanje 
[bookmark: _heading=h.uojy4giqdhe4]Kampanja „Stop kvadovima, kros motorima i dronovima u nacionalnim parkovima“ bila je intenzivna  tokom 2024. Cilj kampanje bio je informisanje građana o pravilima koja važe u nacionalnim parkovima kada je u pitanju organizovanje tura i korišćenje kvadova, kros motora i motornih sanki. Imajući u vidu sve češće korišćenje bespilotnih letjelica - dronova za potrebe različitih snimanja, posebna pažnja posvećena je informisanju javnosti o pravilima i protokolu koji je neophodno poštovati. Objave u vezi sa ovom temom pratilo je preko 90 hiljada pratilaca na društvenim mrežama.
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Slika 7: Kampanja „Stop kvadovima, kros motorima i dronovima”

Promocija „Godišnje ulaznice za NPCG“
Kroz višemjesečnu kampanju promovisana je Godišnja ulaznica za NPCG kojom je posjetiocu po promotivnoj cijeni od 13,50 eura omogućen neograničeni broj ulazaka u svih pet zaštićenih područja do kraja kalendarske godine. U saradnji sa CKB bankom realizovana je akcija pod nazivom „Uživajmo zajedno u ljepotama Crne Gore”. Promocija ulaznice u kontinuitetu je vršena na društvenim mrežama, a vidjelo je preko 48.500 pratilaca. Godišnja ulaznica promovisana je tokom različitih medijskih gostovanja i nastupa u javnost.
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Slika 8: Promocija godišnje ulaznice

U saradnji sa NTO CG, aktivni odmor u NP Prokletije promovisan je na međunarodnim sajmovima „Fahrrad und WanderReisen” u Štutgartu i „F.RE.e” u Minhenu.
[bookmark: _heading=h.p50id7befp0l]Ponuda nacionalnih parkova Crne Gore predstavljena je i na sajmu „EcoLife Montenegro“ koji je održan u Podgorici. 
Nacionalni parkovi su učestvovali i na Evropskom forumu za smanjenje rizika od katastrofa koji je održan u Budvi i koji je okupio predstavnike preko 50 država Evrope i Centralne Azije. Cilj ovog foruma bio je zajednički rad na smanjenju rizika od katastrofa i ublažavanje klimatskih promjena.
Saradnja sa Crnogorskim Telekomom realizovana je u okviru kampanje „Green Prepaid Telekom Tourist”, kroz koju je javnost informisana o značaju zaštite šuma, dok je od svakog kupljenog paketa izdvojeno 15 centi za očuvanje šuma i borbu protiv potkornjaka u NP Prokletije. Ova sredstva namijenjena su nabavci feromona i opreme za terenski rad. Dodatno, kompanija „Vezuv Vulcano” donirala je Nacionalnim parkovima Crne Gore 150 feromonskih klopki i 150 feromona za zaštitu NP Prokletije.
Organizovane su manifestacije i planinarske ture u saradnji sa lokalnim partnerima, koje su privukle značajan broj učesnika i posjetilaca: Tromeđa, Zijova staza, Hamdova staza, Putačama Hrida, Abdijino jezero, vrh Bajrak, Staza iznenađenja
Izrađeni su i distribuirani promotivni materijali, uključujući olovke, planere, vrećice i majice sa logom i motivima parka.
Tokom programske godine realizovane su aktivnosti usmjerene na učešće na lokalnim, regionalnim i međunarodnim sajmovima turizma.  

Strateška oblast 4: Turizam zasnovan na aktivnom odmoru u prirodi 

Unaprijeđena i razvijena posjetilačka infrastruktura Parka
Tokom programske godine, na lokalitetima Ribljak i Zarunice postavljeni su kontrolno-naplatni punktovi radi bolje kontrole Parka i efikasnije naplate ulaznica. Donatorskim sredstvima zaposlenih u NP Prokletije postavljeno je pet informativnih tabli na ovim punktovima. Takođe, na rampi lokacije Grebaje zamijenjena je informativna tabla i postavljen znak zabrane za korišćenje motornih i ATV vozila. Na najposjećenijoj stazi Volušnica postavljena su tri smjerokaza.
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Slika 9: Postavljeni: kontrolno naplatni punktovi, table i znakovi

Na osnovu sprovedene analize stanja informativnih tabli i smjerokaza, izrađen je Plan njihove obnove i adaptacije, koji će se realizovati u narednom periodu.
U saradnji sa Planinarskim savezom Crne Gore i Turističkom organizacijom Plav izvršena je analiza stanja pješačke staze: Vardište - Gradec - Karaula Feratovića. 
Za biciklističku stazu Gusinje – Dolina Grebaje – Gusinje urađena je analiza trenutnog stanja, snimljen GPS trek i pripremljen video materijal, koji je korišćen za promociju staze na društvenim mrežama.
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Slika 10: Promocija biciklističke staze Gusinje - Dolina Grebaje – Gusinje

U programskom periodu, planirane aktivnosti za unapređenje infrastrukture Nacionalnog parka Prokletije nisu realizovane zbog nedostatka finansijskih sredstava i izostanka donatorske podrške. Unapređenje postojećeg Centra za posjetioce u Gusinju, koje je trebalo obuhvatiti dodavanje novih sadržaja, nije sprovedeno, iako je tokom 2023. godine predat projekat u okviru programa Interreg IPA CG-AL s ciljem obezbjeđivanja sredstava za adaptaciju. Kako finansijska podrška nije odobrena, realizacija ove aktivnosti nije bila moguća.
Izgradnja i uređenje novog Centra za posjetioce takođe nisu sprovedeni. Iako su dobijeni urbanističko-tehnički uslovi od Opštine Plav i pokrenut postupak za sticanje vlasništva nad vojnom karaulom Gradine, izrada glavnog projekta nije mogla biti realizovana bez dodatnih sredstava iz kapitalnih investicija. Ova aktivnost ostaje jedan od prioriteta za naredni period, uz nastavak saradnje s lokalnim i državnim institucijama kako bi se obezbijedila potrebna sredstva.
Nerealizovane aktivnosti na unapređenju turističke infrastrukture u NP Prokletije, a koje zahtijevaju značajna finansijska ulaganja, biće prioritet u narednom periodu. Nastaviće se rad na obezbjeđivanju potrebnih sredstava kroz projekte, donatorsku podršku i kapitalne investicije kako bi se omogućila njihova realizacija.

Upravljanje posjetiocima
Tokom izvještajnog perioda, u Centru za posjetioce sprovedena je anketa s ciljem analize strukture, mišljenja, potreba i očekivanja posjetilaca. Na osnovu 1.500 popunjenih anketnih listova utvrđeno je da su najbrojniji posjetioci bili iz Crne Gore. Povećanje broja domaćih turista u odnosu na prethodne godine rezultat je pojačane promocije Nacionalnog parka Prokletije na domaćem tržištu, uvođenja godišnjih ulaznica i otvaranja novog graničnog prelaza s Albanijom, koji je omogućio brži i lakši pristup domaćih turista Parku preko Albanije. Posjetioci su uglavnom aktivni planinari, ali je zabilježen i porast broja izletnika i rekreativnih šetača koji preferiraju lakše planinarske staze. Među ispitanicima postoji veliko interesovanje za mapama i vodičima koji se odnose na NP Prokletije.
Tokom izvještajnog perioda, nadzornici Parka su kontinuirano pratili uticaj posjetilaca na prirodne i kulturne vrijednosti, sa posebnim fokusom na najposjećenije lokalitete: dolinu Grebaje i Hridsko jezero. Kroz implementaciju standardnog protokola zabilježeni su negativni efekti koji se ogledaju kroz: nepropisno parkiranje vozila, vožnju terenskim vozilima i motociklima, paljenje vatre, nepropisno  odlaganje otpada, neodgovorno kampovanje, buku, ali i nelegalnu gradnju u dolini Grebaje.
U saradnji sa Planinarskim savezom Crne Gore, planinarskim klubovima i Biciklističkim savezom Crne Gore, organizovan je sastanak na kojem je analizirano korišćenje postojećeg sistema staza. Analizirani su faktori poput strukture i broja posjetilaca, učestalosti korišćenja staza, te učinka planinarskih klubova. Kao rezultat ove analize, izrađen je elaborat koji pruža cjelovit pregled trenutnog stanja staza i sadrži preporuke za njihovo dalje upravljanje. Rezultati analize pokazali su da je signalizacija na stazama postavljena u skladu sa standardima, međutim, identifikovana je potreba za redovnijim održavanjem infrastrukture, regulacijom broja posjetilaca na određenim lokalitetima u Parku, te boljom promocijom i informisanjem o stazama. Takođe, elaborat sugeriše da se u budućnosti razmotri uvođenje ograničenja broja posjeta na osjetljivim lokacijama kako bi se smanjio negativan uticaj na prirodu. Povećanje prisutnosti nadzornika, edukacija posjetilaca o pravilima ponašanja na stazama, kao i izrada detaljnih mapa, digitalnih vodiča i interaktivnih aplikacija, takođe su prepoznati kao ključni za poboljšanje upravljanja stazama i unapređenje iskustva posjetilaca.
U izvještajnom periodu nastavljeno je sa promocijom osam etičkih principa „Ne ostavljaj tragove“ („Leave No Trace″), a odštampani su lifleti koji su bili dostupni i dijeljeni posjetiocima. Pripremljeni su video i foto materijali i priče, sa ciljem promovisanja određenih manje posjećenih mjesta kako bi se smanjio pritisak posjetilaca na najfrekventnije lokalitete, a ovi sadržaji objavljivani su u kontinuitetu na društvenim mrežama.
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Slika 11: Promocija etičkih principa Leave no trace

U toku 2024. godine sprovedena je anketa za posjetioce NP Prokletije na lokacijama Gradine i Grebaje, u kojoj je učestvovalo 100 posjetilaca. Cilj ankete bio je ispitivanje percepcije posjetilaca u vezi sa kvalitetom i uslugama u parku, te prikupljanje informacija koje će doprinijeti unapređenju ponude i sadržaja Parka. Rezultati ankete ukazuju na to da posjetioci najčešće borave u Parku od 1 do 5 dana, a mnogi od njih su Park posjećivali i u ranijem periodu. Zaposleni u Parku su veoma dobro ocijenjeni sa pretežnom ocjenom „odličan", dok je najčešći razlog posjete bio odmor i opuštanje u prirodi. Posjetioci su, međutim, ukazali na nekoliko ključnih nedostataka, među kojima se najviše ističu nedostatak odgovarajućeg odmorišnog i informativnog mobilijara, kao i ograničen broj parking mjesta.

Strateška oblast 5: Međunarodna i lokalna saradnja i socio-ekonomski razvoj 

Unapređenje upravljanja, umrežavanja, zaštite i promocije kroz nacionalnu i međunarodnu saradnju
Organizovano je više sastanaka sa državnim institucijama i organizacijama u vezi definisanja jasnih procedura iz zakonskih obaveza iz oblasti zaštite živote sredine i prirode. Predstavnici JPNPCG su aktivno učestvovali u radnim grupama na izradi Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti prirode, Izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim parkovima Crne Gore i Izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika u oblasti zaštite životne sredine. 
Kroz različite modalitete nastavljena je saradnja sa Ministarstvom turizma, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom za kapitalne investicije.
U okviru implementacije projekta „Integrisanje biodiverziteta u sektorske politike i prakse i jačanje zaštite ključnih tačaka biodiverziteta u Crnoj Gori” (GEF 7), JPNPCG su ostvarili dobru saradnju sa projektnim timom GEF-a. Tokom 2023. i 2024. godine održan je značajan broj sastanaka sa ciljem efikasne realizacije projektnih aktivnosti. U sklopu ovog projekta, tokom 2024. godine u NP Prokletije izvršeno je tagovanje 20.000 stabala drveća, čime je unaprijeđeno praćenje i očuvanje šumskih ekosistema. Takođe, donirano je 85 klopki za monitoring i kontrolu populacije potkornjaka. 
Tokom programskog perioda predstavnici JPNPCG/NP Prokletije organizovali su više sastanaka sa predstavnicima Opštine Plav i Opštine Gusinje u cilju unaprjeđivanja saradnje i efikasnijeg upravljanja Parkom. Dogovorena je i zajednička saradnja na projektima koji bi se pripremili i implementirali u okviru EU fondova, kao i drugih poziva koje raspisuju strani i domaći donatori. Sastancima su prisustvovali i predsjednici Opština Plav i Gusinje koji su  pokazali interes i spremnost za saradnju, uz dodatno razmatranje tekućih problema koji se odnose na način funkcionisanja lokalnog stanovništva na teritoriji ovih opština. Posebno ističemo dva tematska sastanaka sa opštinom Plav, a u vezi sa preduzimanjem mjera, radnji i aktivnosti koje se odnose na zaštitu šumskih ekosistema zbog pojave potkornjaka i realizaciju mjera zaštite šuma.
U saradnji sa NTO Crne Gore i turističkim organizacijama Plav i Gusinje, JPNPCG /NP Prokletije imalo je koordinirane aktivnosti na promociji destinacije Nacionalnog parka na regionalnim i međunarodnim sajmovima turizma, što je rezultiralo najboljom turističkom posjetom od osnivanja Parka. 
U sklopu priprema i realizacije turističke sezone održani su sastanci sa turističkim organizacijama Plav i Gusinje, kao i sa lokalnim komunalnim preduzećima.
Sa TO Plav organizovano je ukupno šest tematskih sastanaka, dok su sa TO Gusinje održana četiri sastanka. Cilj ovih sastanaka bio je unapređenje turističke ponude i koordinacija aktivnosti u vezi sa sezonom.
U saradnji sa Planinarskim savezom Crne Gore, održano su 2 sastanaka u vezi održavanja i unapređenja sistema planinarskih staza.
Predstavnica JPNPCG je prisustvovala IUCN  na forumu Međunarodne unija za zaštitu prirode (IUCN)) održanom u Brižu (Belgija). Ključne teme foruma uključivale su globalnu transformaciju, rješenja zasnovana na prirodi i saradnju u očuvanju biodiverziteta. Crna Gora je učestvovala u diskusijama o nacionalnoj Crvenoj listi, očuvanju biodiverziteta na Zapadnom Balkanu i važnosti Zelene liste za zaštićena područja. Forum je istakao izazove poput krivolova i ilegalne sječe šuma, naglašavajući potrebu za jačanjem zakonodavstva, regionalnom saradnjom i edukacijom kako bi se unaprijedio odnos ljudi i prirode. Takođe, predstavljena je strateška vizija IUCN-a za očuvanje ekosistema i održivi razvoj do 2030. godine.
Krajem 2024. godine, pokrenuta je inicijativa za saradnju sa Evropskom i Internacionalnom organizacijom rendžera. Uspostavljeni su prvi kontakti i započeti pregovori o članstvu JPNPCG u ovim prestižnim asocijacijama, čime se otvara mogućnost za razmjenu znanja, iskustava i najboljih praksi u oblasti zaštite prirode. Pristupanje ovim organizacijama od velikog je značaja za jačanje kapaciteta službi fizičke zaštite, profesionalni razvoj zaposlenih i unapređenje zaštite prirode u crnogorskim nacionalnim parkovima. Članstvo će omogućiti bolju integraciju Crne Gore u međunarodne tokove zaštite prirode i olakšati realizaciju zajedničkih projekata sa partnerima širom Evrope i svijeta.
U programskom periodu potpisan je Memorandum o saradnji između NP Prokletije, Opštine Plav, Planinarskog saveza Crne Gore, lokalnog planinarskog kluba „PSK Hrid“ i regionalnih opština Peć, Dečani, Junik i Tropoja, u susjednim zaštićenim područjima. Ovaj memorandum predstavlja osnov za jačanje prekogranične saradnje u oblasti zaštite prirode, razvoja zimskog turizma i unapređenja putne infrastrukture.
Kao ključni rezultat ove inicijative, u martu 2024. godine organizovana je prva regionalna manifestacija „Tromeđa“. Tokom manifestacije održani su sastanci između predstavnika svih potpisnica memoranduma, na kojima su definisani naredni koraci u realizaciji zajedničkih projekata. Dogovorena je intenzivnija saradnja u oblasti zaštite životne sredine, razvoj turističkih potencijala regiona kroz zimske sportske aktivnosti, kao i planiranje infrastrukturnih projekata od značaja za lokalne zajednice.
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Slika 12: Potpisivanje Memoranduma o saradnji

U saradnji sa Švedskom agencijom za zaštitu životne sredine (SIDA) u februaru 2024.godine održana je radionica u cilju pronalaženje najboljih rješenja za zaštitu šuma u NP Prokletije uslijed prenamnožavanja potkornjaka, a događaj je okupio stručnjake iz Crne Gore, Švedske i Kosova. Tokom trodnevne radionice analizirano je trenutno stanje šuma u NP Prokletije, razmatrane su naučne metode suzbijanja potkornjaka i predložene konkretne mjere za zaštitu šumskih ekosistema. Ova radionica predstavlja značajan korak u regionalnoj saradnji i zajedničkom pristupu očuvanju prirodnih resursa. https://www.pobjeda.me/clanak/dijagnoza-poznata-ali-nema-univerzalnog-lijeka
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Slika 13: Radionica zaštita šumskih ekosistema NP Prokletije


Redovno su praćeni EU pozivi na sajtu Evropske komisije i CINEA (The European Climate, Environment and Infrastructure Executive Agency), kako bi se  identifikovali relevantni pozivi za projekte u oblasti zaštite prirode i održivog turizma. Osim EU poziva, korišćeni su i druge platforme kao pristup informacijama o finansijskim mogućnostima za projekte u Crnoj Gori i regionu poput: WeBalkans, Time Machine, EU Fondovi Konkursi, i FundsforNGOs.
Pored toga, istraživali su se specifični pozivi, kao što su: Rapid Response Facility, Global Innovation Fund, i UNESCO inicijative, sa ciljem širenja kapaciteta za projekte zaštite prirode i kulturne baštine. 
Održani su informativni sastanci u vezi sa IPA Interreg fondovima, uključujući sastanak u Pljevljima za prekograničnu saradnju sa Srbijom.
U okviru projekta „EcoDali", tim JPNPCG prisustvovao je radionici u Osijeku (Hrvatska), čime su unapređeni kapaciteti za ekološku obnovu i zaštitu vodenih resursa.
U okviru projekta „Forest Connect" izvršena je nabavka opreme za monitoring velikih mesoždera, što će omogućiti realizaciju ciljnog monitoringa velikih mesoždera. Projekat „FAO" omogućio je dostavljanje podataka za Studiju i Akcioni plan za otpornost lokalnih zajednica u planinskim oblastima na socio-ekonomske trendove i klimatske promjene. U sklopu projekta „FEF OSC Montenegro PUMP - Za čistu Crnu Goru", realizovana je radionica koja je omogućila razvoj predloga za smanjenje otpada i unapređenje održivosti u zaštićenim područjima. Projekat „Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti nacionalnih parkova” uključio je nabavku opreme za čuvare i obuke kako bi se povećala sigurnost i efikasnost zaštite na terenu. 
Direktor organizacije Global Conservation za Evropu i Centralnu Aziju je tokom novembra 2024. godine posjetio Nacionalni park Prokletije, gdje su se održali konstruktivni razgovori o mogućnostima buduće saradnje između ove organizacije i JPNPCG. Tokom posjete, dogovoreni su ključni pravci saradnje, sa posebnim fokusom na očuvanje biodiverziteta, implementaciju ekoloških inicijativa i unapređenje zaštite  u okviru NP Prokletije. 

Podrška lokalnoj zajednici u održivom razvoju u skladu sa principima očuvanja vrijednosti Parka 
Tokom programske godine organizovan je sastanak sa lokalnim stanovništvom koje se bavi tradicionalnim načinima poljoprivrede. Cilj ovog sastanka bio je da se detaljno sagledaju njihove potrebe i izazovi sa kojima se suočavaju, kao i da se identifikuju potencijalna rješenja za njihovo prevazilaženje. Takođe, istaknut je značaj uključivanja nadležnih institucija i organizacija kako bi se zajedničkim naporima unaprijedili uslovi rada i osigurao održivi razvoj tradicionalne poljoprivrede.
Kontinuirana aktivnost, kojom se daje podrška lokalnom stanovništvu (proizvođačima), da izrade karakteristične suvenire i rukotvorine imala je za rezultat odabir i nabavku karakterističnih suvenira kojim se dopunio asortiman suvenirnice u Parku.
Plan gazdovanja šumama u privatnoj svojini za protekli period uspješno je realizovan u skladu sa utvrđenim procedurama. Na osnovu podnesenih zahtjeva, ukupno 65 vlasnika šuma je uvršteno u Plan gazdovanja, kroz tri dopune. Nakon obrade ovih zahtjeva, od strane inženjera šumarstva, izvršena je doznaka šume na privatnim parcelama u skladu sa odobrenim količinama. Planom gazdovanja bilo je predviđeno odobravanje sječe 3.185,00 m³ četinara i 1.910,00 m³ lišćara. Na terenu je, međutim, doznačeno ukupno 1.789,71 m³ četinara i 583,25 m³ lišćara. Razlika između planiranih i stvarno realizovanih količina rezultat je nekoliko faktora, uključujući odustajanje vlasnika od korišćenja svojih šuma, mali broj stabala i drvne zapremine na licu mjesta, kao i nerealizaciju zahtjeva za parcele veće od 5 hektara.

Socio-ekonomski razvoj područja Parka
Prvi radni sastanak na temu „Priprema turističke sezone – izazovi i moguća rješenja" održan je u junu mjesecu u sali Skupštine opštine Plav. Sastanku je prisustvovao značajan broj učesnika sa lokalnog nivoa, uključujući predsjednike opština Plav i Gusinje, predstavnike turističkih organizacija Plava i Gusinja, turističke agencije, planinarske klubove i preduzetnike. Sa državnog nivoa prisutni su bili predstavnici Ministarstva turizma i Nacionalne turističke organizacije Crne Gore.
Tokom sastanka predstavljeni su rezultati do tada realizovane turističke sezone, uz pokazatelje koji su ukazivali na značajan rast broja posjetilaca u odnosu na isti period prethodne godine. Ipak, uprkos pozitivnim trendovima, veliki broj prisutnih sa lokalnog nivoa izrazio je nezadovoljstvo zbog odnosa državnih institucija prema ovom području. Posebno su istaknuti problemi proistekli  nakon proglašenja Nacionalnog parka Prokletije, pri čemu su učesnici naglasili da su njihova prava značajno uskraćena, da su ograničeni u svojim aktivnostima zbog režima zaštite, te da se godinama odlaže donošenje Plana privremenih objekata za ovo područje. Pored toga, istaknuto je i nezadovoljstvo zbog nedovoljnih subvencija Ministarstva turizma za organizaciju manifestacija i nedostatka podsticajnih mjera za razvoj turizma.
S druge strane, manji broj učesnika istakao je pozitivne efekte turističkog rasta, naglašavajući da je povećanje broja posjetilaca doprinijelo otvaranju novih lokala i restorana u gradskim jezgrima Plava i Gusinja, te da je dio lokalnog stanovništva pronašao zaposlenje u organizacionoj jedinici NP Prokletije. Ministarstvo turizma je tom prilikom najavilo preduzimanje aktivnosti kako bi se u narednom periodu omogućilo većem broju privrednika da koriste različite fondove za podsticajne mjere, uz prioritizaciju Plava i Gusinja.
Drugi sastanak, organizovan u drugoj polovini oktobra 2024. godine, bio je posvećen analizi rezultata tekuće turističke sezone, kao i izazovima i mogućim rješenjima. Međutim, broj učesnika sa lokalnog nivoa bio je izrazito nizak, a sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva turizma i NTO CG iz Podgorice. 


Strateška oblast 6: Unapređenje fizičke zaštite i infrastrukture 

Unapređenje fizičke zaštite Parka
Služba fizičke zaštite NP Prokletije unaprijeđena je povećanjem broja izvršilaca, uz zapošljavanje tri nova nadzornika. 
U cilju stručnog usavršavanja zaposlenih u Službi zaštite, organizovane su interne obuke u saradnji s NP Lovćen i NP Biogradska gora, s posebnim fokusom na edukaciju u vezi s procedurama prilikom sastavljanja zapisnika i službenih zabilješki.
Shodno Pravilniku o uniformi, naoružanju i identifikacionoj oznaci, sprovedena je nabavka ljetnje i zimske uniforme, uključujući obuću, za zaposlene u Službi zaštite i Službi za održavanje ambijentalne higijene i infrastrukture.
Radi unapređenja koordinacije i efikasnijeg procesuiranja evidentiranih nezakonitih aktivnosti na prostoru Parka, organizovani su sastanci sa inspekcijskim službama, uključujući Ekološku inspekciju, Sekretarijat za inspekcijske poslove opština Gusinje i Plav, te inspektorima nadležnim za šumarstvo i lovstvo.
Tokom programske godine održana su tri sastanka sa Odjeljenjem bezbjednosti Plav i Stanicom policije Gusinje, s ciljem definisanja procedura prijavljivanja i obavještavanja o nelegalnim radnjama, kao i razmatranja mogućnosti za sprovođenje zajedničkih akcija na terenu. 
U programskoj godini nastavljena je dobra saradnja sa graničnom policijom u cilju sprječavanja nezakonitih aktivnosti na području Nacionalnog parka.

Utvrđivanje i označavanje jasne granice Parka
Javno preduzeće je uputilo inicijativu Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine (Uprava za državnu imovinu), Upravi za gazdovanje šumama i lovištima, Agenciji za zaštitu životne sredine, Upravi za nekretnine, Opštini Plav i Opštini Gusinje za delegiranje članova, kako bi se formiralo radno tijelo za utvrđivanje i obilježavanje granica Parka. Zadatak radnog tijela (komisije) je definisanje izvora finansiranja, budžet i dinamika za utvrđivanje i obilježavanje granica ovog Parka.
Krajem 2024. godine navedene institucije su delegirale članove komisije. Planirano je da se početkom 2025. godine održi sastanak radnog tijela na kome se će definisati potrebne aktivnosti u cilju sačinjavanja modela za utvrđivanje i obilježavanje granica Nacionalnog parka Prokletije. 

Park bez otpada
U saradnji sa DOO „Komunalne djelatnosti” Plav realizovana su dva sastanka, a sprovedeno je i pet akcija čišćenja i uređenja prostora, kako u okviru NP Prokletije, tako i u njegovoj kontakt zoni.
Sa DOO „Komunalno Gusinje” održan je jedan sastanak na temu organizacije uklanjanja otpada na lokaciji Grebaje. Na osnovu razgovora sa vlasnicima restorana i smještajnih objekata u tom području, zaključeno je da se iz higijenskih razloga neće postavljati kante za otpad i kontejneri. Umjesto toga, vlasnici će sami iznositi otpad do gradskih kontejnera, čime će se osigurati viši nivo čistoće i urednosti prostora.
U cilju zaštite prostora od formiranja nelegalnih odlagališta otpada na području Parka, Služba za održavanje ambijentalne higijene i infrastrukture svakodnevno obavlja aktivnosti u cilju sanacije predjela gdje se formiraju nelegalna odlagališta, pri čemu se prikupljaju podaci o zoni Parka, lokaciji, veličini deponije, vrsti otpadnog materijala i da li je pristupačno mjesto za odvoz otpada. Služba ambijentalne higijene redovno vrši aktivnosti u cilju održavanja prostora Parka čistim, ali je dodatna pomoć svih zainteresovanih subjekata i ekološki odgovornih građana uvijek dobrodošla. Na području Parka evidentirana su nelegalna odlagališta i to na sljedećim lokacijama (Tabela 6 ).

Tabela 6: Prikaz lokacija nelagalnih odlagališta u Parku
	Lokacija
	Veličina nelegalnih odlagališta (m)
	Vrsta otpadnog materijala
	Pristupno mjesto za odvoz otpada

	Grebaje x 2
	2 manje
5 x 3
5 x 6
	Ambalaža, limenke, guma, staklo, papir i sl.
	Pristupačno

	Ropojana
Oko skakavice
	3 x 3

	Ambalaža, limenke, staklo, papir i sl.
	Pristupačno

	Treskavac
	5 x 10
	Ambalaža, limenke, guma, staklo, papir i kabasti otpad i iz domaćinstva i sl.
	Pristupačno

	Hridsko jezero
	3 x 3

	Ambalaža, limenke, staklo, papir i sl.
	Pristupačno

	Bogićevica
	4 x 6
	Ambalaža, limenke, staklo, papir i sl.
	Djelimično pristupačno 
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Mapa 1: Nelegalna odlagališta u NP Prokletije

U martu i oktobru na više lokacija u Parku sakupljan je kabasti otpad kao i otpad iz domaćinstava, a nerijetko je prisutan i sanitrani otpad (insulinski špricevi) nastao kao posljedica nesavjesnog odlaganja otpada od strane mještana, a najčešće u blizini katuna. Takođe je u septembru mjesecu na Hridskom jezeru organizovana akcija čišćenja, u kojoj su učestvovali zaposleni.
Zaposleni u Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore su učestvovali u akcijama i radionicama u vezi sa  uklanjanjem otpada sa prostora svih pet nacionalnih parkova Crne Gore. U saradnji sa organizacijom Zeleni talas, JPNPCG su podržali akciju prikupljanja ambalaže, a učesnicima su dodijeljene godišnje ulaznice. Takođe, organizovana je radionica „Planeta protiv plastike” u okviru programa Barbara Parmer. 



Vanplanske aktivnosti

Monitoring  potkornjaka
Tokom 2024.godine u šumama NP Prokletije postavljeno je 163 feromonske klopke na lokacijama sa izraženim simptomima sušenja uzrokovanim potkornjacima. Prikupljeno je više od 14 miliona jedinki, od čega preko 6 miliona pripada vrsti Ips typographus, a preko 8 miliona vrsti Pityogenes chalcographus. Utvrđeno je da su se potkornjaci razvijali u dvije generacije, od kojih jedna početkom maja i druga krajem juna. Brojnost potkornjaka na sedmičnom nivou ukazuje da je potkornjak bio aktivan od aprila do kraja avgusta, a intenzitet napada potkornjaka ocijenjen je kao jak do izuzetno jak.

Prikupljanje foto i video materijala - Otkupljeno je 200 fotografija visoke rezolucije u svim godišnjim dobima, koje su korišćene za reklamni materijal, društvene mreže, internet stranice, bilborde i druge promotivne aktivnosti. U saradnji s medijskom agencijom snimljeni su i objavljeni video klipovi o prirodnim vrijednostima Parka, koji su korišćeni za potrebe društvenih mreža, kao i za pokrivalice u medijskim gostovanjima.

[bookmark: _heading=h.3jcevl6fdqlq][bookmark: _heading=h.tlxikh7rwzbz]Inicijativa prema Pošti Crne Gore za izradu poštanskih markica sa motivom Nacionalnog parka - Upućena je inicijativa Pošti Crne Gore za štampanje prigodnih markica s motivima: crni daždevnjak, skadarska žaba, mosorski gušter, sivi vuk, balkanska divozoza, kajakarenje, posmatranje ptica, Festival vina i ukljeve, Osmomartovska izložba domaće radinosti, Krajinska koštanijada i dr. Dugogodišnja saradnja JPNPCG i Pošte rezultirala je ovogodišnjom markicom s motivom zaštićenog područja Ulcinjske Solane.

Izgradiće se spomen česme („hajtar“ česme)
U saradnji sa stanovništvom iz dijaspore izgrađene su dvije spomen česme na lokalitetima Bajrovića katun i Ribljak.

Izvršiti popravku nekategorisanih puteva koji prolaze kroz Park
U saradnji sa opštinama Plav i Gusinje izvršeno je popunjavanje oštećenja (rupa) na gaznoj podlozi nekategorisanih puteva koji prolaze kroz Park. Opština Plav je izvršila popravku oko 1200m nekategorisanog puta prema katunu Bjelič, Opština Gusinje oko 800 m nekategorisanog puta prema dolini Grebaje, a zaposleni u NP Prokletije oko 600 m nekategorisanog puta prema Hridskom jezeru.

3.1. [bookmark: _Toc192683167]Ocjena stanja 

Flora i vegetacija
Istraživanje i inventarizacija flore, sa akcentom na endemske i zaštićene biljne taksone, je obavljeno tokom dva terenska dana na transektima:

· Dolina Ropojane - Ropojansko jezero, uz stazu koja prolazi uglavnom kroz šumsku vegetaciju, na presušenom koritu Ropojanskog jezera i u obalnom dijelu jezera unutar Natura habitata 8140 Istočno-mediteranski sipari.
· Katun Bogićevica – Ćafa Bogićevica – Bela česma – Ćafa belega – tresetna staništa preko Bogićevice i Male Bogićevice do karaule, dominantno na travnim staništima koja pripadaju Natura habitatima 6150 Alpijski i subalpijski silikatni travnjaci i *7250 Zapadnobalkanske alpijske tresave (Narthecion scardici).

Duž oba transekta popisan je ukupno 61 takson (26+35), od kojih 40 taksona (15+25) ima jedan ili više nivoa nacionalne i/ili međunarodne zaštite. Zabilježeno je prisustvo 14 (1+13) endema Balkanskog poluostrva i 3 (1+2) subendema, zatim 13 (3+10) vrsta su zaštićene nacionalnim zakonodavstvom, dok 36 (18+18) vrsta ima neki od međunarodnih nivoa zaštite (HD, BC, CITES, IPA, IUCN Red List).
Sa aspekta zaštite, izdvajamo nalaze endemskih i zaštićenih biljnih taksona unutar  habitata *7250 Zapadnobalkanske alpijske tresave (Narthecion scardici), koji na Bogićevici i Maloj Bogićevici zauzimaju značajne površine, duž brojnih fluvijalnih kanala. Staništa su endemskih i rijetkih vrsta kao što su: Narthecium skardicum, Pinguicula balcanica, Wilimetia stipitata subsp. albanica, Dactylorhiza ciordigera subsp. bosniaca, Gymnadenia frivaldii, Bruckenthalia spiculifolia, Gentiana punctata, Pinus peuce, čije populacije na navedenim lokacijama Bogićevice i Male Bogićevice pokazuju reprezentativnu brojnost i pokrovnost. 
Nijesu uočeni antropogeni pritisci, sem na dijelu staništa u neposrednoj blizini granice sa Albanijom (kod stare karaule), gdje je još uvijek intenzivan prolaz ljudi s obje strane granice, te se nerijetko dešava da se zaobilazi postojeći put i prelazi se preko ovog značajnog staništa, direktno ga ugrožavajući. Neophodno je uspostaviti bolju fizičku kontrolu ovog prostora.
Terenskim istraživanjima konstatovano je da stanište *7250 Zapadnobalkanske alpijske tresave (Narthecion scardici) ima dobru reprezentativnost i očuvano stanište. Potrebno je nastaviti detaljnije istraživanje  područja, jer postoji velika vjerovatnoća da se na cijelom ovom prostoru oko manjih izvorišta nalazi ovaj tip staništa. Iako je tresava podložna uticaju klimatskih promjena u 21. vijeku, trenutni podaci ukazuju na to da se njeno stanište još uvijek uspješno održava, što je ohrabrujuće za očuvanje ovog staništa u budućnosti. 
Ropojansko jezero je u ranijim verzijama Priručnika pogrešno klasifikovano kao turlog. Terenska istraživanja pokazala su da Jezero ne ispunjava kriterijume za ovaj stanišni tip. Preporuka je da se nastaviti monitoring vegetacije radi boljeg razumijevanja dinamike i potencijalnih prijetnji ovom staništu.

Šume i šumski ekosistemi 
Šume Nacionalnog parka Prokletije suočavaju se sa izazovima, ali i dalje pokazuju određenu stabilnost. Monitoring šumskih ekosistema sprovodi se kontinuirano, a podaci ukazuju na stabilan prirast zapremine stabala u zdravim sastojinama (0,7–1 m³/ha). Međutim, zabilježeno je povećanje broja suvih stabala, što ukazuje na lokalizovane probleme uzrokovane napadom potkornjaka i negativnim abiotičkim faktorima.
Sanitarne mjere, iako neophodne za suzbijanje širenja sušenja od potkornjaka, nisu sprovedene zbog suspendovanja inspekcijskih naloga od strane Agencije za zaštitu životne sredine. Ipak, postavljanje feromonskih klopki i prikupljanje podataka o potkornjacima pružili su dragocjene informacije o širenju ovih štetočina. Prikupljeno je preko 14 miliona jedinki potkornjaka, što ukazuje na ozbiljnost problema. Evidentirana je površina od preko 150 ha koja je zahvaćena sušenjem. Procjenjuje se da je osušeno oko 60.000 m³, bruto drvne zapremine četinara i to smrče (Picea abies). Razlog ovom stanju je i odustajanje od sprovođenja sanitarne sječe od 2020. godine kada je velika količina stabla izvaljena uslijed jakih vjetrova. 
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Mapa 2: Sušenje šuma izazvano napadom potkornjaka

Ekološke analize pokazuju da sastav vrsta u zdravim šumskim zajednicama ostaje nepromijenjen, dok se na područjima sa povećanim brojem suvih stabala očekuju promjene u narednom periodu što se odnosi na smrču, u smislu da se očekuje smanjenje učešća ove vrste u postojećim zajednicama.

Beskičmenjaci
Fauna dnevnih leptira (Rhopalocera) prepoznata je kao veoma značajna za monitoring budući da su ovi organizmi veoma osjetljiviji na promjene ekoloških faktora, naročito onih koji su nastali antropogenim djelovanjima i klimatskim promjenama. Istraživanja faune dnevnih leptira na području Parka započeto je 2023. godine. Tokom istraživanja faune dnevnih leptira u 2023. i 2024. godini registrovano je 49 vrsta dnevnih leptira. Prema sakupljenim literaturnim podacima, kao i na osnovu sprovedenih terenskih istraživanja u prethodnom periodu, na prostoru NP Prokletije registrovano je 93 vrste dnevnih leptira, od ukupno 192 u Crnoj Gori, što je 48,4%.
Dobijena lista dnevnih vrsta leptira ne može se smatrati konačnom, te je neophodno nastaviti istraživanja i u narednom periodu. Za očekivati je da će nastavak istraživanja u narednom periodu pokazati prisustvo većeg broja vrsta u odnosu na trenutno stanje. Na osnovu dosadašnjih rezultata istraživanja, područje NP Prokletije je značajno za očuvanje biodiverziteta ove grupe insekata, naročito iz razloga što su pregledom literaturnih podataka i terenskim istraživanjima registrovane zakonom zaštićene i Natura 2000 vrste.
Prema dosada obrađenim literaturnim podacima, kao i podacima terenskih istraživanja na području NP Prokletije evidentirane su:
· 4 vrste zaštićene nacionalnim zakonodavstvom i to: Iphiclides podalirius, Papilio machaon, Parnassius apollo i Parnassius mnemosyne;
· 2 vrste se nalaze u Anexu IV Habitat direktive i to: Parnassius apollo i Parnassius mnemosyne;
· 2 vrste se nalaze u dodatku II Bernske konvencije i to: Parnassius apollo i Parnassius mnemosyne;
· Prema IUCN Crvenoj listi 8 vrsta je označeno kao NT i to: Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Aricia anteros, Phengaris alcon, Polyommatus damon, Polyommatus dorylas,  Scolitantides orion i Boloria titania;
· 3 vrste su označene kao Natura 2000 vrste i to: Papilio machaon,  Parnassius apollo i Parnassius mnemosyne;
· Na Crvenoj listi dnevnih leptira Crne Gore 2 vrste su označene kao  ugrožene (EN) i to: Erebia triarius i Erebia manto, 2 vrste kao NT i to: Iphiclides podalirius, Papilio machaon, dok su 4 vrste označene kao ranjive (VU) i to: Apatura iris, Parnassius apollo i Parnassius mnemosyne, Phengaris alcon.
 
Evidentirani pritisci vezani za faunu beskičmenjaka:
· zarastanje pašnjaka i livada, uslijed napuštanja katunskog načina stočarstva generalno utiče na smanjenje populacije dnevnih leptira i drugih insekata;
· gubitak i kaptiranje izvora i potoka, utiče na smanjenje populacije puževa, vilinih konjica, dvokrilaca, vodenih stjenica i tvrdokrilaca;
· pojava požara takođe može značajno uticati na smanjenje populacije pojedinih vrsta insekata koji su vezani za šumske ekosisteme.

Fauna vodozemaca i gmizavaca 
Tokom 2024. godine nastavljena su terenska istraživanja u cilju inventarizacije i određivanja distribucije faune vodozemaca i gmizavaca sa posebnim osvrtom na zakonom zaštićene i Natura vrste. Sve registrovane vrste vodozemaca i gmizavaca odlikuju se širom distribucijom u Evropi i Evro-Aziji i ne spadaju u ugrožene taksone prema IUCN kategorizaciji. 
Jedan od glavnih pritisaka na faunu vodozemaca i gmizavaca, predstavlja zarastanje staništa, koje je uzrokovano napuštanjem tradicionalnog načina upravljanja pašnjacima u vidu uzgoja stoke kroz pašarenje i košenje livada. To je posebno važno za mala vodena tijela na većim nadmorskim visinama, koja su staništa i reproduktivni centri vodozemaca. Istraživanje i monitoring batraho- i herpeto faune je važno nastaviti, posebno iz razloga što se na planini Bogićevici nalazi krajnji jugoistočni dio ostrovskog areala crnog daždevnjaka Salamandra atra, kao i prokletijskog guštera Dinarolacerta montenegrina čiji su jedini nalazi na Prokletijama (sa crnogorske i albanske strane) i na Kučkim planinama.

Fauna ptica 
Na osnovu sprovedenog monitoringa grabljivica u NP Prokletije u julu 2024. godine, identifikovani su ključni pritisci koji mogu negativno uticati na brojnost i stabilnost populacija ovih ptica.
Pritisci na ornitofaunu u NP Prokletije uključuju više faktora koji mogu negativno uticati na brojnost i stabilnost populacija grabljivica. Gubitak i degradacija staništa predstavljaju jedan od ključnih problema, usljed neplanskih infrastrukturnih radova, širenja naselja i turističkih aktivnosti, koji smanjuju dostupnost pogodnih područja za gniježđenje. Intenzivna ispaša u reonu Bogićevice kao  i degradacija livada i planinskih pašnjaka  na lokalitetima Ropojane dodatno negativno utiču na prisustvo plijena, smanjujući dostupnost hrane grabljivicama.
Pored toga, ilegalne aktivnosti kao što je upotrebe otrova za suzbijanje predatora (glodara, insekata i dr.), predstavljaju ozbiljnu prijetnju za grabljivice, posebno za rijetke i ugrožene vrste poput bjelonokte vjetruške i surog orla. Ilegalna sječa šuma dodatno narušava područja za gniježđenje velikih grabljivica. 

Fauna sisara
U periodu od 2020. do 2024. godine formirana je baza speleo-objekata na teritoriji Parka, koja se kontinuirano ažurira i dopunjava s ciljem praćenja i zaštite populacija slijepih miševa. Precizna evidencija ovih objekata omogućava efikasniji monitoring njihovih staništa, što je ključno za razumijevanje ekoloških faktora koji utiču na ovu grupu životinja.Paralelno s tim, formira se i baza najvažnijih nadzemnih objekata značajnih za očuvanje slijepih miševa, dok se kroz redovna godišnja istraživanja prati diverzitet i stanje njihovih populacija.
Praćenje porodica kuna utvrdilo je konstantno prisustvo šarenog tvora (Vormela peregusna) i kune zlatice (Martes martes). Imajući u vidu ekologiju i ponašanje vrsta i činjenicu da Mustelidae imaju varijacije u pojavljivanju, a samim tim i registrovanju, istraživanja će biti nastavljena i u narednom periodu. 
Na vrhovima iznad dolina Grebaje i Ropojane povremeno se registruju mala krda od 3-5 jedinki divokoze (Rupicapra rupicapra balcanica). Ova staništa su ekološki gledano idealna za ovu vrstu, ali su pod antropogenim pritiskom, budući da su ista veoma atraktivna za planinarske ture koje su intenzivirane posljednjih godina, posebno tokom ljetnjih mjeseci. 
U dolini Grebaje koja predstavlja lokalitet reprodukcije mrkog medvjeda (Ursus arctos) konstatovan je antropogeni pritisak, koji se ogleda u razvoju turističkih i ugostiteljskih objekata, te prisustvu velikog broja turista koji ostavljaju ostatke hrane. što nepovoljno utiče na ponašanje jedinki medvjeda koje borave na ovom području.

Vode 
U prethodnom periodu nije vršen monitoring voda od strane Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore na području NP Prokletija. Najznačajniji pritisak na hidrološke objekte u NP Prokletije predstavlja mala hidroelektrana mHE Babino polje, čiji je vodozahvat na Hridskoj rijeci koja se nalazi u Parku. Podaci iz Nacrta Plana upravljanja Dunavskim slivom ukazuju da površinske i podzemne vode ovog područja imaju dobar status i da nisu u riziku. 

Materijalna kulturna baština 
U granicama Parka stanje materijalnog kulturno-istorijskog nasljeđa odlikuje neistraženost arheoloških lokaliteta i nevalorizovano i nezaštićeno izvorno graditeljstvo u katunima.
U urbanim jezgrima Plava i Gusinja prisutna je djelimična očuvanost autohtonog graditeljstva. Neki stambeni objekti zadržavaju karakteristične elemente tradicionalne arhitekture, ali su na njima izvedene intervencije osavremenjivanja, kako bi se prilagodili modernom načinu života.
Unazad deceniju primjetan je trend izgradnje modernih novih kuća, koje često ostaju prazne, tokom većeg dijela godine, a vlasnici dolaze samo ljeti na odmor i tada ih koriste. U posljednje vrijeme uočavaju se, iako usamljeni primjeri, rekonstrukcije kula koje su urađene tako da su ispoštovani konzervatorski uslovi, što se tiče spoljašnjeg izgleda.  Raspoloživi oblici naslijeđene tradicionalne arhitekture u katunima sa dugom tradicijom stočarskog privređivanja se postepeno napuštaju ustupajući mjesto eko katunima koji se koriste u turističke svrhe.
U minulom planskom periodu započeto je istraživanje i dokumentovanje tradicionalnog katunskog graditeljstva na prostoru Parka. Odlaskom u penziju stručnog saradnika za kulturno nasljeđe krajem 2022.godine, nijesu nastavljene aktivnosti vezane za materijalnu kulturnu baštinu, a koje su bile predviđene Planom upravljanja NP Prokletije 2021-2025. godine.

Nematerijalna kulturna baština 
Iako veliki broj stanovnika ovog područja odlazi na rad u inostranstvo, oni i dalje njeguju veze sa svojim rodnim krajem, pri čemu istovremeno prenose nove uticaje u lokalnu zajednicu. Uprkos tim promjenama, tradicionalni kulturni obrasci i dalje su prisutni, posebno u običajima i etnomedicini.
Kako bi se osiguralo očuvanje i prenošenje nematerijalnog kulturnog nasljeđa na buduće generacije, potrebno je intenzivirati saradnju sa nosiocima nasljeđa i lokalnom zajednicom. Ključno je podizanje svijesti o značaju ovog nasljeđa, njegovom prepoznavanju, praktikovanju i prilagođavanju savremenim uslovima, čime se doprinosi njegovoj zaštiti i promociji.
Očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa zahtijeva zajedničko djelovanje nosilaca tradicije, stručnjaka, institucija i lokalnih zajednica. Iako je nasljeđe ukorijenjeno u prošlosti, ono se neprestano mijenja i prilagođava novim kontekstima, zadržavajući svoju suštinsku vrijednost.
U narednom periodu, prezentacija i popularizacija etnografske baštine Parka odvijaće se kroz aktivnosti koje osiguravaju njenu zaštitu, očuvanje i unapređenje. Kontinuirana institucionalna saradnja u oblasti kulturnog nasljeđa biće ključna za sprovođenje stručnih istraživanja, valorizaciju nematerijalne baštine i razvoj dinamičnih edukativno-promotivnih programa. Fokus će biti na kreiranju manifestacija, sajmova i drugih događaja koji će omogućiti aktivno učešće zajednice i doprinijeti održivosti ovog nasljeđa.

Edukacija i interpretacija 
Edukacija i interpretacija prirodnih i kulturnih vrijednosti Nacionalnog parka Prokletije su nedovoljno razvijene i zahtijevaju značajna poboljšanja. Edukacija je usmjerena na školsku populaciju, posjetioce i lokalno stanovništvo, međutim ne u dovoljnoj mjeri.
Centar za posjetioce u Gusinju, gdje se realizuju edukativne radionice, zahtjeva dodatno unapređenje u smislu nedostatka stručnog kapaciteta kao i činjenice da škole koje se nalaze u opštinama Gusinje i Plav ne pokazuju dovoljno interesovanja za ovakav vid edukacije. Potrebno je naglastiti da ne postoje razvijeni edukativni Programi kao u ostalim nacionalnim parkovima, a koji su kompatabilni sa nastavnim programima, kao na primjer edukativni bukleti za školsku populaciju i sl.
Potrebno je naglasiti da se nedovoljno sprovodi obuka zaposlenih, što može negativno uticati na kvalitet interpretacije i vođenja posjetilaca. Stručna edukacija kadrova, naročito onih koji rade direktno s posjetiocima, ključna je za unapređenje informativnih i interpretativnih aktivnosti.
Osim Centra za posjetioce, od ostale infrastrukture za aktivnosti koje su u vezi sa edukacijom i interpretacijom, ne postoje uređene edukativne staze za tu namjenu. U narednom periodu planira se njihovo uspostavljanje u dolinama Grebaje i Ropojane. 
U Parku postoje dvije tematske staze: „Praistorijski crtež Magna Mater – Velika majka“, koja zahtijeva dodatno uređenje i uređena staza „Od Glečera do Grebaje“. 
Za unapređenje ovog segmenta neophodno je razviti sveobuhvatne edukativne i interpretativne programe, povećati broj interpretativnih sadržaja, uspostaviti nove edukativne staze i vođene ture, kao i unaprijediti saradnju s turističkim i obrazovnim institucijama.

Promocija
Promocija NP Prokletije sprovodila se u skladu sa programskim aktivnostima JPNPCG, kroz saradnju sa relevantnim institucijama, organizacijama, nevladinim udruženjima i volonterima. Efikasnom medijskom promocijom, učešćem na međunarodnim sajmovima, organizacijom edukativnih radionica i kreiranjem digitalnog sadržaja, ostvareni su značajni rezultati u promociji turističke ponude i vrijednosti ovog zaštićenog područja.
Prisustvo na društvenim mrežama kontinuirano je unapređivano, što potvrđuje rast broja pratilaca na Facebook-u (preko 14.000) i Instagramu (preko 15.700). Objavljivanje promotivnih tekstova, video i foto materijala doprinijelo je povećanju vidljivosti NP Prokletije i afirmaciji manje posjećenih lokacija. Istovremeno, informativni sadržaji usmjereni na očuvanje prirode i odgovorno korišćenje planinarskih staza naišli su na dobar prijem javnosti.
Ipak, u narednom periodu potrebno je dodatno jačati vidljivost Parka u domaćim i regionalnim medijima. Organizacija medijskih tura, edukacija zaposlenih o promociji prirodnih i kulturnih vrijednosti, te unapređenje tehničke opremljenosti i marketinških strategija, ključni su koraci ka boljoj promociji NP Prokletije.
Takođe, neophodno je uspostaviti nove oblike saradnje sa relevantnim subjektima i osigurati finansijska sredstva za unapređenje promocije, naročito putem društvenih mreža i digitalnog marketinga. Razvoj savremenih promotivnih materijala i inovativnih pristupa komunikaciji dodatno će povećati prepoznatljivost NP Prokletije kao atraktivne turističke destinacije.

Turistička infrastruktura
Turistička infrastruktura Nacionalnog parka Prokletije suočava se s nizom izazova koji zahtijevaju sistemska rješenja i ulaganja.
Centar za posjetioce u Gusinju, zadovoljava potrebe savremenog interpretativnog centra međutim, potreba za još jednim Centrom za posjetioce, koji će biti smješten u samom Parku bi u potpunosti odgovorio na potrebe sve većeg broja posjetilaca. S tim u vezi JPNPCG je izradilo glavni projekat rekonstrukcije karaule „Gradina“ u Centar za posjetioce. Limitirajući faktor za realizaciju ovog projekta predstavlja nedostatak finansijskih sredstva u budžetu JPNPCG.
Park posjeduje veći broj vidikovaca, koji nisu adekvatno uređeni. U narednom periodu, neophodno je urediti vidikovce na lokacijama: Tromeđa, Memina planina, Kofiljača, vrh Karaula, Vezirova Brada, Horolac, Bogićevica i Bor Radoničića.
Sistem pješačkih  i biciklističkih staza je na zadovoljavajućem nivou, ali iste treba kontinuirano održavati. 
Na teritoriji Parka nalaze se tri planinarska doma: „Hrid“ u Babinom Polju, planinarski dom „Branko Kotlajić“ u dolini Grebaje, koji je u vlasništvu Planinarskog kluba „Radnički“ iz Beograda, te planinarski dom „Karanfil“ takođe u dolini Grebaje.
Nacionalni park Prokletije je od Ministarstva unutrašnjih poslova dobio na korišćenje četiri napuštene vojne karaule, smještene na lokacijama Gradine, Vusanje, Grebaja i Grnčar/Bojovići. U narednom periodu planira se njihova rekonstrukcija i prenamjena u turističke svrhe, čime bi se dodatno unaprijedila turistička ponuda i infrastruktura parka.
Na putnim pravcima prema Parku ne postoje najavne, glavne i ulazne table koje bi posjetioce usmjeravale na Park. Takođe, sistem informativnih tabli unutar Parka je nedovoljan, te je potrebno postaviti nove table koje će posjetiocima omogućiti bolje informisanje.

Turistička ponuda 
Turistička ponuda Parka temelji se na aktivnom odmoru u prirodi i u potpunosti je usklađena s principima održivog turizma. U Parku posjetioci mogu iznajmljivati bicikle, štapove za hodanje, šatore i krplje.
Veliki broj planinskih vrhova, pješačkih staza i biciklističkih staza predstavlja odličnu osnovu za razvoj katunskog turizma. Ovaj oblik turizma može uključivati ponudu domaćinstava, uz uvođenje novih turističkih proizvoda i usluga koji će obogatiti ukupnu turističku ponudu.
Postoji značajan prostor za poboljšanje kvaliteta turističke ponude u smislu uspostavljanja novih pješačkih i biciklističkih staza. 
Što se tiče same prezentacije Nacionalnog parka, izazov leži u organizaciji ponude za vođene posjete i interpretaciju Parka. Ovaj problem je povezan s nedostatkom stručnih kapaciteta uključujući licencirane vodiče. Takođe, u Parku nije organizovano posmatranje divljih životinja, što bi svakako bilo od značaja za posjetioce. 
Postoji interesovanje za autentične lokalne suvenire, što takođe može postati važan segment turističke ponude.
Manifestacija „Dani borovnice“ održava se u Plavu krajem jula i početkom avgusta, noseći internacionalni karakter. Dio programa odvija se i na prostoru Parka, čime se dodatno promoviše prirodna ljepota ovog područja.
NP Prokletije, u saradnji sa Turističkom organizacijom Gusinje i Turističkom organizacijom Plav, organizuje brojne pješačke i planinarske ture. Među najpopularnijim su Hamdova i Zijova staza, koje svake godine privlače veliki broj posjetilaca. Novitet u ponudi su planinarski pohod „Staze iznenađenja“, kao i posjete atrakcijama poput Abdijinog jezera i vrha Bajrak.
Zimska turistička ponuda uključuje hodanje na krpljama, koje spaja rekreaciju i sport, pružajući jedinstven doživljaj uživanja u bajkovitim zimskim pejzažima pod snijegom. U saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama, započeta je organizacija ove aktivnosti za sve zainteresovane posjetioce i lokalno stanovništvo.
Analize pokazuju da broj učesnika na svim navedenim manifestacijama i aktivnostima kontinuirano raste. Ocjene posjetilaca ukazuju na potrebu za većom uključenosti radnika i službi Nacionalnog parka u organizaciju i realizaciju ovih događaja, kako bi ponuda bila još kvalitetnija i atraktivnija za sve učesnike. 

Upravljanje posjetiocima 
Park bilježi najveći broj posjeta tokom ljetnje turističke sezone, što ukazuje na izražen sezonski karakter posjećenosti.
Praćenje obima posjeta vrši se na osnovu prodatih ulaznica. Tokom turističke sezone sprovode se ankete u Centru za posjetioce. Rezultati anketa pružaju vrijedan uvid u strukturu, mišljenje, potrebe i očekivanja posjetilaca, što omogućava bolje planiranje i prilagođavanje turističke ponude.
Ocjena strukture posjetilaca ukazuje na dominaciju izletničkog turizma, organizovanog kroz jednodnevne ture. Dolina Grebaje, okolni vrhovi i Hridsko jezero najposjećenije su lokacije, posebno u periodu od jula do oktobra. Pored domaćih posjetilaca, inostrani turisti sve više pokazuju interes za Park. 
U 2024.godini anketirano je 1.500 posjetilaca (pet procenata od ukupnog broja posjetilaca, što je dovoljan za reprezentativan uzorak). Anketa pokazuje da je najveći broj posjeta ostvaren od strane domaćih posjetilaca, a kada su u pitanju strani posjetioci naglašene posjete su iz Zapadne Evrope i regiona. Razlozi povećanja broja domaćih posjetilaca je organizovana kampanja godišnje ulaznice, novi granični prelaz sa Albanijom, čime je skraćena ruta Podgorica–Gusinje. Anketirani posjetioci su u većini prvi put posjetili NP Prokletije, a svi oni su izrazili želju za ponovnom posjetom. Takođe, većina anketiranih posjetilaca planira obilazak i drugih nacionalnih parkova u Crnoj Gori.
Primjedbe i prijedlozi za unapređenje, koji su dati od strane anketiranih posjetilaca odnose se na: obogaćivanje sadržaja Centra za posjetioce, osavremenjavanje promo materijala (digitalne karte, interaktivni sadržaji) i organizovanje tematskih radionica. Konstatovani su i ekološki izazovi: otpad na popularnim lokalitetima prije ulaska u Park (Ali-pašini izvori, Vusanje), paljenje vatre i roštiljanje u dolinama, prekomjeran broj automobila u dolini Grebaje, kao i povećana izgradnja u dolinama koja narušava prirodni izgled.
Rezultati ukazuju na značajan porast interesovanja za NP Prokletije i zadovoljstvo posjetilaca. Međutim, prepoznati su problemi koji zahtijevaju pažnju, posebno u pogledu ekologije i infrastrukture. Fokus za narednu sezonu treba biti na dodatnom obogaćivanju sadržaja Centra za posjetioce, organizaciji ekoloških akcija i boljoj regulaciji posjeta u dolinama, jačanju promocije kroz digitalne medije i tematske kampanje.

Tabela 7: Broj prodatih dnevnih ulaznica na najposjećenijim punktovima
	Mjesec
	Gradine
	Grebaje
	Ribljak
	Ropojana

	maj
	298
	1684
	2
	372

	jun
	1149
	2812
	318
	1524

	jul
	1991
	4886
	673
	2265

	avgust
	2318
	5928
	700
	2246

	septembar
	1570
	2859
	757
	1724



Dominantni profil posjetilaca čine planinari i ljubitelji prirode – zainteresovani za planinarske staze, netaknutu prirodu. 
Identifikovani izazovi uključuju potrebu za održivim upravljanjem posjetiocima na najposjećenijim lokalitetima, zbog čega se planira izrada studije prihvatnih kapaciteta. Ova studija će omogućiti bolje razumijevanje opterećenja lokaliteta i pružiti osnovu za uspostavljanje mehanizama regulacije posjeta, čime će se smanjiti potencijalni negativni uticaji na prirodu.
Preporuke za unapređenje usmjerene su na sprovođenje organizovanih programa obilazaka i manifestacija koje promovišu kulturno nasljeđe i lokalne zajednice, kao i na unapređenje turističke infrastrukture i sistem kretanja posjetilaca. Poseban fokus biće na razvoju novih turističkih proizvoda, poput novih edukativnih i tematskih staza, kamping zona i kulturno-istorijskih ruta.
Zaključak je da NP Prokletije ima značajan potencijal za održivi razvoj turizma, uz očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti. Dalje unapređenje upravljanja posjetiocima, diversifikacija ponude i prilagođavanje potrebama turista smatra se ključnim za povećanje atraktivnosti Parka i poboljšanje kvaliteta posjete.

Saradnja sa nacionalnim institucijama i organizacijama 
JPNPCG/NP Prokletije ostvaruje saradnju sa brojnim organizacijama i institucijama na nacionalnom nivou, u skladu sa zakonskim mehanizmima i strateško-planskim dokumentima.. Iako postoji kontinuitet u zajedničkim aktivnostima, uočeni su određeni nedostaci u procedurama razmjene podataka, posebno kada je riječ o nedostavljanju rezultata istraživanja biodiverziteta od strane trećih lica. Ovi podaci su od izuzetne važnosti za JPNPCG, jer bi omogućili bolji uvid u floru i faunu, pa tako i unaprjeđenje upravljačkih aktivnosti i donošenje kvalitetnijih odluka, naročito u segmentima zaštite biodiverziteta.
Saradnja na institucionalnom nivou je ostvarena sa Agencijom za zaštitu životne sredine u slučaju suzbijanja širenja potkornjaka, koji je izazvao sušenje šuma smrče, u smjeru zajedničkih aktivnosti i stručne i tehničke podrške. 
Saradnja sa Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i turizma odvija se kroz davanje saglasnosti na planove upravljanja i godišnje programe rada, dok JPNPCG na kraju svake godine podnosi detaljan izvještaj o radu i realizovanim aktivnostima za svih pet nacionalnih parkova. Pored toga, JPNPCG/NP Prokletije blisko sarađuju sa drugim ministarstvima, među kojima se ističu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za gazdovanje šumama i lovištima, Ministarstvo turizma, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, kao i Ministarstvo kulture i medija.
U oblasti monitoringa životne sredine, značajnu podršku pruža Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, koji redovno prati i analizira kvalitet vode, vazduha i drugih ključnih parametara. Istovremeno, JPNPCG ostvaruje saradnju sa naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu, a s nekima od njih potpisani su memorandumi o saradnji koji jasno definišu specifične oblasti zajedničkog djelovanja.
Tokom priprema i realizacije turističke sezone, JPNPCG /NP Prokletije koordiniraju aktivnosti sa Nacionalnom turističkom organizacijom i turističkim organizacijama Plava i Gusinja. Zajedničke aktivnosti uključuju promociju prirodnih i kulturnih vrijednosti Parka na regionalnim i međunarodnim turističkim sajmovima. 
Saradnja je dodatno intenzivirana s Privrednom komorom Crne Gore, a uspostavljen je i partnerski odnos sa Fondom za zaštitu životne sredine – Eko fondom.
Posebno je značajna saradnja sa nevladinim organizacijama koje djeluju u oblasti zaštite prirode i biodiverziteta. Zajednički projekti često obuhvataju aktivnosti vezane za zaštitu prirode i održivi turizam.
JPNPCG/NP Prokletije ostvaruju i važnu saradnju sa Planinarskim savezom Crne Gore, Biciklističkim savezom i Gorskom službom spašavanja. Ova partnerstva omogućavaju dodatno unaprjeđenje turističke ponude kroz razvoj i promociju planinarskih i biciklističkih staza, kao i povećanje bezbjednosti posjetilaca na terenu. Uključivanje ovih saveza i službi doprinosi razvoju održivog turizma, podstiče aktivni boravak u prirodi i dodatno podiže nivo sigurnosti i zaštite svih posjetilaca nacionalnih parkova.

Saradnja sa međunarodnim organizacijama i institucijama 
Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore redovno ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama i institucijama. Tokom narednog perioda saradnju je potrebno intenzivirati u cilju što veće vidljivosti Parka kao pouzdane partnerske organizacije.
JPNPCG je član EUROPARC federacije koja predstavlja primjer uspješnog partnerstva, a koje se ogleda u implementaciji pojedinih elemenata Programa ove Federacije.
JPNPCG je član Međunarodne unije za zaštitu prirode - IUCN (International Union for Conservation of Nature), što znači da u svom radu primjenjuje standarde i smjernice ove ugledne međunarodne institucije u oblasti zaštite prirode. Pored toga, JPNPCG aktivno učestvuje u radu IUCN-a kroz prisustvo na konferencijama, seminarima i stručnim skupovima, primjenjujući preporuke i prakse koje ova organizacija propisuje u svom djelokrugu rada.
Značajna je i saradnja sa međunarodnom nevladinom organizacijom Parkovi Dinarida, koja doprinosi jačanju regionalne mreže zaštićenih prirodnih dobara. 
U okviru međunarodnih događaja, JPNPCG je u 2024 godini učestvovalo na UNEP konferenciji „Balkan Nature Talks Conference“, koja je bila posvećena razmjeni iskustava u zaštiti prirode na Balkanu.
Služba za projekte i međunarodnu saradnju dodatno je unaprijedila svoje kapacitete prisustvom na različitim obukama i zapošljavanjem dodatnog stručnog kadra sa iskustvom u pripremi i implementaciji projekata. Na ovaj način, povećane su mogućnosti za konkurisanje na međunarodnim projektima.
Za dalji razvoj međunarodne saradnje, od ključnog značaja je jačanje institucionalnih kapaciteta kroz nastavak obuka i edukacija zaposlenih, a u vezi su sa zahtijevnim administrativnim procedurama neophodnim za realizaciju EU projekata. 
U narednom periodu pažnju treba posvetiti identifikaciji strateških partnera i jačanju postojećih saradnji kroz zajedničke aktivnosti i projekte.
Značajan napredak ostvaren je u oblasti regionalne i međunarodne saradnje sa susjednim državama Albanijom i Kosovom. U ovim aktivnostima učestvovali su visoki predstavnici vlasti, uključujući ambasadore, predstavnike vlada i parlamenata, te predsjednike opština Peć, Dečane, Junik i Tropoja. 
Prva regionalna zimska manifestacija „Tromeđa - jedan dan, jedan vrh, skijaš tri države" organizovana je u Plavu, uz podršku predstavnika opštine, Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore i NP Prokletije. Inicijativa za ovu značajnu regionalnu manifestaciju proizašla je iz dugogodišnje saradnje entuzijasta iz Albanije, Kosova i Crne Gore, uključujući civilni sektor i planinarske klubove. Tokom manifestacije potpisan je Memorandum o saradnji između šest opština iz tri države, kao i sporazum o saradnji između JPNPCG, Planinarskog saveza Crne Gore (PSCG) i PSK Hrid iz Plava. 
Dugogodišnja saradnja između NP Prokletije i organizacija PSK Hrid, Green Home iz Crne Gore i NVO „Era” sa Kosova, doprinijela je realizaciji značajnih aktivnosti. Ove aktivnosti uključile su učesnike iz Crne Gore, Kosova i Albanije, a realizovane su kroz programe civilnog sektora. 

Saradnja sa lokalnim institucijama i organizacijama 
Saradnja sa lokalnim institucijama i organizacijama je tokom 2024. bila na zadovoljavajućem nivou, uz identifikovane mogućnosti za unapređenje. Saradnja sa osnovnim i srednjim školama je evidentna, što se ogleda kroz zajedničke edukativne aktivnosti, ekološke radionice i programe za podizanje svijesti o zaštiti prirode, međutim, postoji prostor za intenziviranje ove saradnje, posebno kroz organizaciju dodatnih praktičnih aktivnosti na terenu i širenje programa na veći broj škola.
U skladu sa Planom i godišnjim programom, kontinuirano su sprovođeni planirani i i drugi oblici saradnje s lokalnim institucijama, organizacijama i pojedincima. Ključni partneri u ovom procesu bile su Opštine Plav i Gusinje, Turističke organizacije ovih opština, sportski klubovi, osnovne i srednje škole, te predškolske ustanove. Saradnja je omogućila realizaciju niza aktivnosti koje su doprinosile povezivanju ključnih aktera.
Posebno se ističe nastavak saradnje s nevladinim organizacijama u okviru podrške za planirane projekte.
Saradnja sa opštinama Plav i Gusinje, iako prisutna, zahtijeva značajno jače i bolje povezivanje. Potrebno je raditi na uspostavljanju čvršćih partnerstava kako bi se osigurala bolja koordinacija u sprovođenju projekata zaštite prirode, održivog upravljanja prirodnim resursima i razvoja eko-turizma. Veći napori treba da budu usmjereni ka zajedničkom apliciranju za projekte i korišćenju sredstava iz fondova.
Zaključno, dok su određeni aspekti saradnje zadovoljavajući, ključni izazov za Nacionalni park Prokletije ostaje jačanje međusektorske koordinacije i stvaranje trajnih veza sa lokalnim opštinama i organizacijama, kako bi se osigurala uspješnija zaštita prirodnog i kulturnog nasljeđa.


Socio-ekonomski forumi
Saradnja između NP Prokletije i lokalnih zajednica kroz Socio-ekonomski forum pokazuje određene pozitivne pomake, ali je prisutan i niz izazova koji ograničavaju njen puni potencijal. Iako forum omogućava uključivanje lokalnog stanovništva u procese odlučivanja, njegovi efekti su ograničeni zbog niske participacije i nedostatka kontinuirane komunikacije, bez obzira na postojeći formalizovan okvir za razmjenu mišljenja i donošenje zajedničkih zaključaka između različitih aktera, uključujući lokalnu vlast, turistički sektor i nevladine organizacije i dr. Lokalna zajednica postaje sve svjesnija ekonomske koristi od turizma zasnovanog na prirodi i aktivnom odmoru, što doprinosi većoj motivaciji za uključivanje u razvojne inicijative, dok je forum omogućio identifikaciju ključnih problema i potreba lokalnog stanovništva, poput problema infrastrukture, digitalne promocije i održivosti prirodnih resursa.
Evidentno je postojanje niza ograničenja koja utiču na efikasnost foruma. Lokalne zajednice se često ne odazivaju aktivno u radu foruma, što može biti posljedica loše informisanosti, nepovjerenja prema institucijama ili nedostatka motivacije. Česte promjene u menadžmentu NP Prokletije dovode do prekida u radu foruma i ponovnog uspostavljanja saradnje sa lokalnim zajednicama, dok nepostojanje dugoročne strategije rada foruma dodatno otežava kontinuitet. Različite interesne grupe, poput lokalne vlasti, turističkih agencija, uprave Parka i stanovništva, često imaju neusklađene ili različite prioritete, što otežava postizanje konsenzusa u vezi bitnih procesa vezanih za rada Parka i sprovođenje konkretnih mjera. Nedostatak efikasnog mehanizma za rješavanje sukoba interesa i usaglašavanje razvojnih planova dodatno otežava saradnju. Pored toga, forum raspolaže ograničenim resursima za sprovođenje aktivnosti koje bi poboljšale život lokalnog stanovništva, dok su sredstva za edukaciju i osnaživanje zajednice (a koja obezbjeđuju Vlada i nadležna ministarstva) nedovoljna, što utiče na slabije razumijevanje i implementaciju koncepta održivog turizma i zaštite prirode.
Kako bi se unaprijedila saradnja, potrebno je povećati informisanost i edukaciju lokalnog stanovništva u cilju značajnije participacije u radu Parka. Neophodno je stabilizovati menadžment i planiranje kroz razvoj dugoročnog koncepta u vezi rada foruma, nezavisno od promjena u upravi NP Prokletije. Bolja koordinacija između svih aktera i razvoj mehanizama za rješavanje sukoba interesa doprinijeli bi efikasnijem radu foruma. Fokus na održive projekte koji direktno poboljšavaju kvalitet života lokalnog stanovništva, poput unaprjeđenja infrastrukture i razvoja ekoturizma, dodatno bi motivisao zajednicu na aktivnije učešće.
U konačnom, Socio-ekonomski forum NP Prokletije predstavlja važan mehanizam za jačanje participacije zajednice, ali je suočen sa ozbiljnim izazovima, a koje se mogu udruženim naporima prevazilaziti u hodu i u doglednoj budućnosti. Povećanje transparentnosti, stabilnosti i koordinacije može doprinijeti većem uspjehu u ostvarivanju ciljeva zaštite prirode i održivog razvoja.



Fizička zaštita Parka
U toku 2024. godine na poslovima fizičke zaštite u Parku bilo je angažovano deset  (10) nadzornika koji u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine ispunjavaju uslove da obavljaju poslove zaštitara. Da bi se funkcija zaštita prirode i prirodnih dobara obavljala efikasno, potrebno je kroz izmjene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta povećati broj nadzornika za dva izvršioca. 
U toku 2024. godine Služba zaštite je opremljena savremenim uniformama u skladu sa normativima i pravilnicima. Kako bi se u narednom periodu unaprijedila služba potrebno je:
· povećati broja nadzornika kroz izmjene Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta;
· organizovati dodatne edukativne radionice u saradnji sa Gorskom službom spašavanja i Crvenim krstom Crne Gore;
· redovno upoznavanje zaposlenih u Službi zaštite sa izmjenama zakonskih propisa od značaja za funkcionisanje i rad Službe.
· opremiti Službu zaštite novim službenim telefonima, kamerama, dronovima, dvogledima;
· u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine, nadzornicima obezbijediti naoružanje  i ostala sredstva prinude;
· obezbijediti dodatna terenska vozila;
· obezbijediti privremene objekte na najznačajnijim vidikovcima i lokacijama koje su prema procjeni nadzornika značajne za kontrolu nelegalnih aktivnosti, prvenstveno krivolova;
· kroz izmjene Zakona o nacionalnim parkovima, Zakona o zaštiti prirode i Krivičnog zakonika povećati  ovlašćenja nadzornika naročito što se tiče mandatnih kazni;
· nagraditi najaktivnije nadzornike na osnovu rezultata rada.
					
Održavanje ambijentalne higijene i infrastrukture 
U Parku je izražena pojava nesavjesnog odlaganja otpada. U narednom periodu nastaviće se sa preduzimanjem mjera i aktivnosti koje sprovodi Služba za održavanje ambijentalne higijene i infrastrukture i Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj.

4. [bookmark: _Toc192683168]POSJETE NP Prokletije 

U 2024. godini registrovano je 39 179 posjetilaca u NP Prokletije, što je rekordna posjećenost u poređenju sa prethodnim godinama.
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Grafikon 5: Broj posjetilaca u NP Prokletije 2017. – 2024. godina

Prikazani broj posjetilaca ne daje podatak o ukupnom broju posjetioca koji su posjetili Park, jer se kroz elektronski program naplate ne evidentiraju posjetioci sa godišnjim ulaznicama.
Trend koji je prikazan grafički govori o rastućoj popularnosti Parka i njegovom turističkom potencijalu.
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Grafikon 6: Prikaz naplate ulaznica po mjesecima u 2024. godini

Najveći broj ulaza zabilježen je u julu i avgustu, sa maksimumom u avgustu mjesecu, kada prelazi 35.000, što ukazuje na najveći pik turističke sezone. Značajan rast broja posjetilaca počinje u junu mjesecu, potvrđujući početak ljetnje turističke sezone. Zima i rano proljeće (januar - april) pokazuju nisku posjetu, potvrđujući da posjećenost NP Prokletije prati sezonske trendove, s najvećim brojem posjeta u ljetnjim mjesecima. 


[bookmark: _Toc192683169]5. PROJEKTI 

Služba za projekte i međunarodnu saradnju, u koordinaciji sa ostalim službama Preduzeća, aktivno je učestvovala u pripremi i realizaciji projektnih aktivnosti, u skladu sa pozivima i kroz partnerske saradnje sa međunarodnim i domaćim organizacijama. Ukupno je aplicirano, učestvovano i podržano 22 projektne ideje, koje obuhvataju oblasti jačanja kapaciteta službi fizičke zaštite, zaštite prirode, izgradnje turističke infrastrukture, saradnje sa lokalnom zajednicom, izrade strateške dokumentacije i druge aktivnosti u skladu sa planovima i programima upravljanja Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore.
U okviru programske godine realizovana su tri projekta, tri prijave nijesu odobrene, dok je jedan projekat u procesu aplikacije, a tri projekata su u fazi realizacije (Grafikon 7).
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Grafikon 7: Prikaz projektnih aktivnosti u Nacionalni park Prokletije


[bookmark: _Toc191984099][bookmark: _Toc192683170]5.1. PROJEKTI KOJI SE TRENUTNO REALIZUJU 

1.  EcoDaLLi - „Upravljanje zasnovano na ekosistemu sa Danube Lighthouse Living Lab za održive inovacijske procese“

Projektni partneri:
· Nosilac aktivnosti: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
· Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore (JPNPCG) kao podizvođač

Vrijednost projekta: Ugovor o realizaciji aktivnosti u Crnoj Gori iznosi 17.400,00 €, finansiran od strane Sveučilišta u Zagrebu.

Period realizacije: 01.01.2024. – 01.07.2026.

Ciljevi projekta:
· Centralizacija upravljanja Dunavskim slivom kroz inovativna rješenja za ekološku obnovu, zaštitu i očuvanje.
· Jačanje inovativnog ekosistema putem sistema Living Lab za povezivanje istraživača, inovatora i donosioca odluka.
· Razmjena iskustava među zemljama kroz koje protiče rijeka Dunav za razvoj održivih rješenja, uz fokus na klimatske promjene.

Realizovane aktivnosti do sada:
· Održana radionica u Osijeku 11-12. juna 2024. godine, gdje su razmatrani problemi klimatskih promjena u slivu rijeke Dunav i potencijalna rješenja.

Planirane aktivnosti u narednom periodu:
· Organizacija dvije radionice za promociju EcoDaLLi aktivnosti u Crnoj Gori.
· Diseminacija projekata putem društvenih mreža (Facebook, LinkedIn).
· Prisustvo (online) na projektnim sastancima.
· Prisustvo na tri Living Lab događanja (Osijek, Hrvatska, jun 2024).
· Mapiranje ključnih stejkholdera u Crnoj Gori.
· Upisivanje aktivnih i realizovanih projekata u Mission Charter.
· Prikupljanje podataka za EcoDaLLi portal.

Izazovi:
· Problemi u isplati ugovornih obaveza zbog zakonskih razlika u platnom prometu između Hrvatske i Crne Gore, što može izazvati kašnjenja u realizaciji aktivnosti. U toku je intenzivna komunikacija između partnera kako bi se našlo adekvatno rješenje.

2. Forest Connect – „Prema klimatski otpornim koridorima šumskih staništa za velike mesoždere u Balkansko-Karpatsko-Dinarskoj regiji“

Projektni partneri:
· Vodeći partner: WWF Bugarska
· Partneri: WWF Rumunija, WWF Adria (Srbija), NVO RakhivEcoTour (Ukrajina), Nacionalni parkovi i univerziteti iz Bugarske, Austrije, Slovačke i Rumunije.
· Crna Gora: JPNPCG (Durmitor, Biogradska gora i Prokletije), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore.
· 10 pridruženih partnera iz zemalja Dunavskog regiona.

Vrijednost projekta: Ukupni budžet za JPNPCG iznosi 124.365,00 €, od čega 80% čine sredstva iz Interreg (99.492,00 €), dok državna sredstva čine 20% (24.873,00 €).

Period realizacije: 01.01.2024. – 30.06.2026.

Ciljevi projekta:
· Očuvanje i unapređenje ekoloških koridora za velike mesoždere u Balkansko-Karpatsko-Dinarskoj regiji.
· Smanjenje sukoba između divljih životinja i lokalnih zajednica, prilagođavanje klimatskim promjenama i stvaranje klimatski otpornijih šumskih ekosistema.
· Podizanje svijesti i edukacija lokalnih zajednica i institucija o značaju zaštite prirode i održivog razvoja.

Realizovane aktivnosti do sada:
· Angažovanje GIS eksperta za izradu mapa kritičnih ekoloških poveznica i Least cost path modela.
· Završena tenderska procedura za nabavku opreme (kamere zamki i dvogledi).
· Angažovanje eksperta za hvatanje i uspavljivanje medvjeda.
· Započeta nabavka opreme za praćenje medvjeda, uključujući ogrlice za medvjede.

Planirane aktivnosti u narednom periodu:
· Sakupljanje podataka za balkansko-karpatsko-dinarsku tehnološku aplikaciju za otpornost šumskih ekosistema i upravljanje velikim mesožderima.
· Mapiranje bezbjednih koridora u prekograničnim šumskim područjima u različitim scenarijima klimatskih promjena.
· Angažovanje lokalnih zajednica u pilot-projektima za očuvanje biodiverziteta i smanjenje sukoba sa divljim životinjama.
· Razvijanje smjernica za očuvanje ekosistema i prilagođavanje šuma klimatskim promjenama, uključujući stvaranje mikrorefugija u transnacionalnim koridorima.
· Razmjena iskustava i izgradnja kapaciteta među partnerskim zemljama kroz posjete i usvajanje dobrih praksi.

Izazovi i značaj projekta:
· Projekat predstavlja ključnu inicijativu za očuvanje ekoloških koridora i zaštitu velikih mesoždera, čime doprinosi očuvanju biodiverziteta Balkansko-Karpatsko-Dinarske regije.
· Poseban fokus na smanjenje konflikata između divljih životinja i lokalnih zajednica čini projekat važnim za održivi razvoj i očuvanje prirode.
· Očekivani trajni pozitivan uticaj na očuvanje prirode u Dunavskom regionu do završetka u junu 2026. godine

3. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti nacionalnih parkova kroz unapređenje Službe fizičke zaštite

Partneri: Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore u saradnji sa Eko-fondom Crne Gore.

Cilj projekta: Unapređenje upravljanja i održivosti zaštićenih područja kroz jačanje kapaciteta službe fizičke zaštite, s fokusom na efikasniju kontrolu i monitoring.

Obuhvaćena područja: NP Lovćen, NP Biogradska gora, NP Skadarsko jezero, NP Durmitor i NP Prokletije

Specifični ciljevi projekta:
· Povećanje efikasnosti Službe zaštite u borbi protiv nelegalnih aktivnosti.
· Unapređenje kontrole i monitoringa u nacionalnim parkovima.

Ukupna vrijednost projekta: 23.206,00€ (Eko-fond Crne Gore: 85% (19.725,10 €) i JPNPCG: 15% (3.481,00 €)

Ključne aktivnosti projekta:
· Potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava za realizaciju projekta.
· Izrada projekta tehničke zaštite – sistem video nadzora.
· Nabavka opreme: Kamere zamke za kontinuirani nadzor terena i GoPro akcione kamere i zaštitne kacige za službu fizičke zaštite.
· Brendiranje nabavljene opreme.
· Obuka zaposlenih za korišćenje opreme i upravljanje prikupljenim podacima.

Očekivani rezultati:
· Izrada elaborata tehničke zaštite za video nadzor u svim nacionalnim parkovima.
· Opremanje službe zaštite odgovarajućom tehničkom opremom.
· Postavljanje kamera zamki na ključnim lokacijama za praćenje aktivnosti na terenu.
· Obučeni zaposleni za rad sa novom opremom i čuvanje podataka.
· Unapređenje zaštite prirodnih vrijednosti kroz bolju kontrolu i monitoring.

Glavne tematske oblasti:
· Zaštita prirodnih resursa kroz prevenciju nelegalnih aktivnosti.
· Unapređenje tehničke opremljenosti službe fizičke zaštite.
· Jačanje kapaciteta za monitoring i kontrolu aktivnosti u zaštićenim područjima.
· Podrška održivom razvoju kroz promociju očuvanja prirode.

Izazovi u realizaciji projekta: 
· Nedostatak adekvatne opreme na tržištu, 
· Potencijalni dodatni ili neočekivani troškovi koji bi mogli premašiti budžet, 
· Koordinacija između partnera u smislu rizika od kašnjenja u isplati sredstava od strane Eko-fonda.

[bookmark: _Toc192683171]5.2. PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI U TOKU 2024. GODINE

1. Održivo upravljanje prirodnim resursima u planinskim oblastima (FAO)
Projekat FAO, koji je započeo 1. januara 2020. i završen 31. decembra 2024., imao je za cilj unapređenje kvaliteta života u seoskim zajednicama kroz održivo upravljanje prirodnim resursima, s posebnim fokusom na planinske regione. Aktivnosti su obuhvatale analizu socio-ekonomskih i prirodnih uslova, identifikaciju mjera za optimizaciju korišćenja resursa, i konsultacije sa relevantnim institucijama. Projekat je realizovan kroz globalni pristup, s akcentom na zemlje poput Avganistana, Kirgistana, Crne Gore, Nepala i Pakistana. U Crnoj Gori, fokus je bio na lokalnim zajednicama sjevernog regiona.
JPNPCG je bio angažovan kroz organizaciju radionica, prikupljanje i prevođenje podataka, te dostavljanje informacija Univerzitetu Sapienza. Iako su se pojavile poteškoće u analizi podataka i smanjenju broja učesnika na radionicama, projekt je uspješno završen. Glavni rezultat je Studija sa akcionim planom za otpornost lokalnih zajednica na klimatske i socio-ekonomske promjene.

2. FEF OSC Montenegro 2024 PUMP – Za čistu Crnu Goru
Projekat „Za čistu Crnu Goru“, realizovan u partnerstvu sa Ministarstvom evropskih i spoljnih poslova Francuske i Agencijom za zaštitu životne sredine, imao je cilj borbu protiv zagađenja u Crnoj Gori. JPNPCG je bio angažovan za implementaciju tri ključne aktivnosti: održavanje konsultacijske radionice na temu divljih deponija, nabavku materijala i mapiranje divljih deponija.
Radionica, kojoj je prisustvovalo 46 učesnika, imala je značajan uticaj u povezivanju ključnih interesenata i definisanju akcija za rješavanje problema upravljanja otpadom. Ukupni budžet za aktivnosti JPNPCG iznosio je 5.000 €, a projekat je postavio osnovu za buduće aktivnosti na očuvanju zaštićenih područja kroz mapiranje ilegalnih deponija

3. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti nacionalnih parkova kroz unapređenje fizičke zaštite
Projekat realizovan u okviru Programa rada Fonda za zaštitu životne sredine za 2023. godinu imao je za cilj jačanje kapaciteta za zaštitu prirodnih vrijednosti nacionalnih parkova. Obuhvatio je pet nacionalnih parkova u Crnoj Gori, a aktivnosti su se fokusirale na unapređenje fizičke zaštite, efikasnost Službe zaštite u borbi protiv požara i poplava, te jačanje mobilnosti i obuke osoblja.
Ukupna vrijednost projekta iznosila je 153.000 € od kojih je 130.050 € finansirao Eko fond Crne Gore, dok je preostalih 22.950 € obezbijedilo Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore. Kroz projekt je nabavljena oprema, uniforma, obuća, vozila i sprovedena obuka za Službu zaštite. Aktivnosti su doprinijele poboljšanju zaštite prirodnih vrijednosti i unapređenju ekološke sigurnosti u nacionalnim parkovima.

[bookmark: _Toc191984101][bookmark: _Toc192683172]5.3. PROJEKTI U PROCESU APLIKACIJE

1. ASCEND – Povećanje konkurentnosti i ekonomskog razvoja MSP-ova u sektoru avanturističkog turizma
Projekat ASCEND je apliciran kroz program INTERREG South Adriatic 2021/2027, a Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore učestvuje kao pridruženi partner u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore. Vodeći partner projekta je Regionalni prirodni park „Coastal Dunes from Torre Canne to San Leonardo“, a projektni partneri uključuju NTO Crne Gore, Nacionalnu agenciju za turizam Albanije, Autonomnu turističku kompaniju Termoli i Morski zaštićeni prostor Porto Cesareo. Pored JPNPCG-a, pridruženi partneri su i Region Puglia – Sekretarijat za turizam, ekonomiju kulture i teritorijalni razvoj.
Glavni cilj projekta ASCEND je podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja kroz jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) u turističkom sektoru, s posebnim fokusom na avanturistički turizam. Projekat nastoji da promoviše inovacije i specijalizaciju MSP-ova, omogućujući im da odgovore na rastuću potražnju za avanturističkim turizmom. 
U okviru projekta, JPNPCG će biti angažovan kroz realizaciju niza aktivnosti u nacionalnim parkovima. Aktivnosti će se sprovoditi u saradnji sa lokalnim zajednicama i MSP-ovima koji svoje poslovanje baziraju na nacionalnim parkovima. Na taj način, projekat doprinosi razvoju turizma u zaštićenim područjima, ali i održivom ekonomskom rastu kroz saradnju javnog i privatnog sektora. 

[bookmark: _Toc191984102][bookmark: _Toc192683173]5.4. PROJEKTI KOJI NIJESU ODOBRENI
[bookmark: _heading=h.jow8a984tuop]Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore je tokom 2024. godine apliciralo na program „Landscape Fire Management Western Balkans“, koji finansira Swiss Agency for Development and Cooperation (Švajcarska agencija za razvoj i saradnju), sa projektom pod nazivom „Through Cooperation Toward More Efficient Fire Management". Projekat je imao za cilj unapređenje sistema prevencije i upravljanja požarima u crnogorskim nacionalnim parkovima. 
U saradnji sa NVO Ekvivalent, aplicirano je kod Japanske ambasade za sredstva iz POPOS donacija kroz projekat „Opremanje nacionalnih parkova terenskim “. Cilj projekta bio je unaprjeđenje pristupačnosti turističkih i rekreativnih sadržaja u nacionalnim parkovima za lica sa invaliditetom i poteškoćama u kretanju.
JPNPCG apliciralo je i za projekat „Pilotiranje rješenja baziranih na prirodi za oporavak šuma u NP Prokletije“ prema Evropskom Zelenom Pojasu (European Green Belt) u okviru programa BESTbelt. Projekat je imao za cilj primjenu prirodnih rješenja u borbi protiv potkornjaka i smanjenje efekata klimatskih promjena na smrčeve šume NP Prokletije.

[bookmark: _Toc192683174]6. KONCESIJSKA ODOBRENJA I ZAKUP PRIVREMENIH OBJEKATA 

U NP Prokletije tokom 2024. godine nisu izdavani urbanističko-tehnički uslovi. Javno preduzeće je uputilo inicijativu Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine za pokretanje postupka izrade Programa objekata privremenog karaktera, ali se Program nije mogao izraditi zbog nepostojanja digitalnog katastra (prostorni podaci). Svi privremeni objekti koji su trenutno u izgradnji, kao i ostale promjene u prostoru čija izgradnja nije u skladu sa PPPN za NP Prokletije, identifikuju se kao nelegalne aktivnosti. Izuzetak su objekti koji dobijaju odobrenja od nadležnih institucija, shodno PPPN za ovaj Nacionalni park.
Kako za ovaj Park još uvijek nije digitalizovan katastar, to Javnom preduzeću otežava kontrolu postavljanja/izgradnje privremenih objekta i provjeru parcela, kao i dobijanja podataka u vezi sa nelegalnom gradnjom i drugim nelegalnim aktivnostima.





[bookmark: _Toc192683175]7. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI 

U toku 2024.godine JPNPCG je Agenciji za zaštitu životne sredine dostavilo mišljenja za obavljanje naučno-obrazovnih istraživanja na teritoriji Parka po sljedećim zahtjevima:

· Mišljenje za sakupljanje i izvoz insekata iz grupe Coleoptera u naučno-istraživačke svrhe sa područja NP Biogradska gora, NP Prokletije i NP Lovćen. Zahtjev je upućen od strane Jiri Kratky, člana Češkog entomološkog društva, saradnika Narodnog muzeja u Pragu. 03-UPI- 637/4 od 15.03.2024. 
· [bookmark: _Hlk190089755]Mišljenje za obavljanje naučno-istraživačkih istaživanja Coleoptera na područjima NP Durmitor, NP Biogradska gora, NP Lovćen, NP Skadarsko jezero i NP Prokletije. Zahtjev je upućen od strane  ing. Peter Hlavač iz odsjeka za entomologiju Prirodnjačkog muzeja iz Praga, Češka. 03-UPI-733/3 od 26.03.2024. 
· Mišljenje za obavljanje naučno-istraživačkih istaživanja i prikupljanje florističkog materijala na području nacionalnih parkova. Zahtjev je upućen od strane  dr Danijele Stešević, koordinatorke nacionalnog projekta BG-V-Z. 03-UPI-750/2, od 26.03.2024. 
· Mišljenje na zahtjev za naučna istraživanja vaskularne flore, mahovina i lišajeva na području NP Durmitor, NP Biogradska gora i NP Prokletije. Zahtjev je upućen od strane dr Milan Chytry, sa Masaryk univerziteta, Republika Češka. 03-UPI-619/3, od 13. 03. 2024. 
· Mišljenje na zahtjev za branje, sakupljanje i korišćenje nezaštićenih i zaštićenih divljih biljaka, mahovina i gljiva, kao i hvatanje i ubijanje nezaštićenih i zaštićenih životinjskih vrsta na područjima nacionalnih parkova. Zahtjev je upućen od strane Prirodnjačkog muzeja Crne Gore. 03-UPI-897/3, od 11.04.2024. god
· Mišljenje za obavljanje biospeleoloških istraživanja Crustacea i Coleoptera na područjima: NP Lovćen (Pala skala, Zvjernjičke rupe), NP Durmitor (Zelenovirska pećina, Zeleni vir) i NP Prokletije (Jama Kolektor, Dobra Kolata). Zahtjev je upućen od strane doc. dr Cene Fišera sa Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, Odsjek za biologiju, grupe za Speleobiologiju. 03-Upi-368/3 od 15.02.2024. 
· Mišljenje za sakupljanje i izvoz škorpija (Scorpiones, Euscorpiidae) u naučno-istraživačke svrhe iz NP Durmitor, NP Prokletije i NP Skadarsko jezero (Poseljani). Zahtjev je upućen od strane Javier Blasco Arostegui-a, PhD student na Univerzitetu Lisabon, Portugal. 03- UPI-558/4 od 06.03.2024

[bookmark: _Toc192683176]8. FINANSIJSKA SREDSTVA UTROŠENA ZA REALIZACIJU PROGRAMA UPRAVLJANJA I OSTVARENI PRIHODI OD NAKNADA ZA KORIŠĆENJE DOBARA 

U cilju zaštite i očuvanja prirode, te stvaranja uslova za nesmetano odvijanje prirodnih procesa i održivog korišćenja prirodnih resursa na području nacionalnih parkova Crne Gore, Javno preduzeće teži da obezbijedi uslove za obavljanje neposredne zaštite i nadzora nad zaštićenim područjima, turističku djelatnost uključujući različite sadržaje sportsko-rekreativnog turizma za posjetioce, te promociju prirodnog bogatstva nacionalnih parkova kao destinacije, i druge poslove u skladu sa zakonom, što bi trebalo da doprinese stvaranju jedinstvene ponude na globalnom turističkom tržištu.
Sredstva koja Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore ostvari na godišnjem nivou iz sopstvenih prihoda nijesu dovoljna za samostalno funkcionisanje i realizaciju tekućih i programskih aktivnosti, te se programske aktivnosti finansiraju uglavnom subvencijama iz državnog budžeta.
Sredstva za rad preduzeća obezbjeđuju se iz:

· budžeta Crne Gore;
· naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova (što je propisano članom 21 Zakona o nacionalnim parkovima);
· donacija;
· kredita;
· drugih izvora u skladu sa zakonom.

Na kraju kalendarske godine vrši se izrada Završnog računa (bilans stanja, bilans uspjeha, statistički aneks, promjene na kapitalu, tok gotovine, napomene uz finansijske izvještaje). Završni račun usvaja Upravni odbor Javnog preduzeća, a usvojeni Završni račun se predaje Poreskoj upravi Crne Gore (Ministarstvo finansija) do 31. marta tekuće za prethodnu godinu u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu.

Prihodi
Odlukom o visini i načinu obračuna i plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova definisane su naknade, u skladu sa članom 21 Zakona o nacionalnim parkovima, a odnose se na sledeće:
· ulazak u nacionalni park;
· pružanje usluga posjetiocima (korišćenje vodiča, razgledanje zbirke, korišćenje informativno-edukativnog materijala i dr.);
· ugostiteljske, prodajne, smještajne i infrastrukturne objekte (stalne i privremene);
· iznajmljivanje i/ili korišćenje objekata i prostorija nacionalnog parka;
· korišćenje mineralnih sirovina;
· iznajmljivanje sredstava i opreme za sport i rekreaciju (čamaca, brodova, kajaka, bicikala i dr.);
· organizovano posmatranje ptica;
· kampovanje;
· splavarenje i rafting;
· loženje vatre na posebno uređenim mjestima;
· džiping ture;
· parking;
· sportske i kulturne manifestacije;
· korišćenje plaža;
· trafo stanice;
· uspostavljanje zona sanitarne zaštite vodozahvata u sistemima javnog vodosnadbijevanja;
· korišćenje prostora za žičare, uspinjače i ski liftove;
· postavljanje privremenih objekata;
· postavljanje bilborda i reklamnih panoa;
· snimanje igranih i komercijalnih filmova, TV reklama i spotova;
· privredni i sportsko rekreativni ribolov;
· splavarenje i upotrebu plovila u sportsko-rekreativne svrhe;
· korišćenje imena i znaka nacionalnog parka;
· sakupljanje i branje šumskih plodova i gljiva u komercijalne svrhe;
· druge radnje, aktivnosti i djelatnosti u skladu sa zakonom.

U narednoj tabeli su prikazani prihodi NP Prokletije koji su ostvareni u toku 2024. godine. Najveće učešće u ukupnim prihodima zauzimaju prihodi od naknada za ulazak u Nacionalni park (82,44%).

Tabela 8: Prihodi NP Prokletije koji su ostvareni u toku 2024. godine
	Elementi
	2024. godina

	Prihodi od ulaznica
	124.076,86

	Prihodi od donacija
	18.114,37

	Ostali prihodi
	8.306,38

	UKUPNO (€)
	150.497,61



Prihodima od donacija realizovane su aktivnosti u okviru projekta „Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti nacionalnih parkova kroz unaprjeđenje fizičke zaštite" za čiju realizaciju su Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore dodijeljena bespovratna sredstva-subvencija od strane Fonda za zaštitu životne sredine (Eko-fond), kao i aktivnosti realizovane u saradnji sa Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i NVO Parkovi Dinarida.

Rashodi
Finansijska sredstva Javnog preduzeća troše se u skladu sa zakonom i opštim aktima preduzeća, donijetim odlukama, planovima i programima rada, zaključenim ugovorima i drugim aktima, u cilju izvršavanja obaveza i zadataka iz nadležnosti Javnog preduzeća, a odnose se na:

· investiciona ulaganja (izrada tehničke dokumentacije, elaborati, studije, geodetska snimanja, recenzije, izvođenje radova sa nadzorom); 
· troškove tekućeg održavanja opreme, vozila, plovila, objekata i drugih osnovnih sredstava;
· monitoring i praćenje stanja životne sredine;
· ostale poslovne rashode (troškovi struje, vode, telefon, internet, reklama, zakup prostorija, kancelarijski materijal, održavanje higijene i ostali režijski troškovi);  
· osnovna sredstva (nabavka opreme, vozila i dr.); 
· zarade i ostala lična primanja zaposlenih; 
· prenesene aktivnosti.

U narednoj tabeli prikazani su rashodi NP Prokletije, nastali u toku 2024. godine. Radi obavljanja zajedničkih poslova i objedinjenih funkcija svih nacionalnih parkova, na nivou Preduzeća formirane su službe zajedničkih poslova. Kako se aktivnosti ovih službi obavljaju u korist svih nacionalnih parkova, troškovi službi zajedničkih poslova izraženi su u iznosu koji predstavlja učešće NP Prokletije u ukupnim troškovima nacionalnih parkova. U cilju sveobuhvatnog prikaza ukupnih rashoda, u tabeli su pripadajući rashodi službi zajedničkih poslova zasebno prikazani. Više ostvareni rashodi u odnosu na prihode finansirani su dijelom prihodima NP Durmitor, a dijelom subvencijama iz budžeta koje su odobrene u 2024. godini.

Tabela 9: Prikaz rashoda NP Prokletije u toku 2024. godine
	Elementi
	2024. godina

	Troškovi ljudskih resursa
	379.248,59

	Pripadajući troškovi ljudskih resursa SZP
	145.580,52

	Troškovi režija i održavanja objekata, vozila i plovila
	46.403,48

	Pripadajući troškovi režija i održavanja objekata, vozila i plovila SZP
	28.212,04

	Programske aktivnosti
	21.870,24

	Pripadajući troškovi programskih aktivnosti SZP
	11.763,02

	UKUPNO (€)
	633.077,89




[bookmark: _Toc192683177]9. ZAVRŠNA RAZMATRANJA I PREPORUKE 

Javno preduzeće za nacionalne parkove je Programom upravljanja za 2024. godinu planiralo 108 aktivnost, od kojih je realizovano 66, dok 42 aktivnosti nije realizovano. Stepen realizacije planiranih programskih aktivnosti u Nacionalnom parku Prokletije je 61% (Grafikon 8).


Grafikon 8: Stepen realizacije programskih aktivnosti u NP Prokletije

Realizacija planiranih aktivnosti u 2024. godini bila je na relativno dobrom nivou. Ovdje je potrebno napomenuti da je realizacija pojedinih aktivnosti direktno zavisila od realizacije drugih aktivnosti, pa je tako npr. nerealizacija izrade mobilne aplikaciju za rad na terenu, uslovila nemogućnost organizovanja obuke nadzornika za korišćenje mobilne aplikacije, a to je onda uslovilo i nerealizaciju aktivnosti koja se odnosila na kontrolisanje ubiranja divlje flore na terenu i unošenja dobijenih podataka u bazu podataka.
Nedostatak finansijskih sredstava, u prva dva kvartala 2024. godine (u periodu kada Javno preduzeće nije počelo da ostvaruje značajnije prihode po osnovu prodaje ulaznica i po osnovu drugih naknada) uslovila je nerealizaciju pojedinih aktivnosti,, izrade, adaptacije ili rekonstrukcije turističke infrastrukture.
Takođe, niz planiranih aktivnosti nije bio realizovan zbog ne uključivanja drugih institucija i organizacija, a koje su u okviru Programa prepoznate kao nosioci sprovođenja određenih aktivnosti. Naime, ove institucije i organizacije nisu odgovorile na poziv za realizaciju nekih od aktivnosti, što je direktno uticalo na nesprovođenje predviđenih zadataka.

U narednom periodu potrebno je:

· Nastaviti saradnju sa klasterima u okviru socio-ekonomskih foruma;
· Aplicirati na projekte koji će unaprijediti zaštitu i održivi razvoj Parka i ojačati saradnju sa lokalnim stanovništvom kroz poboljšanje uslova na katunima;
· Izraditi Studiju kapaciteta nosivosti za najposjećenije lokalitete u Parku;
· Razviti interpretativne i turističke programe obilaska Parka i oformiti edukativne staze;
· Unaprijediti saradnju sa nadležnim organima sa ciljem sprječavanja ulaska terenskih četvorotočkaša na područje Parka;
· Postaviti info table vezano vezano za zabranu kretanja kvadova i džipova van glavnog puta i table upozorenja na potencijalno opasnim mjestima;
· Izvršiti popravku i adaptaciju postojećeg i izvršiti nabavku novog mobiljara (klupe, stolovi, nadstrešnice, korpe za otpatke);
· Postaviti glavne, najavne i informativne table i smjerokaze ka i u Parku 
· Izraditi i urediti vidikovce Vezirova brada, Hasova Bogićevica i Bor Radnočića;
· Izraditi infrastrukturu za posmatranje ptica i divljih životinja;
· Formirati nove edukativne staze;
· Izvršiti popravku - adaptaciju nekategorisanih puteva koji prolaze kroz Park;
· Izvršiti rekonstrukciju karaule u Gradinama;
· Na nivou JPNPCG potrebno je unaprijediti stručni kapacitet Službe za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj povećati broj stručnih saradnika za šumarstvo, herpetofaunu, faunu beskičmenjaka, faunu sisara  i materijalnu kulturnu baštinu u cilju jačanja stručnog kapaciteta Službe;
· Inicirati kod nadležnog organa uspostavljanje digitalnog katastra na prostoru Parka;
· Raditi na mjerama, radnjama i aktivnostima definisanim Akcionim planom za sukcesivno uklanjanje suvih stabala zaraženih potkornjakom;
· Definisati i urediti kamp prostor i parking prostor;
· Izvršiti obilježavanje granica Parka.

[bookmark: _Toc192056811]10. TABELARNI PRIKAZ CILJEVA I AKTIVNOSTI PROGRAMA UPRAVLJANJA ZA 2024. GODINU

	Strateška oblast 1: Istraživanje, praćenje, obnova i unaprjeđenje ekosistema, staništa i vrsta

	Cilj 1.1.
	Unapređenje informacione baze podataka o flori nacionalnog Parka kroz literaturni i terenski rad , softverska  nadogradnja i
stručno usavršavanje saradnika

	Indikator cilja: Funkcionalna baza podataka o flori unaprijeđena (kvalitativno i kvantitativno) sa brojem novih unosa u odnosu na  prethodni planski period 

	Aktivnost 1.1.2
	Izraditi mobilnu aplikaciju u cilju boljeg monitoringa i prikupljanja podataka

	Indikator aktivnosti
	Izrađena mobilna aplikacija

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Za potrebe monitoringa i prikupljanja taksonomskih i stanišnih podataka izradiće se mobilna aplikacija.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Izrada mobilne aplikacije je planirana u sklopu projektnog prijedloga LASPEH II

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 1.1.3
	Nastaviti inventarizaciju nacionalno i/ili međunarodno značajnih biljnih taksona u postojećoj bazi podataka

	Indikator aktivnosti
	Broj inventarisanih biljnih taksona

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Nastaviće se sa unosom literaturnih i terenskih podataka u Excel-bazu, na sređivanju i sistematizaciji taksonomskih i drugih podataka, na nomenklaturnim usaglašavanjima unijetih taksona sa važećim evropskim listama (Flora Europaea, Catalogue of Life, The Euro+Med PlantBase i The Plant List). Definisanjem važećeg naziva (accepted name) riješiće se problem sinonima i utvrditi konačan broj popisanih taksona na nivou vrste i podvrste. Upoređivanjem sa EU IUCN listom utvrdiće se konzervacijski status taksona na nivou Evrope i na globalnom nivou.
Prioritet 2

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	270,00

	Aktivnost 1.1.5
	Uraditi karte distribucije za prioritetne vrste

	Indikator aktivnosti
	Broj mapa distribucije prioritetnih vrsta

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Primjenom  Qgis i Google earth programa izradiće se mape distribucije za odabrane rijetke taksone, od nacionalnog ili međunarodnog značaja.
Prioritet 2

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Cilj 1.2
	Utvrđeno nulto stanje povremenih kraških jezera (turloga) i  zapadnobalkanskih alpijskih tresava (Narthecion scardici) potencijalnih NATURA 2000 staništa

	Indikator cilja: Broj kartiranih potencijalnih NATURA 2000 staništa i definisano stanje dijagnostičkih vrsta

	Aktivnost 1.2.1
	Kartirati stanišni tip *3180 Povremena kraška jezera (turlozi) na prostoru Ropojanskog jezera

	Indikator aktivnosti
	Urađene mape distribucije za stanišni tip *3180

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Identifikacija staništa će se raditi u skladu sa Priručnikom za identifikaciju tipova staništa Crne Gore od značaja za Evropsku Uniju. Biće određene: dijagnostičke vrste, njihova pokrovnost, pratilice i reprezentativnost. Dobiće se podaci za monitoring i prema potrebi sprovoditi mjere za sprječavanje vegetacijske sukcesije.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	270,00

	Aktivnost 1.2.2
	Izraditi analizu stanja dijagnostičkih vrsta na stanišnom tipu *3180

	Indikator aktivnosti
	Izvještaj o stanju dijagnostičkih vrsta za stanišni tip *3180

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Uspostaviće se monitoring dijagnostičkih vrsta u svrhu očuvanja povoljnih stanišnih uslova za ciljne i ostale značajne vrste habitata. Na osnovu rezultata monitoringa uradiće se analiza stanja. 
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 1.2.4
	Izraditi analizu stanja dijagnostičkih vrsta na stanišnom tipu *7250

	Indikator aktivnosti
	Izvještaj o stanju dijagnostičkih vrsta za stanišni tip *7250

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Nastaviće se monitoring dijagnostičkih vrsta u svrhu očuvanja povoljnih stanišnih uslova za ciljne i ostale značajne vrste habitata. Na osnovu rezultata monitoringa uradiće se analiza stanja. 
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Cilj  1.3
	Unaprijeđen sistem kontrole ubiranje divlje flore u komercijalne svrhe

	Indikator cilja: Broj evidentiranih kontrolisanih kontrola kroz aplikaciju 

	Aktivnost 1.3.1
	Izraditi mobilnu aplikaciju za rad na terenu

	Indikator aktivnosti
	Izrađena mobilna aplikacija

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Za potrebe monitoringa i prikupljanja podataka o ubiranju divlje flore u komercijalne svrhe izradiće se mobilna aplikacija.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 1.3.2
	Obučiti nadzornike za korišćenje mobilne aplikacije

	Indikator aktivnosti
	Broj obučenih nadzornika za korišćenje mobilne aplikacije

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	U cilju lakšeg prikupljanja podataka o ubiranja ljekovite flore, samoniklog jestivog bilja i gljiva na prostoru NP obučiće se nadzornici u Parku za korišćenje mobilne aplikacije.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj
Služba fizičke zaštite NP

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Kako se kasnilo sa realizacijom aktivnosti 1.3.1. (Mobilna aplikacija je urađena u decembru 2024 godine.), obuka nadzornika za korišćenje mobilne aplikacije organizovaće se tokom 2025.godine.

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 1.3.3
	Kontrolisati stanje na terenu i unositi terenske podatke u bazu podataka

	Indikator aktivnosti
	Broj izvršenih kontrola.
Broj terenskih podataka unijetih u bazu

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Svi podaci koji se odnose na ubiranje divlje flore u komercijalne svrhe, dobijeni radom nadzornika na terenu, korišćenjem mobilne aplikacije, biće unijeti u bazu podataka, uradiće se analiza i kartografski prikaz.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj
Služba fizičke zaštite NP

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Zbog kašnjenja u realizaciji aktivnosti 1.3.1. i 1.3.2.

	Troškovi realizacije
	0,00

	Cilj 1.4
	Očuvani  šumski ekosistemi

	Indikator cilja: Šumski ekosistemi bez negativnih pritisaka 

	Aktivnost 1.4.1
	Pratiti zdravstveno stanje šumskih ekosistema na odabranim bioindikatorskim tačkama

	Indikator aktivnosti
	Izvještaj o sprovedenom monitoringu na mreži bioindikacijskih tačaka

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Na utvrđenim bioindikacijskim tačkama izvršiće se prikupljanje podataka o opštem zdravstvenom stanju šumskih ekosistema na prostoru PC Babino polje – Treskavac.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj
Služba fizičke zaštite NP

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	320,00

	Aktivnost 1.4.2
	Sprovoditi monitoring dendrometriskih i ekoloških aspekata šumskih ekosistema

	Indikator aktivnosti
	Izvještaj o sprovedenom monitoringu dendrometriskih i ekoloških aspekata

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Izvršiće se prikupljanje podataka o zdravstvenom stanju šumskih ekosistema. Podaci će se prikupljati sa područja na kojima su evidentirane ili primijećene određene promjene u šumskim ekosistemima. Postavljanje feromona i feromonskih klopki u cilju suzbijanja i monitoringa štetnih vrsta potkrnjaka.
Prioritet 2

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj
Služba fizičke zaštite NP

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	100,00

	Aktivnost 1.4.3
	Sprovoditi sanitarno-higijenske aktivnosti

	Indikator aktivnosti
	Količina doznačene drvne mase u šumskim ekosistemima

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Izvršiće se uklanjanje stabala u cilju zaštite i unapređenja sanitarno-higijenske funkcije šuma. Izvršiće se uklanjanje:
· stabala sa izrazitim simptomima zaraze,
· izvaljenih i suvih stabala, snjegolomova i vjetrolomova,
· stabala koja nemaju mogućnost daljeg razvoja
· stabala koja ugrožavaju nesmetan prolaz posjetioca kroz Park i dovode u opasnost oštećenja materijalne- tehničke infrastrukture. Aktivnost će se sprovoditi na osnovu izvještaja Službe zaštite, nakon čega će stručna služba provjeriti stanje i preduzeti dalje mjere.
Aktivnosti sječe i transporta drvnih sortimenata realizovaće se na osnovu Zakona o šumama (Sl. list CG broj 47/15) i drugih unutrašnjih akata JPNPCG.
Interna procedura za prodaju drvnih sortimenata za lokalno stanovništvo
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj
Služba fizičke zaštite NP

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Rješenjem Agencije za zaštitu životne sredine (03-UPI-1594/9) od 29.4.2024. godine, propisano je da se sanitarna sječa ne smije vršiti, već je dozvoljeno isključivo prikupljanje potkornjaka pomoću feromonskih klopki.

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 1.4.4
	Sprovoditi mjere zaštite od požara

	Indikator aktivnosti
	Izvršena nabavka protiv-požarne opreme u skladu sa Planom zaštite i spašavanja

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Shodno Planu zaštite i spašavanja, a u cilju preventivnih mjera zaštite, izvršiće se nabavka potrebne opreme, instalacija iste i uspostaviće se distanciono praćenje požara uz pomoć GIS tehnologije.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj
Služba fizičke zaštite NP

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Nabavka PP stanica zahtijeva značajna finansijska sredstva. Tokom 2024.godine aplicirano je za određene fondove, ali sredstva nisu odobrena.

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 1.4.5
	Izraditi interaktivnu bazu podataka o stanju šumskih ekosistema

	Indikator aktivnosti
	Izrađena interaktivna baza. Broj unijetih podataka u bazu

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Uspostaviće se prostorna baza podataka (GIS) za potrebe prikupljanja i analize terenskih i drugih podataka. Terenski podaci će se prikupljati specijalizovanim GPS uređajem.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj
Služba fizičke zaštite NP

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Cilj 1.5
	Utvrđeno nulto stanje dnevnih leptira

	Indikator cilja: Ček lista dnevnih leptira na području Parka

	Aktivnost 1.5.1.
	Istražiti i dopuniti literaturne podatke o fauni Lepidoptera

	Indikator aktivnosti
	Broj unesenih podataka u bazi

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Istraživanje literaturnih podataka o prisutnosti Lepidoptera, kao i dopunjavanje liste monitoringom.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 1.5.2
	Odrediti nulto stanje dnevnih leptira na području Parka

	Indikator aktivnosti
	Izvještaj o nultom stanju dnevnih leptira

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Realizovaće se terenska istraživanja u cilju određivanja nultog stanja dnevnih leptira na području Parka, sa posebnim osvrtom na zakonom zaštićene i Natura 2000 vrste.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	270,00

	Cilj 1.6
	Inventarizacija  vodozemaca i gmizavaca 

	Indikator cilja: Ček lista vodozemaca i gmizavaca na području Parka

	Aktivnost 1.6.1
	Istražiti i sakupiti literaturne podatke o fauni vodozemaca i gmizavaca

	Indikator aktivnosti
	Broj unesenih podataka u bazi

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Istraživanje literature i sakupljanje podataka o prethodnim istraživanjima faune vodozemaca i gmizavaca.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj 

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 1.6.2
	Odrediti distribuciju vodozemaca i gmizavaca na području Parka 

	Indikator aktivnosti
	Izvještaj o nultom stanju

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Realizovaće se terenska istraživanja u cilju inverterizacije faune vodozemaca i gmizavaca sa posebnim osvrtom na zakonom zaštićene i Natura vrste. 
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj 

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	270,00

	Cilj 1.7
	Utvrđeno  kvantitativno i kvalitativno stanje vrsta ptica grabljivica 

	Indikator cilja:  Izrađena lista vrsta ptica grabljivica i njihova brojnost u Parku

	Aktivnost 1.7.1
	Generisati literaturne i terenske podatke o prisutnosti i stanju ptica grabljivica

	Indikator aktivnosti
	Broj unesenih podataka u bazi 

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Istražiti i sakupiti literaturne podatke o fauni vodozemaca i gmizavaca.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 1.7.2
	Vršiti monitoring najznačajnijih vrsta grabljivaca 

	Indikator aktivnosti
	Izvještaj o sprovedenom monitoringu

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Izradiće se protokol monitoringa za najznačajnije vrste dnevnih grabljivica i u skladu sa protokolom sprovoditi monitoring.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	270,00

	Cilj 1.8
	Očuvane populacije slijepih miševa 

	Indikator cilja: Broj istraženih  objekata važnih za očuvanje kolonija slijepih miševa i sprovedene mjere zaštite ugroženih kolonija

	Aktivnost 1.8.2
	Istražiti rasprostranjenost i utvrditi važna područja za očuvanje slijepih miševa

	Indikator aktivnosti
	Izrađene mape distribucije vrsta i njihovih skloništa

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Primjenom nevidljivih mreža i ultrazvučnom detekcijom utvrdiće se rasprostranjenost slijepih miševa i odrediti najznačajnija staništa na području Parka.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Nedostatak stručnog kadra. Umjesto dva stručna saradnika za faunu sisara, tokom 2024.godine bio je angažovan samo jedan.

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 1.8.3
	Utvrditi faktore ugrožavanja i po potrebi sprovesti mjere očuvanja kolonija slijepih miševa

	Indikator aktivnosti
	Definisani faktori ugrožavanja i broj zaštićenih skloništa

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Na osnovu podataka sakupljenih u periodu 2020-2024.definisaće se ugrožena staništa/skloništa populacija slijepih miševa i definisaće se adekvatne mjere konzervacije.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Nedostatak stručnog kadra. Umjesto dva stručna saradnika za faunu sisara, tokom 2024.godine bio je angažovan samo jedan.

	Troškovi realizacije
	0,00

	Cilj 1.9
	Utvrđeno stanje vrsta iz porodice kuna

	Indikator cilja: Izrađena lista prisutnih vrsta sa mapom distribucije i ocjenom stanja populacija

	Aktivnost 1.9.2.
	Monitoring stanja vrsta iz porodice kuna

	Indikator aktivnosti
	Izvještaj monitoringa o stanju vrsta iz porodice kuna

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Terenska istraživanja prisutnosti vrsta u saradnji sa zaposlenima u Službi zaštite NP Prokletije.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Nedostatak stručnog kadra. Umjesto dva stručna saradnika za faunu sisara, tokom 2024.godine bio je angažovan samo jedan.

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 1.9.3.
	Izvršiti kartiranje potencijalnih staništa porodica kuna

	Indikator aktivnosti
	Izrađene mape distribucije potencijalnih staništa

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Na osnovu podataka dobijenih terenskim istraživanja (Aktivnost 1.9.2) izradiće se liste prisutnih vrsta iz familije Mustelidae i kartirati njihova najznačajnija staništa.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Nedostatak stručnog kadra. Umjesto dva stručna saradnika za faunu sisara, tokom 2024.godine bio je angažovan samo jedan.

	Troškovi realizacije
	0,00

	Cilj 1.10
	 Utvrđeni koridori krupnih sisara

	Indikator cilja: Identifikovani koridori za krupne sisare na prostoru Parka sa mapom distribucije

	Aktivnost 1.10.4
	Sprovoditi monitoring krupnih sisara

	Indikator aktivnosti
	Izvještaj o sprovedenom monitoringu i mapirani koridori

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Uz pomoć kamera-zamki i tragova prisutnosti izvršiće se istraživanje krupnih sisara na području Parka.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Nedostatak stručnog kadra. Umjesto dva stručna saradnika za faunu sisara, tokom 2024.godine bio je angažovan samo jedan.

	Troškovi realizacije
	0,00

	[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Cilj 1.11
	Obezbjeđena prihrana za krupne sisare tokom zimskih mjeseci

	Indikator cilja: Uspostavljena funkcionalna hranilišta

	Aktivnost 1.11.1
	Vršiti prihranu krupnih sisara tokom zimskih mjeseci na hranilištima

	Indikator aktivnosti
	Količina utrošene hrane i soli

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Na teritoriji NP će se obnoviti i održavati hranilišta za krupne sisare i jarebicu kamenjarku. Vršiće se prihrana sisara i jarebica na području Parka.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka; Služba za fizičku zaštitu

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Shodno smjernicama Uprave za veterinu i fitosanitarne poslove kojima se zbog širenja zarazne bolesti afričke kuge svinja ne predlaže prihrana divljih životinja

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 1.11.2
	Izgraditi nova hranilišta i solila

	Indikator aktivnosti
	Izgrađena dva hranilišta i solila

	Opis aktivnosti i njen prioritet
	Na lokalitetima na kojima se ukaže potreba za to izgradiće se nova hranilišta i solila.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka; Služba za fizičku zaštitu

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Napomena
	Izgrađena su hranilišta i solila, ali se prihrana nije vršila shodno  smjernicama Uprave za veterinu i fitosanitarne poslove kojima se zbog širenja zarazne bolesti afričke kuge svinja ne predlaže prihrana divljih životinja

	Troškovi realizacije
	0,00

	Cilj 1.12
	Zaštita i održivo korišćenje vodenih resursa

	Indikator cilja: Ekološki kvalitet vode je na zadovoljavajućem nivou

	Aktivnost 1.12.1
	Monitoring hidroloških objekata

	Indikator aktivnosti
	Ispitan kvalitet vode Hridskog jezera, obezbijeđena dugoročna zaštita i održivo korišćenje

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	U saradnji sa Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju i Upravom za vode, vršiće se monitoring hidroloških objekata u skladu sa važećom Zakonskom regulativom.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju; Uprava za vode; Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj, direktor Parka

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju nije vršio monitoring u ovom Parku

	Troškovi realizacije
	0,00




	Strateška oblast 2: Očuvanje, unapređivanje i promocija kulturno-istorijskih i etnografskih vrijednosti i potencijala

	Cilj 2.1
	Očuvana materijalna kulturna baština 

	Indikator cilja: Broj Istraženih i valorizovanih  elemenata materijalne kulturne baštine Parka

	Aktivnost 2.1.2
	Inicirati i učestvovati u projektima istraživanja, sprovođenja mjera zaštite i prezentovanja kulturnog nasljeđa, koje implementiraju nadležne institucije

	Indikator aktivnosti
	Broj realizovanih projekata i sprovedenih mjera zaštite

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Sa stručnim timom Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore obaviće se arheološko rekognosciranje potencijalnih arheoloških lokaliteta na prostoru Parka i užeg okruženja, kao prva faza budućih detaljnih istraživanja i iskopavanja.
Prioritet 2

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	U toku 2024.godine nije angažovan spoljni saradnik za materijalnu kulturnu baštinu

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 2.1.3
	Pokretati inicijative za uspostavljanje zaštite kulturnih dobara

	Indikator aktivnosti
	Broj pokrenutih inicijativa. Broj zaštićenih kulturnih dobara

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Relevantnim institucijama uputiće se inicijativa za uspostavljanje zaštite kulturnog dobra, na osnovu istraživačkih nalaza, osobenosti i značaja koje ima to kulturno dobro.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj, direktor JPNPCG

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	U toku 2024.godine nije angažovan spoljni saradnik za materijalnu kulturnu baštinu

	Troškovi realizacije
	0,00

	Cilj 2.2
	Prezentacija materijalne kulturne baštine Parka 

	Indikator cilja: Broj promovisanih i prezentovanih elemenata materijalne kulturna baština Parka   

	Aktivnost 2.2.1
	Prikupljati starije fotografije i razglednice iz plavsko-gusinjske regije u elektronskoj formi, od institucija i pojedinaca koji ih posjeduju

	Indikator aktivnosti
	Broj digitalizovanih elemenata

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Prikupiće se starija foto građa i razglednice iz plavsko-gusinjskog kraja u digitalnoj formi.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	U toku 2024.godine nije angažovan spoljni saradnik za materijalnu kulturnu baštinu

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 2.2.2
	Formirati elektronsku bazu umjetničkih radova sa motivima plavsko-gusinjske regije akademskih likovnih stvaralaca

	Indikator aktivnosti
	Broj digitalizovanih elemenata

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Prikupiće se umjetnički radovi sa motivima plavsko-gusinjske regije akademskih likovnih stvaralaca u digitalnoj formi i formirati digitalna baza podataka. 
Prioritet 3

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	U toku 2024.godine nije angažovan spoljni saradnik za materijalnu kulturnu baštinu

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 2.2.3
	Organizovati tematske izložbe povodom značajnih datuma

	Indikator aktivnosti
	Broj organizovanih tematskih izložbi

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Organizovaće se tematske izložbe povodom značajnih datuma, na prijedlog angažovanog eksperta za materijalnu kulturnu baštinu.
Prioritet 3

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj, direktor JPNPCG

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	U toku 2024.godine nije angažovan spoljni saradnik za materijalnu kulturnu baštinu

	Troškovi realizacije
	0,00

	Cilj 2.3
	Zaštita i prezentacija nematerijalne kulturne baštine

	Indikator cilja: Broj zaštićenih, valorizovanih i promovisanih elemenata  nematerijalne kulturne baštine

	Aktivnost 2.3.1
	Inventarisati nematerijalnu kulturnu baštinu Parka

	Indikator aktivnosti
	Broj popisanih elemenata nematerijalne kulturne baštine

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Markiranje NKN, gdje bi prikupljena dokumentacija bila iskorišćena za potrebe upisa novog elementa u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa Crne Gore. 
Prioritet 1              

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	                                                                                               50,00

	Aktivnost 2.3.2
	Prikupiti podatke od nosilaca nematerijalnih kulturnih dobara

	Indikator aktivnosti
	Broj nosilaca nematerijalnih kulturnih dobara

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Tokom istraživačkog rada prikupiće se podaci od pojedinaca koji čuvaju običajnu praksu znanja i vještine, koji se manifestuju kroz kontinuitet živog nasljeđa.   
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	                                                                                            50,00

	Aktivnost 2.3.3
	Popunjavati upitnike za identifikaciju elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa

	Indikator aktivnosti
	Broj popunjenih upitnika

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Izvršiće se popunjavanje obrazaca u vidu upitnika za svaki evidentirani elemenat NKN.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	                                                                                              0,00

	Aktivnost 2.3.4
	Inicirati ka Upravi za zaštitu kulturnih dobara uspostavljanje zaštite, na osnovu istraživačkih nalaza, zaštitu nematerijalnog kulturnog dobra

	Indikator aktivnosti
	Broj inicijativa i broj zaštićenih elemenata nematerijalnog kulturnog dobra

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Relevantnim institucijama uputiće se inicijativa za uspostavljanje zaštite elemenata nematerijalnog kulturnog dobra, na osnovu istraživačkih nalaza, osobenosti i značaja koje ima to nematerijalno dobro.
Prioritet 2

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Na osnovu istraživačkih nalaza, procijenjeno je da ni jedan od popisanih elemenata NKN ne zadovoljava kriterijume neophodne za stručnu zaštitu.

	Troškovi realizacije
	                                                                                                  0,00

	Aktivnost 2.3.5
	Organizovati manifestacije i učestvovati na sajmovima, izložbama i kulturno-umjetničkim programima koji se oslanjaju na etnografsko nasljeđe

	Indikator aktivnosti
	Broj organizovanih manifestacija i tematskih sajmova

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Unaprijediti NKN kroz osmišljavanje i realizovanje manifestacija od posebnog značaja za Park, kao i sajmova, izložbi i kulturno umjetničkih programa. 
Prioritet 2

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	                                                                                       350,50

	Aktivnost 2.3.6
	Učestvovati u projektima zaštite i valorizacije nematerijalne kulturne baštine pod pokroviteljstvom relevantnih institucija (Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, CANU i dr.)

	Indikator aktivnosti
	Broj realizovanih  projekata zaštite i valorizacije NKN

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	U skladu sa usvojenim programskim aktivnostima institucija iz oblasti kulturnog nasljeđa, iniciraće se projektne aktivnost na zaštiti i valorizaciji nematerijalne kulturne baštine. 
Prioritet 2.

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam, Institucije iz oblasti zaštite kulturnog nasljeđa, Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, CANU i dr.

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Institucije iz oblasti zaštite kulturnog nasljeđa nisu inicirale projekte na prostoru Parka

	Troškovi realizacije
	                                                                                                0,00

	Aktivnost 2.3.7
	Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija kreirati programe za obilježavanje „Dana evropske baštine“

	Indikator aktivnosti
	Realizovan program „Dani evropske baštine“

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Pod okriljem inicijative „Dani evropske baštine" za tekuću godinu na zadatu temu ukoliko korespondira sa ovim Parkom, kreiraće se i realizovati program obilježavanja manifestacije. 
Prioritet 2

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam, Ministarstvo kulture i medija

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Obilježavanje „Dana evropske baštine” je organizovano u NP Lovćen

	Troškovi realizacije
	0,00




	Strateška oblast 3: Edukacija, interpretacija i promocija prirodnih i kulturnih vrijednosti parka

	Cilj 3.1
	Razvijena i unaprijeđena edukacija i interpretacija

	Indikator cilja: Procenat  školske populacije, posjetilaca i lokalnog stanovništva koji  su kvalitetno edukovani o vrijednostima Parka je povećan za 15% u odnosu na prethodni period 

	Aktivnost 3.1.1
	U saradnji sa osnovnim školama sprovoditi postojeće edukativne programe

	Indikator aktivnosti
	Broj održanih radionica sprovedenih po edukativnom programu. Broj učenika koji su prošli kroz edukativni program.

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	U saradnji sa osnovnim školama koje gravitiraju Parku osmisliće se i organizovaće se edukativne radionice. 
Prioritet 1.

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam, Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj,

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00 

	Aktivnost 3.1.2
	U skladu sa nastavnim programima osmisliti edukativne materijale

	Indikator aktivnosti
	Broj izrađenih edukativnih materijala

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Štampa pripremljenog edukativnog materijala (flora, fauna, kulturno-istorijsko nasljeđe itd.). 
Prioritet 1.

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam, Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Napomena
	Kroz saradnju sa OEBS-om realizovana je aktivnost

	Troškovi realizacije
	200,00

	Aktivnost 3.1.3
	U saradnji sa TO obilježiti značajne ekološke datume

	Indikator aktivnosti
	Broj obilježenih ekoloških datuma

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Osmisliće se i organizovati interaktivne edukativne i tematske radionice, u cilju obilježavanja važnih ekoloških datuma i to:
· 21. mart - Svjetski dan šuma
· 22. april - Dan planete zemlje
· 22. maj - Svjetski dan biodiverziteta
· 05. jun - Dan zaštite životne sredine
· 31. jul - Dan NP Prokletije
· 26. septembar - Dan čistih planina
· 04. oktobar - Svjetski dan zaštite životinja
·  Dani dijaspore
Prioritet 1.

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam, TO Plav, TO Gusinje

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Napomena
	Donacijom Hipotekarne banke odštampan je materijal namijenjen za održavanje edukativnih radionica

	Troškovi realizacije
	                                                                  0,00

	Aktivnost 3.1.4
	U saradnji sa TO Plav i Gusinje osmisliti i sprovesti ciljane interpretativne programe obilaska Parka

	Indikator aktivnosti
	Osmišljeni interpretativni programi Parka. Broj sprovedenih obilazaka.

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	U saradnji sa TO Plav i TO Gusinje izradiće se interpretativni program Parka Dolinama Prokletija (Hridsko jezero i Bogićevica)
Prioritet 1.

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam, TO Plav, TO Gusinje

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 3.1.5
	U saradnji sa Planinarskim savezom Crne Gore formirati nove edukativne staze

	Indikator aktivnosti
	Formirane nove edukativne staze

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Uradiće se analiza i dati predlog za formiranje nove edukativne staze.
Prioritet 1.

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam, direktor Parka, Planinarski savez Crne Gore

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Cilj 3.2
	Park  je uspješno promovisan na  nacionalnom i međunarodnom nivou 

	Indikator cilja: Park je prepoznatljiva i atraktivna  destinacija za  posjetioce i ljubitelje prirode 

	Aktivnost 3.2.1
	Sprovoditi PR kampanje

	Indikator aktivnosti
	Broj sprovedenih PR kampanja

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Sprovoditi PR aktivnosti kako bi se promovisale prirodne i kulturne vrijednosti Parka, značajni ekološki datumi, manifestacije i događaji, kao i najznačajnije aktivnosti koje se implementiraju kako samostalno tako i u saradnji sa drugim subjektima, putem medija, veb-sajta, objava na društvenim mrežama.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam, direktor Parka, direktor JPNPCG

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	1.151,00 

	Aktivnost 3.2.2
	Učestvovati na turističkim sajmovima

	Indikator aktivnosti
	Broj međunarodnih i nacionalnih turističkih sajmova na kojima je JPNPCG uzelo učešće

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Uzeće se učešće na lokalnim, regionalnim i međunarodnim sajmovima turizma koji se budu oglašavali tokom programske godine.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam, direktor Parka, direktor JPNPCG

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	1.174,00 

	Aktivnost 3.2.3
	Organizovati manifestacije i događaje

	Indikator aktivnosti
	Broj organizovanih manifestacija i događaja

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	U saradnji sa TO Gusinje i Planinarskim društvom Očnjak organizovaće se planinarska tura Zijova staza.
U saradnji sa Planinarskim društvom Karanfil organizovaće se planinarska tura Hamdova staza.
U saradnji sa TO Plav i TO Gusinje organizovaće se hodanje na krpljama za sve zainteresovane posjetioce.
U saradnji sa TO Plav organizovaće se planinarske ture: Tromeđa, Putačama Hrida, Abdijino jezero, Staza iznenadjenja, Bajrak
U saradnji sa lokalnim zajednicama organizovaće se manifestacija „Dani katuna.“
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam, direktor Parka

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	200,00 

	Aktivnost 3.2.4
	Izraditi promotivni materijal

	Indikator aktivnosti
	Količina izrađenog promotivnog materijala

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Izrada promotivnog materijala brošura, kataloga, flajera, postera i sl.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	330,00 

	Aktivnost 3.2.5
	Izraditi propagandni materijal

	Indikator aktivnosti
	Količina izrađenog propagandnog materijala

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Izrada i štampa propagandnog materijala (olovke, planeri, vrećice i majice itd.) sa logom i motivima NP Prokletije.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	                                                                                     

	Troškovi realizacije
	                                                                                      377,52

	Aktivnost 3.2.6
	Izraditi autentični suvenir Parka

	Indikator aktivnosti
	Objavljen i sproveden konkurs, izabran autentičan suvenir Parka

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Organizovaće se konkurs za izradu autentičnog suvenira Parka.
Prioritet 1.

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam, direktor Parka

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Realizacija aktivnosti je uslovljena izradom i usvajanjem novog vizuelnog identiteta za NP Prokletije

	Troškovi realizacije
	0,00


[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]
	Strateška oblast 4: Turizam zasnovan na aktivnom odmoru u prirodi  


	Cilj 4.1
	Unaprijeđena i razvijena posjetilačka infrastruktura Parka

	Indikator cilja: Broj uređenih, adaptiranih i novoizgrađenih elemenata posjetilačke infrastrukture 

	Aktivnost 4.1.1
	Unaprijediti postojeći Centar za posjetioce u Gusinju novim sadržajima

	Indikator aktivnosti
	Unaprijeđen postojeći Centar za posjetioce

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	U toku 2023 godine predat je projekat Interreg IPA CG-AL na kojem je aplicirano za sredstva za adaptaciju Centra.
Prioritet 1.

	Odgovornost
	Direktor JPNPCG, direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Projekat nije odobren

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 4.1.2
	Izgraditi i urediti novi Centar za posjetioce

	Indikator aktivnosti
	Izrađen novi Centar za posjetioce

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	U toku 2023 godine na osnovu postojećeg idejnog rešenja, pristupilo se izradi glavnog projekta za vojnu karaulu Gradine. Od Opštine Plav dobijeni su UT uslovi. Pokrenut je postupak dobijanja vlasništva nad karaulom od strane JPNPCG ka Ministarstvu unutrašnjih poslova. 
U saradnji sa Opštinom Gusinje razmotriće se mogućnost pripreme projektne dokumentacije izgradnje novog Centra za posjetie u dolini Grebaje (u skladu sa PPPN NP Prokletije).
Prioritet 1.

	Odgovornost
	Direktor JPNPCG, direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Projekat nije odobren u kapitalnom budžetu za 2024. godinu 

	Troškovi realizacije
	0,00 

	Aktivnost 4.1.4
	Urediti glavne ulaze u Park

	Indikator aktivnosti
	Izrađeni glavni ulazi u Park

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	U skladu sa postojećim idejnim rješenjem izradiće se glavni ulaz u Park na lokacijama Gradina i Grebaja.
Prioritet 1.

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Nedostatak finansijskih sredstava

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 4.1.5
	Izgraditi kontrolno-naplatne punktove

	Indikator aktivnosti
	[bookmark: _heading=h.4d34og8]Izgrađeni kontrolno-naplatni punktovi na lokalitetima Ribljak i Zarunice.

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Nabaviti i postaviti montažno demontažni kontrolno-naplatni punkt na lokalitetu Ribljak i Zarunice.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	3.388,00

	Aktivnost 4.1.6
	Postaviti i dopuniti najavne, glavne i informativne table ka i u Parku

	Indikator aktivnosti
	Broj dopunjenog informativnog mobilijara

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Izradiće se i postaviti se sedam najavnih, dvije glavne i tri informativna tabla ka/i u Parku koje će usmjeravati posjetioce sa saobraćajnih puteva na glavne ulaze u Park.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Nije objavljen tender zbog nedostatka finansijskih sredstava

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 4.1.7
	Unaprijediti postojeći sistem informativnih tabli i smjerokaza

	Indikator aktivnosti
	Broj adaptiranih elemenata informativnog mobilijara

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Obnoviće se i/ili postaviti novi informativni mobilijar u zavisnosti od stanja postojećih tabli i smjerokaza nakon zimskog perioda. Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00 

	Aktivnost 4.1.8
	U saradnji sa Planinarskim savezom unaprijediti pješačke staze

	Indikator aktivnosti
	Izvještaj o uređenju pješačkih staza

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	U saradnji sa Planinarskim savezom i TO Plav izvršiće se analiza stanja i uređenje staze: Vardište - Gradec - Karaula Feratovića.
U saradnji sa TO Gusinje izvršiće se uređenje staze: Lipovica – Greben - Greben – Cardak – Dosuđe.
Razmotri će se  mogućnost  pokretanja Inicijative za uvrštavanje  ovih staza u lokalni registar planinarskih staza. 
Prioritet 1.

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam, Planinarski savez CG

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Urađena je analiza stanja staza, ali ne i njihovo uređenje koje se planira u 2025.godini

	Troškovi realizacije
	458,00

	Aktivnost 4.1.9
	U saradnji sa biciklističkim savezom unaprijediti biciklističke staze

	Indikator aktivnosti
	Izvještaj o uređenju biciklističkih staza

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Uradiće se izvještaj sa opisom stanja biciklističke staze Gusinje-dolina Grebaje-Gusinje.
Prioritet 1.

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam, Biciklistički savez CG

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	65,00

	Aktivnost 4.1.10
	Izgraditi vidikovce na lokacijama: Kofiljača, Horolac, Vezirova brada, Bogićevića

	Indikator aktivnosti
	Izgrađeni vidikovci

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Na lokacijama Vezirova Brada, Hasova Bogićevica i Bor Radončića postaviće se zaštitne ograde, odmorišni mobilijar i panoramske table. 
Prioritet 1.

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Urađeno je idejno rješenje, dok se radovi uređenja vidikovaca planiraju u 2025.godini

	Troškovi realizacije
	                                                                                     1.603,00

	Aktivnost 4.1.12
	Izraditi infrastrukturu za posmatranje ptica

	Indikator aktivnosti
	Izrađena infrastruktura za posmatranje ptica

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Uradiće se idejno rješenje za infrastrukturu za posmatranje ptica na lokacijama Bogićevica i Ropojana.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Nije urađeno idejno rješenje zbog nedostatka finansijskih sredstva

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 4.1.13
	Izraditi infrastrukturu za posmatranje životinja

	Indikator aktivnosti
	Izrađena infrastruktura za posmatranje životinja

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Izradiće se idejno rješenje infrastrukture za posmatranje divljih životinja.
Prioritet 2 

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Nije urađeno idejno rješenje zbog nedostatka finansijskih sredstva

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 4.1.14
	Izraditi odmorišta za pješake i bicikliste

	Indikator aktivnosti
	Izrađena odmorišta za pješake i bicikliste

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Postaviće se bivak za planinare na lokalietu između katuna Kolašinac i Bajrovića katuna. 
Prioritet 1.

	Odgovornost
	Služba  za promociju markering i turizam, direktor Parka

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Nedostatak finansijskih sredstava

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 4.1.15
	Izvršiti rekonstrukciju i/ili adaptaciju karaula na teritoriji Parka koje nisu u funkciji i izvršiti prenamjenu istih (u funkciji posjetilaca)

	Indikator aktivnosti
	Izvršena rekonstrukcija i/ili adaptacija karaula na lokacijama Gradine, Vusanje, Grebaja, Grnčar-Bojovići.

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	U toku 2023. godine tražena je saglasnost od MUP-a za karaulu na Gradini. Očekuje se da će JPNPCG dobiti saglasnost za korišćenje u 2024 godini. 
Prioritet 2.

	Odgovornost
	Direktor JPNPCG, direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam, Ministarstvo unutrašnjih poslova

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Napomena
	Javno preduzeće je dobilo saglasnost za korišćenje karaule na Gradini. JPNPCG je izradilo idejno rješenje i glavni projekat za rekonstrukciju karaule, te su zatražena sredstva iz kapitalnog budžeta Crne Gore. U toku 2024.godine sredstva za rekonstrukciju karaule iz kapitalnog budžeta nijesu odobrena.

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 4.1.17
	Prilagoditi glavne atrakcije u Parku (učiniti ih dostupnim) za posjete osoba sa invaliditetom

	Indikator aktivnosti
	Izrađena rampa za pristup osoba sa invaliditetom ispred Centra za posjetioce u Gusinju i ispred novog Centra za posjetioce

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Na karauli Gradine, pristupiće se izradi rampe za pristup osobama sa invaliditetom.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Izrada rampe je bila planirana kroz rekonstrukcijom objekta karaule. Sredstva za rekonstrukciju karaule na Gradini nijesu obezbjeđena iz kapitalnog budžeta Crne Gore

	Troškovi realizacije
	0,00

	Cilj 4.2
	Unaprijeđena turistička ponuda koja je zasnovana na rekreaciji

	Indikator cilja: Uspostavljeni elementi za rekreativne aktivnosti povećavaju zadovoljstvo i broj posjetilaca

	Aktivnost 4.2.1
	Razviti nov turistički proizvod posmatranje ptica

	Indikator aktivnosti
	Izrađen program turističke ponude posmatranja ptica

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Izradiće se idejno rješenje infrastrukture za posmatranje ptica (čeke).
Prioritet 2

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Nedostatak finansijskih sredstava

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 4.2.2
	Razviti nov turistički proizvod posmatranje divljih životinja

	Indikator aktivnosti
	Izrađen program turističke ponude posmatranja divljih životinja

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Nakon postavljanja infrastrukture za posmatranje divljih životinja izradiće se program i promocija turističke ponude posmatranje divljih životinja.
Prioritet 1.

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Veza sa aktivnošću 4.1.13. kako zbog nedostatka finansijskih sredstava nije izgrađena infrastruktura za posmatranje životinja, to se nije mogao razviti ovaj turistički proizvod 

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 4.2.3
	Osmisliti nove izložbene postavke u Centru za posjetioce

	Indikator aktivnosti
	Urađena nova izložbena postavka

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	U skladu sa dobijenim sredstvima iz Intereg IPA CG-AL, uradiće se nova postavka u Centru za posjetioce. 
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Projekat nije odobren

	Troškovi realizacije
	0,00

	Cilj 4.3
	Upravljanje posjetiocima

	Indikator cilja: Uređen i funkcionalni sistem posjećivanja sa akcionim planom upravljanja posjetiocima; Povećan nivo zadovoljstva posjetilaca Parka

	Aktivnost 4.3.1
	Analizirati strukturu, mišljenje, potrebe i očekivanja posjetilaca

	Indikator aktivnosti
	Sprovedena anketa i izrađen izvještaj analize

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	U Centru za posjetioce na osnovu unaprijed pripremljene ankete sprovešće se anketiranje posjetilaca. Na osnovu sprovedene ankete dobiće se podaci o strukturi, mišljenju, potrebi i očekivanjima posjetilaca.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 4.3.2
	Analizirati uticaj posjetilaca na prirodne i kulturne vrijednosti

	Indikator aktivnosti
	Izvještaj o analizi uticaja posjetilaca u Parku na osnovu dnevnih izvještaja nadzornika

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Nadzornici Parka će registrovati eventualne negativne uticaje posjetilaca na području doline Grebaje i Hridskog jezera kroz standardni protokol JPNPCG.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 4.3.3
	U saradnji sa Planinarskim i Biciklističkim savezom analizirati korišćenje postojećeg sistema staza

	Indikator aktivnosti
	Izrađen elaborat o analizi svih vrsta staza

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Organizovaće se sastanak sa Planinarskim savezom Crne Gore, planinarskim klubovima domaćinima i Biciklističkim savezom CG u svrhu analize korišćenja postojećeg sistema staza koja podrazumijeva broj posjetilaca na stazama, njihovu strukturu, period korišćenja staza, klubovi koji koriste staze i sl.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 4.3.4
	Istražiti i odrediti prihvatne kapacitete pojedinih najposjećenijih lokaliteta u skladu sa smjernicama zaštite prirode, pratiti i regulisati broj posjetilaca

	Indikator aktivnosti
	Izrađena studija prihvatnih kapaciteta najposjećenijih lokaliteta

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Izradiće se Studija kapaciteta nosivosti za područje Hridsko jezero i dolina Grebaje, koja će dati i preporuku i načine upravljanja posjetiocima.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Nedostatak finansijskih sredstava

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 4.3.5
	Izgraditi mehanizam koji će doprinijeti da se smanji efekat vidljivosti posjetilaca u određenim područjima („leave no trace“ principi)

	Indikator aktivnosti
	Razvijen mehanizam zasnovan na „leave no trace“ principima. Efekat vidljivosti posjetilaca na Hridskom jezeru i u dolini Grebaje smanjen

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Osmisliće se, pripremiti dizajn i odštampati liflet „leave no trace“ sedam principa za ponašanje posjetilaca u Parku.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	20,00

	Aktivnost 4.3.6
	Razviti programe obilaska Parka (bazirane na prirodnim i kulturnim vrijednostima) za različite ciljne grupe

	Indikator aktivnosti
	Osmišljeni ciljani programi obilaska Parka. Broj sprovedenih obilazaka

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Započeće se izrada programska obilaska Parka za posjetioce u saradnji sa TO Plav i TO Gusinje. Program podrazumijeva odabir reprezentativnih staza sa itinererom, izrada QGIS mapa staza i izradu brošure.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	                                                                                         0,00
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	Strateška oblast 5:   Saradnja sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama i lokalnim zajednicama

	Cilj 5.1
	Unapređenje upravljanja, umrežavanja, zaštite i promocije kroz nacionalnu i međunarodnu saradnju

	Indikator cilja: Park je prepoznat kao pouzdan partner domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama; Mehanizmi saradnje su unaprijeđeni i raste broj zajedničkih inicijativa i projekata

	Aktivnost 5.1.1
	Poboljšati saradnju sa državnim institucijama i ustanovama u vezi definisanja jasnih procedura i zakonskih obaveza iz oblasti zaštite živote sredine i prirode

	Indikator aktivnosti
	Broj održanih tematskih sastanaka. Efikasnije sprovođenje procedura i obaveza.

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Organizovaće se sastanci sa državnim institucijama i ustanovama u vezi definisanja jasnih procedura iz zakonskih obaveza iz oblasti zaštite živote sredine i prirode.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor JPNPCG, direktor Parka

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 5.1.2
	Uputiti inicijative državnim institucijama i ustanovama u cilju efikasnijeg upravljanja zaštićenog područja

	Indikator aktivnosti
	Broj inicijativa i zaključci sa održanih sastanaka

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Uputiće se inicijative i organizovati sastanci sa svim relevantnim institucijama i organizacijama u svrhu unaprjeđivanja saradnje i efikasnijeg upravljanja Parkom.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor JPNPCG, direktor Parka

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 5.1.3
	Aktivnom saradnjom sa NVO sektorom realizovati projekte iz oblasti zaštite prirode i životne sredine

	Indikator aktivnosti
	Broj realizovanih zajedničkih projekata

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	U saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama iz opština koje gravitiraju teritoriji NP Prokletije pripremaće se prijedlozi projekata za konkurse domaćih i inostranih donatora.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor JPNPCG, direktor Parka, Služba za projekte i međunarodnu saradnju, NVO

	Status realizacije
	Nerealizovano 

	Razlog ne realizacije
	Nije uspostavljena saradnja sa lokalnim NVO  

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 5.1.4
	Uputiti inicijative ka lokalnim organizacijama i u cilju efikasnijeg upravljanja zaštićenim područja

	Indikator aktivnosti
	Broj inicijativa i zaključci sa održanih sastanaka

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Organizovaće se sastanci sa svim lokalnim institucijama i organizacijama koje gravitiraju Parku kako bi se unaprijedila saradnja i inicirale akcije u svrhu efikasnijeg upravljanja ovim zaštićenim područjem.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 5.1.5
	Uspostaviti saradnju sa  zaštićenim područjima u regionu

	Indikator aktivnosti
	Memorandumi o saradnji sa najmanje 2 zaštićena područja

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Uspostaviće se saradnja sa zaštićenim područjima u regionu sa ciljem razmjene iskustava, primjeni dobrih praksi i pokretanja partnerskih inicijativa i zajedničkih projekata.
Prioritet 2

	Odgovornost
	Direktor JPNPCG

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 5.1.6
	Unaprijediti saradnju sa partnerskim zaštićenim područjima

	Indikator aktivnosti
	Broj održanih sastanaka, partnerskih inicijativa i studijskih posjeta

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Realizovaće se aktivnosti na uspostavljanju partnerskih odnosa sa zaštićenim područjima na nacionalnom i međunarodnom nivou.
Prioritet 2

	Odgovornost
	Direktor JPNPCG, direktor Parka, Služba za projekte i međunarodnu saradnju

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 5.1.7
	Nastaviti saradnju sa međunarodnim organizacijama (IUCN, UNESCO, Europark federacija i dr.)

	Indikator aktivnosti
	Učešće u radnim grupama, inicijativama i platformama

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Prisustvo seminarima i radnim grupama na poziv organizacija. Apliciranje na konkursima i pozivima za projekte. Učešće u on-line radnim grupama shodno pozivima organizacija.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor JPNPCG

	Status realizacije
	Realizovano 

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 5.1.8
	Priprema i izrada prijedloga projekata u skladu sa potrebama Parka i javnim pozivima

	Indikator aktivnosti
	Broj podnesenih i broj odobrenih projektnih prijedloga

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	U skladu sa potrebama Parka kao i prioritetima javnih poziva pripremaće se predlozi projekata.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za projekte i međunarodnu saradnju

	Status realizacije
	Realizovano 

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 5.1.9
	Realizacija projektnih aktivnosti

	Indikator aktivnosti
	Izvještaji o uspješnosti realizacije projektnih aktivnosti

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Kvalitetna implementacija projektnih aktivnosti kao i redovno izvještavanje o svim sprovedenim projektnim aktivnostima.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za projekte i međunarodnu saradnju

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 5.1.10
	Učešće u obukama za pisanje i izvještavanje projekata

	Indikator aktivnosti
	Broj stručnih saradnika koji su uspješno završili obuku

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	U skladu sa potrebama Službe, učestvovati na obukama koje se odnose na podizanje i jačanje kapaciteta zaposlenih.
Prioritet 3

	Odgovornost
	Služba za projekte i međunarodnu saradnju

	Status realizacije
	Nerealizovano 

	Razlog ne realizacije
	Nedostatak finansijskih sredstava

	Troškovi realizacije
	0,00

	Cilj 5.2
	Podrška lokalnoj zajednici u održivom razvoju u skladu sa principima očuvanja vrijednosti Parka 

	Indikator cilja: Lokalne zajednice aktivno sarađuju sa Parkom; Povećan broj zajedničkih projekata i inicijativa, tradicionalnih funkcionalnih gazdinstava i usluga i proizvoda lokalne zajednice u ponudi Parka. 

	Aktivnost 5.2.1
	Izraditi prijedloge projekata u skladu sa pozivima u partnerstvu sa lokalnim zajednicama koje gravitiraju u Parku

	Indikator aktivnosti
	Broj podnesenih i broj odobrenih projektnih prijedloga

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	U skladu sa potrebama Parka i lokalne zajednice kao i prioritetima javnih poziva pripremiće se prijedlozi projekata.
Prioritet 2

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za projekte i međunarodnu saradnju

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	8,00

	Aktivnost 5.2.2
	Pružiti podršku lokalnom stanovništvu za očuvanje tradicionalne poljoprivrede

	Indikator aktivnosti
	Broj tradicionalnih funkcionalnih gazdinstava

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Organizovaće se sastanci sa klasterom „katuni“ (domaćinstva koja se bave tradicionalnim načinima privređivanja) u cilju sagledavanja njihovih potreba i zahtjeva.
Prioritet 3

	Odgovornost
	Direktor Parka

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 5.2.3
	Pružiti podršku lokalnom stanovništvu za razvoj ponuda zasnovanih na tradicionalnim oblicima, u skladu sa održivim principima

	Indikator aktivnosti
	Broj tradicionalnih funkcionalnih ponuda

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Prikupljanje, odabir i nabavka karakterističnih suvenira koje će dopuniti asortiman suvenirnice u Parku.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	100,00  

	Aktivnost 5.2.4
	Uspostaviti geografski sertifikat porijekla za lokalne proizvode

	Indikator aktivnosti
	Uspostavljen geografski sertifikat

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Nastaviće se saradnja sa predstavnicima relevantnih institucija kako bi se uspostavili sertifikati za lokalne proizvode sa područja Parka.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor JPNPCG, direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Dobijeno Rješenje o registraciji žiga od Direkcije za intelektualnu svojinu. Potrebno je da se formira radna grupa koja će se baviti neophodnim koracima u realizaciji aktivnosti.

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 5.2.5
	Pružiti podršku lokalnom stanovništvu da svoje proizvode plasiraju na manifestacijama i sajmovima koje organizuje JPNPCG

	Indikator aktivnosti
	Broj lokalnih proizvođača koji se odazvao pozivu

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Kontaktiraće se predstavnici lokalnog stanovništva da svoje proizvode plasiraju na manifestacijama  i događajima u Parku.
Prioritet 3

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Na poziv da učestvuju u okviru manifestacija lokalni proizvođači se nijesu odazvali

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 5.2.6
	Uraditi Plan gazdovanja šuma u privatnoj svojini

	Indikator aktivnosti
	Izrađen i realizovan Plan gazdovanja šuma u privatnoj svojini

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Na osnovu podnijetih zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom, zdravstvenog stanja i kvaliteta šume, izvršiće se odobravanje korišćenja šuma u privatnoj svojini. Realizacija zahtjeva će se regulisati na osnovu stručne procjene stanja šume i donošenja rješenja za svaki zahtjev posebno.
Dostavljanje zahtjeva za sječu u privatnoj svojini će se prihvatati do 01.12.2023. godine, za plansku 2024. godinu, kako je definisano Zakonom o šumama (Sl. List 47/15)
Nakon dostavljanja zahtjeva, direktor Javnog preduzeća obrazuje komisiju koja će donijeti Plan gazdovanja šuma u privatnoj svojini.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj
Služba fizičke zaštite NP

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	1.500,00

	Aktivnost 5.2.7

	Obezbijediti drvne sortimente iz reda sanitara za potrebe lokalnog stanovništva

	Indikator aktivnosti
	Količina drvenih sortimenata koja je dodjeljena lokalnom stanovništvu na osnovu upućenih zahtjeva

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Shodno zakonu i Internoj proceduri za prodaju šume lokalnom stanovništvu, izvršiće se prodaja drvnih sortimenata ruralnom stanovništvu sa područja Parka.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj
Služba fizičke zaštite NP

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Shodno Aktivnosti 1.4.3. Gdje je Rješenjem Agencije za zaštitu životne sredine, zabranjena je sječa u šumama u državnim šumama. Iz ovog razloga nije bilo odobrene količine koja bi se mogla prodati kroz Internu proceduru. Na šumskom lageru u Plavu postoji određena količina oduzetih drvnih sortimenata, ali tokom 2024. Godine nije bilo zainteresovanih za kupovinu istih.

	Troškovi realizacije
	0,00

	Cilj 5.3
	 Socio-ekonomski razvoj područja Parka

	Indikator cilja: Akteri koji su u interakciji sa područjem Parka su prepoznati i uključeni u procese upravljanja zaštićenim područjem.

	Aktivnost 5.3.1
	Izraditi socio-ekonomskou analizu šireg područja

	Indikator aktivnosti
	Broj definisanih klastera i njihovo uključivanje u socio-ekonomski forum

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Na osnovu do sada sistematizovanih podataka, a u skladu sa međunarodnim preporukama i smjernicama, primijeniće se Protokol o radu socio-ekonomskih savjeta. Isti treba da sadrži ciljeve i generalne smjernice za rad Savjeta po parkovima, mjere za unapređenje njihovog funkcionisanja, dinamiku njihovog održavanja, kao i integrisanu i inoviranu bazu podataka po klasterima.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Na osnovu prikupljenih podataka iz 2023.godine kreirana je baza podataka i definisani su posebni klasteri. Kako nije popunjen upitnik koji je kreiran još početkom 2024.godine nije urađena analiza socio-ekonomskog stanja, a koja bi bila relevantna za dalje korake koje bi se preduzele u kontekstu saradnje upravljača i lokalnih zajednica

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 5.3.2
	Redovno održavati socio-ekonomske forume

	Indikator aktivnosti
	Broj održanih tematskih socio-ekonomskih foruma sa sačinjenim izvještajima

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	U skladu sa Protokolom o radu i prethodno definisanim klasterima, u kontinuitetu će se održavati sjednice socio-ekonomskih savjeta, čime će se dodatno obezbijediti maksimalna participativnost lokalnih subjekata u procese planiranja i implementacije zajednički definisanih aktivnosti.
Prioritet 2

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	170,00



	Strateška oblast 6:  Efikasna kontrola prostora Parka

	Cilj 6.1
	Unapređenje fizičke zaštite Parka

	Indikator cilja: Broj podnesenih prijava; Broj procesuiranih prijava; Usklađeni pravni i organizacioni kapaciteti sa potrebama Parka 

	Aktivnost 6.1.1
	Izvršiti povećanje broja izvršilaca u Službi zaštite

	Indikator aktivnosti
	Broj izvršilaca u Službi zaštite je povećan za tri

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Izvršiće se povećanje broja izvršilaca u Službi zaštite za dva.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor JPNPCG, direktor Parka, Služba za kadrovske, pravne i opšte poslove

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 6.1.2
	Organizovati interne obuke za Službu fizičke zaštite

	Indikator aktivnosti
	Broj organizovanih obuka

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	U cilju usavršavanja nadzornika, struče službe će u skladu sa potrebama, kroz predavanja, obuke, konsultacije i dr. vršiti obučavanje Službe zaštite za profesionalni rad i odnos prema posjetiocima. 
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za kadrovske, pravne i opšte poslove, Služba za promociju, marketing i turizam, Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	100,00

	Aktivnost 6.1.3
	Izvršiti nabavku materijalno-tehničkih sredstava za Službu fizičke zaštite Službu za održavanje ambijentalne i infrastrukture 

	Indikator aktivnosti
	Izvršena nabavka

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Shodno Pravilniku o uniformi, naoružanju i identifikacionoj oznaci, izvršiće se nabavka materijalno tehničkih sredstava za Službu zaštite i Službu ambijentalne higijene.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za javne nabavke

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	13.242,15

	Aktivnost 6.1.4
	U saradnji sa nadležnim inspekcijskim službama vršiti kontrolu i suzbijati nelegalne aktivnosti

	Indikator aktivnosti
	Broj podnesenih i procesuiranih prijava 

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Organizovaće se sastanci sa inspekcijskim službama, u cilju koordinacije aktivnosti na prostoru Parka i efikasnijeg procesuiranja evidentiranih nezakonitih radnji. Nastaviće se saradnja sa graničnim policijom u svrhu sprečavanja nezakonitih radnji.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba fizičke zaštitu, Služba za kadrovske, pravne
i opšte poslove

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 6.1.5
	U saradnji  sa  odjeljenjem bezbjednost Plav i stanicom policije Gusinje vršiti kontrolu i suzbijati nelegalne aktivnosti  

	Indikator aktivnosti
	Broj podnesenih i procesuiranih prijava 

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Organizovaće se sastanci sa MUP-om u cilju koordinacije aktivnosti na sprečavanju nelegalnih radnji i koordinacije aktivnosti u slučaju vanrednih situacija.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba fizičke zaštitu,  Služba za kadrovske, pravne i opšte poslove

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Cilj.6.2
	Utvrđivanje i označavanje jasne granice Parka

	Indikator cilja: Definisana dinamika i način finansiranja za utvrđivanje jasnih granica Parka 

	Aktivnost 6.2.1
	[bookmark: _heading=h.1m7gopqg1xnm]Uputiti inicijativu organima državne uprave nadležnim za poslove šumarstva i zaštite životne sredine, organu uprave nadležnom za poslove katastra, gradskim opštinama i opštinama na čijoj se teritoriji nalazi Nacionalni park za formiranje radnog tijela za utvrđivanje i obilježavanje jasnih granica Parka  

	Indikator aktivnosti
	Formirano radno tijelo

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Uputiće se inicijativa Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Upravi za gazdovanje šumama i lovištima, Agenciji za zaštitu životne sredine, Upravi za katastar i državnu imovinu, Opštini Plav i Opštini Gusinje za delegiranje člana, kako bi se formiralo radno tijelo za utvrđivanje i obilježavanje granica Parka.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor JPNPCG i direktor Parka

	Status realizacije
	Realizovano 

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Aktivnost 6.2.2
	Definisati izvore finansiranja, budžet i dinamiku  za utvrđivanje i obilježavanje jasnih granica Parka  

	Indikator aktivnosti
	Jasno definisani izvori finansiranja, budžet i dinamika

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Organizovaće se sastanci radnog tijela za utvrđivanje i obilježavanje jasnih granica Parka u svrhu definisanja izvora finansiranja, budžeta i dinamike. Izradiće se model obilježavanja granica.
Prioritet 1

	[bookmark: _heading=h.17dp8vu]Odgovornost
	Radno tijelo za utvrđivanje i obilježavanje jasnih granica Parka

	Status realizacije
	Nerealizovano

	Razlog ne realizacije
	Radno tijelo je formirao krajem programskog perioda, što nije ostavilo dovoljno vremena za organizaciju sastanaka i sprovođenje planiranih aktivnosti

	Troškovi realizacije
	0,00

	Indikator cilja: Efikasna regulacija upravljanja otpadom; Smanjen broj nelegalnih odlagališta otpada

	Aktivnost 6.3.1
	Inicirati sastanke sa komunalnim preduzećima koji gravitiraju u Parku u vezi definisanja procedura sprječavanja nastanka i sanacije neuređenih odlagališta otpada

	Indikator aktivnosti
	Broj sastanaka i broj definisanih procedura

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Organizovaće se sastanci sa komunalnim preduzećima kako bi se definisale procedure sanacije neuređenih odlagališta otpada i napravio plan sprječavanja istih.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor JPNPCG, direktor Parka, Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj, Služba za kadrovske, pravne i opšte poslove

	Status realizacije
	Realizovano 

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	100,00

	Aktivnost 6.3.2
	U saradnji sa komunalnim preduzećima opština koje gravitiraju u Parku izvršiti sanaciju neuređenih odlagališta otpada na području Parka

	Indikator aktivnosti
	Broj saniranih neuređenih odlagališta otpada

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Vršiće se kontrola stanja na terenu kako bi se spriječilo nastajanje nelegalnih odlagališta evidentiraće se lokacije odlagališta i izvršiti njihovo saniranje. Prikupiće se podaci o vrstama, količinama i porijeklu otpada.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za održavanje ambijentalne higijene i infrastrukture, Služba fizičke zaštite, Komunalna preduzeća opština Plav i Gusinje.

	Status realizacije
	Realizovano 

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	478,00

	Aktivnost 6.3.3
	U saradnji sa komunalnim preduzećima, NVO-ima, civilnim sektorima, lokalnim stanovništvom i volonterima organizovati akcije uklanjanja otpada

	Indikator aktivnosti
	Broj preuzetih akcija i količina uklonjenog otpada

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Organizovaće se akcije čišćenja i uklanjanja otpada sa lokacija na kojima su evidentirana nelegalnih odlagališta.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka, Služba za održavanje ambijentalne higijene i infrastrukture, Služba fizičke zaštite, Komunalna preduzeća opština Plav i Gusinje, NVO

	Status realizacije
	Realizovano 

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	980,00




	Vanplanske aktivnosti

	Strateška oblast 1: Istraživanje, praćenje, obnova i unapređenje ekosistema, staništa i vrsta

	[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]Aktivnost 
	Monitoring  potkornjaka

	Indikator aktivnosti
	Izvještaj o stanju populacija potkornjaka sa listom identifikovanih vrsta

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Pregled literalnih podataka i sakupljanje potkornjaka u cilju identifikacije vrsta.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za zaštitu prirode i kulturne baštine i održivi razvoj

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	6.968,09

	Strateška oblast 3: Edukacija, interpretacija i promocija prirodnih i kulturnih vrijednosti Parka

	Cilj 3.2
	Park  je uspješno promovisan na  nacionalnom i međunarodnom nivou

	Indikator cilja: Park je prepoznatljiva i atraktivna  destinacija za  posjetioce i ljubitelje prirode

	Aktivnost 
	Prikupljanje foto i video materijala

	Indikator aktivnosti
	Broj objavljenih foto i video materijala na sajtu i društvenim mrežama

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Kako samostalno, tako i u saradnji sa drugim subjektima, obezbIjediće se foto i video materijal i promovisati na veb-sajtu, društvenim mrežama i elektronskim portalima u cilju promocije najznačajnijih vrijednosti Parka.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	300,00

	Aktivnost 
	Inicijativa prema Pošti Crne Gore za izradu poštanskih markica sa motivom Nacionalnog parka

	Indikator aktivnosti
	Odštampane  poštanske markice

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	Sada već tradicionalna aktivnost koja će izvršiti odabir prigodnog motiva iz Parka (koji simbolizuje etnografsko  i kulturno nasljeđe Parka) u zavisnosti od Pošte koja određuje temu za datu godinu.
Prioritet 3

	Odgovornost
	Služba za promociju, marketing i turizam

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	                                                                                                 0,00

	Aktivnost 
	Izgradiće se spomen česme („hajtar“ česme)

	Indikator aktivnosti
	Izgrađene česme na lokalitetima između Kolašinca i Bajrovića katuna, Dolini Grebaje i prema Volušnici 

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	U saradnji sa stanovništvom iz dijaspore definisaće se lokacije na kojima će se izgraditi spomen česme. 
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka , opštine Plav i Gusinje 

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00

	Strateška oblast 6:  Efikasna kontrola prostora Parka

	Cilj 6.1
	Unapređenje fizičke zaštite Parka

	Indikator cilja: Broj podnesenih prijava; Broj procesuiranih prijava; Usklađeni pravni i organizacioni kapaciteti sa potrebama Parka 

	Aktivnost 
	Izvršiti popravku nekategorisanih puteva koji prolaze kroz Park

	Indikator aktivnosti
	Broj saniranih puteva

	Opis aktivnosti i njen  prioritet
	U saradnji sa opštinama Plav i Gusinje izvršiti popunjavanje oštećenja (rupa) na gaznoj podlozi nekategorisanih puteva koji prolaze kroz Park.
Prioritet 1

	Odgovornost
	Direktor Parka, opštine Plav i Gusinje

	Status realizacije
	Realizovano

	Razlog ne realizacije
	

	Troškovi realizacije
	0,00



2

PRILOG

[image: ]
[image: A satellite image of a mountain range

AI-generated content may be incorrect.][image: A map of a mountain range

AI-generated content may be incorrect.][image: A map of mountains with snow and yellow dots

AI-generated content may be incorrect.][image: A map of mountains and valleys

AI-generated content may be incorrect.][image: A mountain with snow and mountains in the background

AI-generated content may be incorrect.][image: A satellite view of a green land

AI-generated content may be incorrect.][image: A map of mountains and forests

AI-generated content may be incorrect.]
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Distribucia Centranthus longiflorus - 2018, 2019.
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